

ZMENA ZMLUVY O DIELO č. 1

číslo zmluvy o dielo 10/07/2017 zo dňa 25.07.2017 na zhotovenie diela stavby: „**Oprava strechy telocvične, SOŠ Stará Ľubovňa**“

Článok 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov: **Stredná odborná škola,
Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa**

Sídlo: **Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa**

IČO: **00 159 531**

DIČ: **2020725850**

V zastúpení: **PaedDr. Vladimír Buvalič, riaditeľ školy**

Osoby jednať
vo veciach zmluvných: **PaedDr. Vladimír Buvalič, riaditeľ školy**
vo veciach technických: **PaedDr. Vladimír Buvalič, riaditeľ školy**

Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**

IBAN: **SK59 8180 0000 0070 0051 5209**

Telefón: **052 / 71 643 11**

Fax: **052 / 71 643 19**

E-mail: sekretariat@sosisl.sk

Web: <https://sosisl.edupage.org>

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Názov: **FORMAT Prešov s.r.o.**

Sídlo: **Levočská 12, 080 01 Prešov**

IČO: **36 168 386**

DIČ: **2020010366**

IČ DPH: **SK2020010366**

V zastúpení: **František MATHIA, konateľ**

Osoby jednať
vo veciach zmluvných: **František MATHIA, konateľ**
vo veciach technických: **František MATHIA, konateľ**

Bankové spojenie: **VÚB Prešov**

IBAN: **SK33 0200 0000 0000 7690 3572**

Telefón: **0905 659 104**

Fax: **051/7718152**

E-mail: formatpresov@gmail.com

Zapísaný v registri: **OR OS Prešov, oddiel Sro,**

Číslo zápisu: **3476/P**

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2 Preambula

Zmluvné strany sa v zmysle § 18 ods. 3 písm. a) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Článkom 11 Záverečné ustanovenia, bod 2. *dohodli* na tejto zmene zmluvy č. 1 o dielo číslo zmluvy 10/07/2017 zo dňa 25.07.2017.

Článok 3 Predmet zmeny zmluvy

3.1 **Článok 2. Miesto a termín plnenia predmetu zmluvy** sa mení v bode 2. takto:

Pôvodné lehoty plnenia predmetu zákazky:

2. Lehoty plnenia predmetu zákazky podľa čl. 1., tejto zmluvy sú nasledovné:
Začiatok realizácie (dodania): **do 5 dní odo dňa prevzatia staveniska**
Ukončenie realizácie (dodania): **najneskôr do 3 týždňov (slovom: tri týždne) odo dňa prevzatia staveniska**

Na základe zmluvy o dielo a v súlade so zápisnicou o prevzatí staveniska je termín ukončenia stavebných prác 07.08.2017. Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli na predĺžení termínu ukončenia realizácie stavebných prác z dôvodu zmeny zmluvy (prác navyše nezahrnutých v pôvodnom rozpočte), a to v lehote do 17.09.2017.

Nové lehoty plnenia predmetu zákazky:

2. Lehoty plnenia predmetu zákazky podľa čl. 1., tejto zmluvy sú nasledovné:
Začiatok realizácie (dodania): **do 5 dní odo dňa prevzatia staveniska**
Ukončenie realizácie (dodania): **najneskôr do 4 týždňov (slovom: štyri týždne) odo dňa prevzatia staveniska, t. j. 17.09.2017**

3.2 **Článok 3 Cena** sa mení v bode 2. takto:

Pôvodná cena za zhotovenie celého diela:

2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 1 činí:
- | | |
|--|-----------------------|
| cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky | 195.851,23 EUR |
| vymeriavací základ pre DPH 20 % | 195.851,23 EUR |
| hodnota DPH 20 % | 39.170,25 EUR |
| cena celkom vrátane DPH | 235.021,48 EUR |
| slovom: Dvestotridsaťpäťtisíc dvadsaťjeden EUR 09/100 | |

Cena za zhotovenie prác navyše nezahrnutých v pôvodnom rozpočte:

Cena za zhotovenie prác navyše nezahrnutých v pôvodnom rozpočte činí:

cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky	29.228,13 EUR
vymeriavací základ pre DPH 20 %	29.228,13 EUR
hodnota DPH 20 %	5.845,63 EUR
cena celkom vrátane DPH	35.073,76 EUR
slovom: Tridsaťpäťtisíc sedemdesiat tri EUR 76/100	

Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli na zmene ceny za zhotovenie celého diela z dôvodu prác navyše nezahrnutých v pôvodnom rozpočte na základe predloženého výkazu výmer objednávateľom a následne naceného rozpočtu zhotoviteľom.

Nová cena za zhotovenie celého diela:

2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 1 činí:
- | | |
|--|-----------------------|
| cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky | 225.079,36 EUR |
| vymeriavací základ pre DPH 20 % | 225.079,36 EUR |
| hodnota DPH 20 % | 45.015,88 EUR |
| cena celkom vrátane DPH | 270.095,24 EUR |
- slovom: Dvestosedemdesiattisícdeväťdesiatpäť EUR 24/100**

Článok 4

Záverečné ustanovenia

- 4.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo číslo 10/07/2017 zo dňa 25.07.2017, ktoré nie sú menené alebo doplnené touto zmenou zmluvy č. 1, ostávajú v platnosti v doteraz platnom znení.
- 4.2 Táto zmena zmluvy č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
- 4.3 Táto zmena zmluvy č. 1 je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po jej podpise po dve vyhotovenia.
- 4.4 Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmena zmluvy č. 1 bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
- 4.5 Zmena zmluvy č. 1 bola nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmene zmluvy č. 1 porozumeli a na znak svojej slobodnej vôle túto zmenu zmluvy č. 1 vlastnoručne podpísali.

Príloha:

- Nacenený výkaz výmer zhotoviteľom /práce navyše nezahrnuté v pôvodnom rozpočte/ – podrobný rozpočet v papierovej forme

V Starej Ľubovni, dňa: 31.08.2017

V Prešove, dňa: 31.08.2017

Stredná odborná škola
Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa

FORMAT Prešov s.r.o.

PaedDr. Vladimír Buvalič
riaditeľ školy

František Mathia
konateľ spoločnosti