

## **Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/5/2011**

uzatvorený v súlade s § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
/ďalej len „dodatok č. 1“/

---

### **Čl. I Zmluvné strany**

#### **1.1 Objednávateľ :**

Názov : Gymnázium  
Sídlo : Komenského 13, 082 71 Lipany  
Zastúpený : PhDr. Viera Urdová, riaditeľka školy  
IČO : 00161047  
DIČ : 2020711341  
číslo. účtu : 7000516930/8180  
Štátna pokladnica  
(ďalej len „objednávateľ“)

#### **1.2 Zhotoviteľ**

<b>Názov:</b>	<b>Ing. Miroslav Mularčík – MOVYROB</b>
Sídlo:	Železničiarska 4, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán:	Ing. Miroslav Mularčík, majiteľ
Osoby zodpovedné za plnenie zmluvy :	
- vo veciach zmluvných:	Ing. Miroslav Mularčík, majiteľ
- vo veciach technických:	Marián Gargalík
IČO:	10739254
DIČ:	1020737850
IČ DPH:	SK1020737850
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:	SK21 0200 0000 0000 6094 4572
Tel./e-mail:	051/77 44 162, <a href="mailto:movyrob@movyrob.sk">movyrob@movyrob.sk</a>
Údaje o zápise v obchodnom alebo inom registri:	Živnostenskom registri Obvodného úradu Prešov, reg. č. 707-3128

(ďalej len „zhotoviteľ“)

### **Čl. I. Predmet zmluvy**

- 1.1 Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvárajú tento dodatok č. 1, ktorý mení a dopĺňa zmluvu o dielo číslo 1/5/2011 zo dňa 10. 5. 2011 v súlade s článkom 2.2. zmluvy o dielo. Tento dodatok slúži ako dohoda medzi objednávatelom a zhotoviteľom o prerušení stavebných prác z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré technologicky neumožňujú realizáciu prác a dodržanie kvalitných parametrov realizovaných prác.
- 1.2 Bod 5.1. čl. V sa dopĺňa takto: Do lehoty dodania sa nezapočítava čas prípadného prerušenia prác z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok podľa technických noriem pre vykonanie jednotlivých druhov prác a prerušenie prác z dôvodu na strane objednávateľa. Táto doba sa nepočíta do lehoty dodania diela a počas trvania týchto okolností zhotoviteľ nie je v omeškaní.

- 1.3 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli vzhľadom na nepriaznivé poveternostné podmienky dňom 3. 12. 2014 prerušiť stavebné práce, v ktorých sa bude pokračovať až v roku 2015. Termín pokračovania prác si objednávateľ a zhotoviteľ dohodnú zápisom v stavebnom denníku. Celková doba prác realizovaných v roku 2014 a v roku 2015 nesmie presiahnuť celkovú lehotu dodania diela - 6 mesiacov.
- 1.4 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že dokončené časti diela v roku 2014, v celkovej čiastke 46 011,34 €, budú zhotoviteľom objednávatel'ovi odovzdané a vyfakturované v roku 2014. Ďalšie práce realizované v roku 2015, v celkovej čiastke 119 538,27 € budú vyfakturované až po celkovom ukončení diela.

## **Čl. II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 2.1 Týmto dodatkom č. 1 nedotknuté ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti.
- 2.2 Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, tri vyhotovenia pre objednávatel' a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.
- 2.3 Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávatel'a.
- 2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 1 pred jej podpísaním riadne prečítali a s jej obsahom bez výhrad súhlasia. Ďalej vyhlasujú, že dodatok č. 1 nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

V Lipanoch dňa 3.12. 2014

V Prešove dňa 3.12.2014

Za objednávatel'a:

Za zhotoviteľa:

.....  
PhDr. Viera Urdová  
riaditeľka školy

.....  
Ing. Miroslav Mularčík  
majiteľ