

Dodatok č. 1

(ďalej v texte aj „Dodatok“)

k Zmluve o dielo

(ďalej v texte aj „Zmluva“)

uzatvorený v zmysle § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

uzatvorený medzi:

Objednávateľ:

Názov organizácie: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
Sídlo organizácie: Plzenská 1, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: Ing. Martin Broda, PhD., riaditeľ školy
IČO: 00161829
DIČ: 2020521811
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN, SWIFT: SKXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:
a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):
Ing. Martin Broda, PhD. riaditeľ školy, +421 918 739 298,
sekretariat@spse-po.sk
b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):
PhDr. Erika Adamová, technicko-ekonomická manažérka,
+421 918 740 576

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov „Združenie JMJ-UNH SPŠ Elektrotechnická“

Vedúci člen skupiny:

Názov: JMJ stav s. r. o.
Sídlo: Záborská 244/4, 082 52 Dulova Ves
Štatutárny orgán: Ing. Jozef Baloga, konateľ
Zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č.
30546/P
IČO: 47779730
DIČ: 2024101783
IČ DPH: SKXXXX
Bankové spojenie: XXXX
IBAN, SWIFT: SKXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:



a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Jozef Baloga, konateľ, +421 XXX XXX XXX, jmjstav@jmjstav.sk

b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Jozef Baloga, konateľ, +421 XXX XXX XXX, jmjstav@jmjstav.sk

Člen skupiny:

Názov: UNH spol. s r.o.
Sídlo: Ľubochňianska 5/A, Ľubotice 080 06
Štatutárny orgán: Ing. arch. Kamil Sedlár, konateľ
Martin Fecko, konateľ
Zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 23910/P
IČO: 45984808
DIČ: 2023175374
IČ DPH: SKXXXX
Bankové spojenie: XXXX
IBAN, SWIFT: SKXX XXXX XXXX XXXX XXXX Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):

Ing. arch. Kamil Sedlár, konateľ, +421 XXX XXX XXX, unh@unh.sk

b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):

Ing. arch. Kamil Sedlár, konateľ, +421 XXX XXX XXX, unh@unh.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej v texte spolu len ako „Zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č.1 k Zmluve v tomto znení:

Článok 1

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Dňa 08.10.2025 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzavretá Zmluva o dielo v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ako výsledok verejného obstarávania podľa Zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) na predmet zákazky **„Modernizácia učební Centra excelentnosti pre projekt „Podpora Centra excelentnosti OVP pre elektrotechniku v rámci SPŠ elektrotechnickej, Plzenská 1“.**

Článok 2

Preambula

- 2.1 Zmluvné strany pristúpili k uzavretiu tohto Dodatku z dôvodu potreby upraviť celkovú cenu diela o cenu za práce navyš. Práce navyš, ktoré vznikli počas realizácie diela neboli zahrnuté v Zmluve, avšak ich realizácia je potrebná pre ďalšie riadne plnenie a realizáciu diela a tieto práce navyš boli nacenené Zhotoviteľom a vopred odsúhlasené stavebným dozomom a Objednávateľom v súlade s postupom upraveným v bodoch 5.7 a 5.8 a následne článku 5

Zmluvy v spojení s postupom podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní pri jednotlivých zmenových listoch nasledovne:

- Zmenový list č. 01 - Podlahy liate cementové - podľa § 18 odsek (1) písmeno c)
- Zmenový list č. 02 - Ostenia okien a nadpražia - podľa § 18 odsek (1) písmeno c)
- Zmenový list č. 03 - Oprava omietok - podľa § 18 odsek (1) písmeno c)
- Zmenový list č. 04 - Sanácia rozvodov ÚK a úprava pripojenia telies - podľa § 18 odsek (1) písmeno c)

2.2 Po vzájomnej dohode a v súlade s ustanovením bodu 16.5 článku 16 Ostatné ustanovenia, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva v znení neskorších dodatkov v rozsahu uvedenom v článku 3 tohto Dodatku.

Článok 3 Predmet dodatku

3.1 V článku 5 Cena a platobné podmienky sa bod 5.2 mení a znie nasledovne:

Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za dielo.

Cena Diela bez DPH:	323 628,50 EUR
Sadzba DPH:	23 %
DPH:	74 434,56 EUR
Celková cena Diela s DPH:	398 063,06 EUR
Cena navyč prác bez DPH:	37 754,43 EUR
Sadzba DPH:	23 %
DPH:	8 683,52 EUR
Cena navyč prác s DPH:	46 437,95 EUR
Celková cena diela bez DPH:	361 382,93 EUR
Sadzba DPH:	23 %
DPH:	83 118,08 EUR
Celková cena diela s DPH:	444 501,01 EUR
Celková cena Diela s DPH slovom:	Štyristoštyridsaťštyritisícpäťsto jeden eur a jeden cent

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že realizácia prác navyč podľa tohto Dodatku nemá vplyv na dohodnutý čas plnenia. Lehota na odovzdanie diela v zmysle Článku 7 Lehota a čas plnenia Zmluvy podľa bodu 7.1 Zmluvy sa nemení a zostáva zachovaná.

3.3 V článku 18 Záverečné ustanovenia bod 18.4 Zmluby sa dopĺňa nová Príloha č. 5 – Zmenové listy – č. 01, 02, 03, 04, ktorá je zároveň Prílohou č. 1 tohto Dodatku a Príloha č. 2 – Rozpočet sa rozširuje o doplňujúce rozpočty k prácam navyč riešených v rámci Zmenových listov – č. 01, 02, 03, 04, ktorá je zároveň Prílohou č. 2 tohto Dodatku.

Článok 4 Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
4.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy, neupravené týmto Dodatkom, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
4.3 Prílohami Dodatku, ktoré sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú:

Príloha č. 1: Príloha č. 5 - Zmenové listy – č. 01, 02, 03, 04 (k Zmluve o dielo)

Príloha č. 2: Príloha č. 2 – Rozpočty k Zmenovým listom č. 01, 02, 03, 04 (k Zmluve o dielo)

V Prešove, dňa

Za Objednávateľa:

.....

Ing. Martin Broda, PhD.
riaditeľ

V Prešove, dňa

Za Zhotoviteľa „Skupina dodávateľov“:

.....

Ing. Jozef Baloga
konateľ JMJ stav s.r.o.

.....

Ing. arch. Kamil Sedlár
konateľ UNH spol. s r.o.

Táto zmluva bola zverejnená dňa:

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa:

ZMENOVÝ LIST

Objednávateľ:	Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov	
Projekt:	Modernizácia učební Centra excelentnosti pre projekt „Podpora Centra excelentnosti OVP pre elektrotechniku v rámci SPŠ elektrotechnickej, Plzenská 1“	
Zhotoviteľ:	Skupina dodávateľov „Združenie JMJ-UNH SPŠ Elektrotechnická“	
Dátum:	Zmenový list č:	01
Predmet zmeny:		
Podlahy liate cementové		
Požadovaný termín dokončenia zmeny:		
v termíne pôvodného hramonogramu prác - súčasťou prílohy k zmluve o dielo		
Podrobný popis zmeny:		
Úprava technologického postupu podláh z dôvodu nálezu skrytých vád podkladu (historický epoxid na parketách), ktoré sú v rozpore s normou STN 74 4505. Navrhovaná zmena zahŕňa realizáciu nových vystužených poterov pre finálnu epoxidovú vrstvu a zabezpečenie stability a únosnosti diela. Viac info viď dôvodová správa.		
Prílohy:	rozpočet dôvodová správa	
Dohodnutá cena zmeny:		
27 095,02 € s DPH		
Dopady na termíny výstavby a iné:		
Žiadne		
Súhlas Stavebného dozoraDátum
Meno a priezvisko, podpis		
Súhlas Technického dozoraDátum
Meno a priezvisko, podpis		
Súhlas Objednávateľa:Dátum
Meno a priezvisko, podpis		
Súhlas Zhotoviteľa:Dátum
Meno a priezvisko, podpis		

ZMENOVÝ LIST

Objednávateľ:	Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov	
Projekt:	Modernizácia učební Centra excelentnosti pre projekt „Podpora Centra excelentnosti OVP pre elektrotechniku v rámci SPŠ elektrotechnickej, Plzenská 1“	
Zhotoviteľ:	Skupina dodávateľov „Združenie JMJ-UNH SPŠ Elektrotechnická“	
Dátum:	Zmenový list č:	02
Predmet zmeny:	Ostenia okien a nadpražia	
Požadovaný termín dokončenia zmeny:	v termíne pôvodného hramonogramu prác - súčasťou prílohy k zmluve o dielo	
Podrobný popis zmeny:	<p>Sanácia výškových rozdielov okenných nadpraží a ostení, ktoré vykazovali nesúlad so skutkovým stavom predpokladaným v PD. Práce zahŕňajú výškové zjednotenie línii a reprofiliáciu hrán, čo je nevyhnutné pre montáž kazetových stropov a tieniacej techniky.</p> <p>Viac info viď dôvodová správa.</p>	
Prílohy:	rozpočet dôvodová správa	
Dohodnutá cena zmeny:	4 231,40 € s DPH	
Dopady na termíny výstavby a iné:	Žiadne	
Súhlas Stavebného dozoraDátum
Meno a priezvisko, podpis		
Súhlas Technického dozoraDátum
Meno a priezvisko, podpis		
Súhlas Objednávateľa:Dátum
Meno a priezvisko, podpis		
Súhlas Zhotoviteľa:Dátum
Meno a priezvisko, podpis		

ZMENOVÝ LIST

Objednávateľ:	Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov	
Projekt:	Modernizácia učební Centra excelentnosti pre projekt „Podpora Centra excelentnosti OVP pre elektrotechniku v rámci SPŠ elektrotechnickej, Plzenská 1“	
Zhotoviteľ:	Skupina dodávateľov „Združenie JMJ-UNH SPŠ Elektrotechnická“	
Dátum:	Zmenový list č:	03
Predmet zmeny:	Oprava omietok	
Požadovaný termín dokončenia zmeny:	v termíne pôvodného hramonogramu prác - súčasťou prílohy k zmluve o dielo	
Podrobný popis zmeny:	Navýšenie rozsahu opráv degradovaných omietok na základe skutočne zisteného stavu. Pre zabezpečenie stability podkladu a elimináciu vzniku trhlin je nevyhnutné celoplošné sietkovanie a hĺbková penetrácia v reálne zameranom objeme. Viac info viď dôvodová správa.	
Prílohy:	rozpočet dôvodová správa	
Dohodnutá cena zmeny:	10 319,45 € s DPH	
Dopady na termíny výstavby a iné:	Žiadne	
Súhlas Stavebného dozoraDátum
Meno a priezvisko, podpis		
Súhlas Technického dozoraDátum
Meno a priezvisko, podpis		
Súhlas Objednávateľa:Dátum
Meno a priezvisko, podpis		
Súhlas Zhotoviteľa:Dátum
Meno a priezvisko, podpis		

ZMENOVÝ LIST

Objednávateľ:	Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov	
Projekt:	Modernizácia učební Centra excelentnosti pre projekt „Podpora Centra excelentnosti OVP pre elektrotechniku v rámci SPŠ elektrotechnickej, Plzenská 1“	
Zhotoviteľ:	Skupina dodávateľov „Združenie JMJ-UNH SPŠ Elektrotechnická“	
Dátum:	Zmenový list č:	04
Predmet zmeny:		
Sanácia rozvodov ÚK a úprava pripojenia telies		
Požadovaný termín dokončenia zmeny:		
v termíne pôvodného hramonogramu prác - súčasťou prílohy k zmluve o dielo		
Podrobný popis zmeny:		
Operatívna výmena havarijných častí vertikálnych rozvodov ústredného kúrenia a mechanická úprava pripojovacích roztečí pre nové vykurovacie telesá. Viac info viď dôvodová správa.		
Prílohy:	rozpočet dôvodová správa	
Dohodnutá cena zmeny:		
4 792,08 € s DPH		
Dopady na termíny výstavby a iné:		
Žiadne		
Súhlas Stavebného dozoraDátum
Meno a priezvisko, podpis		
Súhlas Technického dozoraDátum
Meno a priezvisko, podpis		
Súhlas Objednávateľa:Dátum
Meno a priezvisko, podpis		
Súhlas Zhotoviteľa:Dátum
Meno a priezvisko, podpis		

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: SP
Stavba: SPŠE - Centrum excelentnosti

JKSO: ČS:
Miesto: Dátum: 28. 1. 2026

Objednávateľ: IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
JMJ stav s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
JMJ stav s.r.o. IČ DPH:

Poznámka:
Dodatok č.1

Cena bez DPH 37 754,43

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižovaná	23,00%	37 754,43	8 683,52

Cena s DPH v EUR 46 437,95

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: SP

Stavba: SPŠE - Centrum excelentnosti

Miesto: Dátum: 28. 1. 2026

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: JMJ stav s.r.o. Spracovateľ: JMJ stav s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		37 754,43	46 437,95
25511	Pôdorys 2.NP - Laboratória celoživotného vzdelávania	10 455,82	12 860,66
01	Dodatok č.1 - Podlahy	9 112,75	11 208,68
01.2	Dodatok č.1 - Ostenia	428,51	527,07
01.3	Dodatok č.1 - Omietky	914,56	1 124,91
25514	Pôdorys 3.NP - Laboratórium pre krúžky SO ZŠ	2 245,29	2 761,71
01	Dodatok č.1 - Podlahy	129,80	159,65
01.2	Dodatok č.1 - Ostenia	485,07	596,64
01.3	Dodatok č.1 - Omietky	317,42	390,43
01.4	Dodatok č.1 - Ústredné kúrenie	1 313,00	1 614,99
25515	Pôdorys 3.NP - Laboratórium kybernetickej bezpečnosti	1 953,40	2 402,68
01	Dodatok č.1 - Podlahy	135,26	166,37
01.2	Dodatok č.1 - Ostenia	485,07	596,64
01.3	Dodatok č.1 - Omietky	736,07	905,37
01.4	Dodatok č.1 - Ústredné kúrenie	597,00	734,31
25516	Pôdorys 3.NP - Treningové centrum robotiky	6 956,75	8 556,80
01	Dodatok č.1 - Podlahy	5 096,26	6 268,40
01.2	Dodatok č.1 - Ostenia	780,59	960,13
01.3	Dodatok č.1 - Omietky	880,90	1 083,51
01.4	Dodatok č.1 - Ústredné kúrenie	199,00	244,77
25517	Pôdorys 3.NP - Laboratórium riadiacich systémov	1 689,15	2 077,65
01	Dodatok č.1 - Podlahy	203,55	250,37
01.2	Dodatok č.1 - Ostenia	625,84	769,78
01.3	Dodatok č.1 - Omietky	461,76	567,96
01.4	Dodatok č.1 - Ústredné kúrenie	398,00	489,54
25518	Pôdorys 3.NP - Laboratórium smart elektroniky	1 755,66	2 159,46
01	Dodatok č.1 - Podlahy	141,89	174,52
01.2	Dodatok č.1 - Ostenia	295,98	364,06
01.3	Dodatok č.1 - Omietky	720,79	886,57
01.4	Dodatok č.1 - Ústredné kúrenie	597,00	734,31
25519	Pôdorys 3.NP - Oddychová zóna	629,12	773,82
01.3	Dodatok č.1 - Omietky	235,12	289,20
01.4	Dodatok č.1 - Ústredné kúrenie	394,00	484,62
25520	Pôdorys 3.NP - Laboratórium elektroenergetiky	8 466,90	10 414,29
01	Dodatok č.1 - Podlahy	7 208,96	8 867,02
01.3	Dodatok č.1 - Omietky	859,94	1 057,73
01.4	Dodatok č.1 - Ústredné kúrenie	398,00	489,54
25521	Pôdorys 3.NP - Oddychová zóna na chodbách	3 602,34	4 430,88
01.2	Dodatok č.1 - Ostenia	339,10	417,09
01.3	Dodatok č.1 - Omietky	3 263,24	4 013,79

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: SP
Stavba: SPŠE - Centrum excelentnosti

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 28. 1. 2026

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
JMJ stav s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
JMJ stav s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:
Dodatok - Podlahy cementove liate

Cena bez DPH				22 028,47
---------------------	--	--	--	------------------

	Sadzba dane	Základ dane		Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00		0,00
znižovaná	23,00%	22 028,47		5 066,55

Cena s DPH	v	EUR	27 095,02
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: SP

Stavba: SPŠE - Centrum excelentnosti

Miesto: Dátum: 28. 1. 2026

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: JMJ stav s.r.o. Spracovateľ: JMJ stav s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		22 028,47	27 095,02
25511	Pôdorys 2.NP - Laboratória celoživotného vzdelávania	9 112,75	11 208,68
01	Dodatok č.1 - Podlahy	9 112,75	11 208,68
25514	Pôdorys 3.NP - Laboratórium pre krúžky SO ZŠ	129,80	159,65
01	Dodatok č.1 - Podlahy	129,80	159,65
25515	Pôdorys 3.NP - Laboratórium kybernetickej bezpečnosti	135,26	166,37
01	Dodatok č.1 - Podlahy	135,26	166,37
25516	Pôdorys 3.NP - Treningové centrum robotiky	5 096,26	6 268,40
01	Dodatok č.1 - Podlahy	5 096,26	6 268,40
25517	Pôdorys 3.NP - Laboratórium riadiacich systémov	203,55	250,37
01	Dodatok č.1 - Podlahy	203,55	250,37
25518	Pôdorys 3.NP - Laboratórium smart elektroniky	141,89	174,52
01	Dodatok č.1 - Podlahy	141,89	174,52
25520	Pôdorys 3.NP - Laboratórium elektroenergetiky	7 208,96	8 867,02
01	Dodatok č.1 - Podlahy	7 208,96	8 867,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25511 - Pôdorys 2.NP - Laboratória celoživotného vzdelavania

Časť:

01 - Dodatok č.1 - Podlahy

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

mArchus s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Dodatok - Rychlotvrdnúci cementový poter

Cena bez DPH

9 112,75

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	9 112,75	23,00%	2 095,93

Cena s DPH

v EUR

11 208,68

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25511 - Pôdorys 2.NP - Laboratória celoživotného vzdelávania

Časť:

01 - Dodatok č.1 - Podlahy

Miesto:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

Projektant:

mArchus s.r.o.

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 112,75

TSP - Triedenie podľa TSP

0,00

PSV - Práce PSV

9 112,75

777 - Podlahy syntetické

9 112,75

PN - Práce navyč

9 112,75

ROZPOČET

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25511 - Pôdorys 2.NP - Laboratória celoživotného vzdelávania

Časť:

01 - Dodatok č.1 - Podlahy

Miesto:

Dátum: 28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

Projektant: mArchus s.r.o.

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

Spracovateľ: MJM stav s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 112,75

D TSP Triedenie podľa TSP 0,00

D PSV Práce PSV 9 112,75

D 777 Podlahy syntetické 9 112,75

D PN Práce navyše 9 112,75

1	K	775511800.S	Demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, vrátane líšt -0,0150t	m2	94,35	20,95	1 976,63
2	K	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	2,35	111,13	261,16
3	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery	m2	94,35	0,80	75,48
4	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	28,31	5,22	147,78
5	K	632452457.S	Cementový liaty poter, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 45 mm	m2	94,35	49,40	4 660,89
14	K	632001065.S	Polypropylénové vlákna pre poter hr. 50 mm	m2	94,35	1,50	141,53
15	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery	m2	94,35	0,80	75,48
16	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	28,31	5,22	147,78
7	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	7,00	13,51	94,57
8	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	7,00	9,47	66,29
9	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,00	16,52	115,64
10	K	979081110	Nakladanie sutiny na dopravný prostriedok	t	7,00	3,24	22,68
11	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7,00	15,00	105,00
13	K	979089776.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zmiešané odpady (17 09 04)	t	7,00	135,00	945,00
6	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	10,34	11,01	113,84
12	K	979089703	Prenájom kontajneru na stavebnú sutinu 10m3	kus	1,00	163,00	163,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25514 - Pôdorys 3.NP - Laboratórium pre krúžky SO ZŠ

Časť:

01 - Dodatok č.1 - Podlahy

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

mArchus s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Dodatok - Rychlotvrdnúci cementový poter

Cena bez DPH

129,80

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	129,80	23,00%	29,85

Cena s DPH

v EUR

159,65

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25514 - Pôdorys 3.NP - Laboratórium pre krúžky SO ZŠ

Časť:

01 - Dodatok č.1 - Podlahy

Miesto:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

Projektant:

mArchus s.r.o.

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

129,80

PSV - Práce PSV

129,80

777 - Podlahy syntetické

129,80

PN - Práce navyč

129,80

ROZPOČET

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25514 - Pôdorys 3.NP - Laboratórium pre krúžky SO ZŠ

Časť:

01 - Dodatok č.1 - Podlahy

Miesto:

Dátum: 28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

Projektant: mArchus s.r.o.

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

Spracovateľ: MJM stav s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

129,80

D PSV Práce PSV 129,80

D 777 Podlahy syntetické 129,80

D PN Práce navyiac 129,80

1	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery	m2	54,85	0,80	43,88
2	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	16,46	5,22	85,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25515 - Pôdorys 3.NP - Laboratórium kybernetickej bezpečnosti

Časť:

01 - Dodatok č.1 - Podlahy

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

mArchus s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Dodatok - Rychlotvrdnúci cementový poter

Cena bez DPH

135,26

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	135,26	23,00%	31,11

Cena s DPH

v EUR

166,37

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25515 - Pôdorys 3.NP - Laboratórium kybernetickej bezpečnosti

Časť:

01 - Dodatok č.1 - Podlahy

Miesto:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

Projektant:

mArchus s.r.o.

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

135,26

PSV - Práce PSV

135,26

777 - Podlahy syntetické

135,26

PN - Práce navyč

135,26

ROZPOČET

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25515 - Pôdorys 3.NP - Laboratórium kybernetickej bezpečnosti

Časť:

01 - Dodatok č.1 - Podlahy

Miesto:

Dátum: 28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

Projektant: mArchus s.r.o.

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

Spracovateľ: MJM stav s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

135,26

D PSV Práce PSV 135,26

D 777 Podlahy syntetické 135,26

D PN Práce navyiac 135,26

1	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery	m2	57,18	0,80	45,74
2	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	17,15	5,22	89,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25516 - Pôdorys 3.NP - Treningové centrum robotiky

Časť:

01 - Dodatok č.1 - Podlahy

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum: 28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

mArchus s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Dodatok - Rychlotvrdnúci cementový poter

Cena bez DPH

5 096,26

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	5 096,26	23,00%	1 172,14

Cena s DPH

v EUR

6 268,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25516 - Pôdorys 3.NP - Treningové centrum robotiky

Časť:

01 - Dodatok č.1 - Podlahy

Miesto:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

Projektant:

mArchus s.r.o.

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 096,26

PSV - Práce PSV

5 096,26

777 - Podlahy syntetické

5 096,26

PN - Práce navyč

5 096,26

ROZPOČET

Stavba: SPŠE - Centrum excelentnosti
Objekt: 25516 - Pôdorys 3.NP - Treningové centrum robotiky
Časť: **01 - Dodatok č.1 - Podlahy**

Miesto:
Objednávateľ: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens
Zhotoviteľ: JMJ stav s.r.o.

Dátum: 28. 1. 2026
Projektant: mArchus s.r.o.
Spracovateľ: JMJ stav s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 096,26

D	PSV	Práce PSV	5 096,26
D	777	Podlahy syntetické	5 096,26
D	PN	Práce naviac	5 096,26

1	K	775511800.S	Demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, vrátane líšt -0,0150t	m2	59,67	20,95	1 250,09
2	K	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	0,59	111,13	65,57
3	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery	m2	59,67	0,80	47,74
4	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	17,90	5,22	93,44
5	K	632452457.S	Cementový liaty poter, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 35 mm	m2	59,67	46,20	2 756,75
14	K	632001065.S	Polypropylénové vlákna pre poter hr. 50 mm	m2	59,67	1,50	89,51
15	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery	m2	59,67	0,80	47,74
16	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	17,90	5,22	93,44
7	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,20	13,51	29,72
8	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	2,20	9,47	20,83
10	K	979081110	Nakladanie sutiny na dopravný prostriedok	t	2,20	3,24	7,13
9	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,20	16,52	36,34
11	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,20	15,00	33,00
13	K	979089776.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zmiešané odpady (17 09 04)	t	2,20	135,00	297,00
6	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	5,90	11,01	64,96
12	K	979089703	Prenájom kontajneru na stavebnú sutinu 10m3	kus	1,00	163,00	163,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25517 - Pôdorys 3.NP - Laboratórium riadiacich systémov

Časť:

01 - Dodatok č.1 - Podlahy

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

mArchus s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Dodatok - Rychlotvrdnúci cementový poter

Cena bez DPH

203,55

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	203,55	23,00%	46,82

Cena s DPH

v EUR

250,37

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25517 - Pôdorys 3.NP - Laboratórium riadiacich systémov

Časť:

01 - Dodatok č.1 - Podlahy

Miesto:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

Projektant:

mArchus s.r.o.

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

203,55

PSV - Práce PSV

203,55

777 - Podlahy syntetické

203,55

PN - Práce navyč

203,55

ROZPOČET

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25517 - Pôdorys 3.NP - Laboratórium riadiacich systémov

Časť:

01 - Dodatok č.1 - Podlahy

Miesto:

Dátum: 28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

Projektant: mArchus s.r.o.

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

Spracovateľ: MJM stav s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

203,55

D PSV Práce PSV 203,55

D 777 Podlahy syntetické 203,55

D PN Práce navyiac 203,55

1	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery	m2	86,02	0,80	68,82
2	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	25,81	5,22	134,73

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25518 - Pôdorys 3.NP - Laboratórium smart elektroniky

Časť:

01 - Dodatok č.1 - Podlahy

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

mArchus s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Dodatok - Rychlotvrdnúci cementový poter

Cena bez DPH

141,89

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	141,89	23,00%	32,63

Cena s DPH

v EUR

174,52

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25518 - Pôdorys 3.NP - Laboratórium smart elektroniky

Časť:

01 - Dodatok č.1 - Podlahy

Miesto:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

Projektant:

mArchus s.r.o.

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

141,89

PSV - Práce PSV

141,89

777 - Podlahy syntetické

141,89

PN - Práce navyč

141,89

ROZPOČET

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25518 - Pôdorys 3.NP - Laboratórium smart elektroniky

Časť:

01 - Dodatok č.1 - Podlahy

Miesto:

Dátum: 28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

Projektant:

mArchus s.r.o.

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

141,89

D PSV Práce PSV 141,89

D 777 Podlahy syntetické 141,89

D PN Práce navyiac 141,89

1	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery	m2	59,98	0,80	47,98
2	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	17,99	5,22	93,91

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25520 - Pôdorys 3.NP - Laboratórium elektroenergetiky

Časť:

01 - Dodatok č.1 - Podlahy

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

mArchus s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Dodatok - Rychlotvrdnúci cementový poter

Cena bez DPH

7 208,96

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	7 208,96	23,00%	1 658,06

Cena s DPH

v EUR

8 867,02

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25520 - Pôdorys 3.NP - Laboratórium elektroenergetiky

Časť:

01 - Dodatok č.1 - Podlahy

Miesto:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

Projektant:

mArchus s.r.o.

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 208,96

PSV - Práce PSV

7 208,96

777 - Podlahy syntetické

7 208,96

PN - Práce navyč

7 208,96

ROZPOČET

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25520 - Pôdorys 3.NP - Laboratórium elektroenergetiky

Časť:

01 - Dodatok č.1 - Podlahy

Miesto:

Dátum: 28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

Projektant: mArchus s.r.o.

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

Spracovateľ: MJM stav s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 208,96

D PSV Práce PSV 7 208,96

D 777 Podlahy syntetické 7 208,96

D PN Práce naviac 7 208,96

1	K	775511800.S	Demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, vrátane líšt -0,0150t	m2	84,56	20,95	1 771,53
2	K	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	0,85	111,13	94,46
3	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery	m2	84,56	0,80	67,65
4	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	23,38	5,22	122,04
5	K	632452457.S	Cementový liaty poter, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 35 mm	m2	84,56	46,20	3 906,67
14	K	632001065.S	Polypropylénové vlákna pre poter hr. 50 mm	m2	84,56	1,50	126,84
15	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery	m2	84,56	0,80	67,65
16	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	23,38	5,22	122,04
7	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,50	13,51	47,29
8	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	3,50	9,47	33,15
10	K	979081110	Nakladanie sutiny na dopravný prostriedok	t	3,50	3,24	11,34
9	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,50	16,52	57,82
11	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,50	15,00	52,50
13	K	979089776.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zmiešané odpady (17 09 04)	t	3,50	135,00	472,50
6	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	8,40	11,01	92,48
12	K	979089703	Prenájom kontajneru na stavebnú sutinu 10m3	kus	1,00	163,00	163,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: SP
Stavba: **SPŠE - Centrum excelentnosti**

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 28. 1. 2026

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
JMJ stav s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
JMJ stav s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:
Dodatok - Ostenia

Cena bez DPH				3 440,16
---------------------	--	--	--	-----------------

	Sadzba dane	Základ dane		Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00		0,00
znižovaná	23,00%	3 440,16		791,24

Cena s DPH	v	EUR		4 231,40
-------------------	----------	------------	--	-----------------

Projektant	Spracovateľ
-------------------	--------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
---------------------	-------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: SP

Stavba: SPŠE - Centrum excelentnosti

Miesto: Dátum: 28. 1. 2026

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: JMJ stav s.r.o. Spracovateľ: JMJ stav s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		3 440,16	4 231,40
25511	Pôdorys 2.NP - Laboratória celoživotného vzdelávania	428,51	527,07
01.2	Dodatok č.1 - Ostenia	428,51	527,07
25514	Pôdorys 3.NP - Laboratórium pre krúžky SO ZŠ	485,07	596,64
01.2	Dodatok č.1 - Ostenia	485,07	596,64
25515	Pôdorys 3.NP - Laboratórium kybernetickej bezpečnosti	485,07	596,64
01.2	Dodatok č.1 - Ostenia	485,07	596,64
25516	Pôdorys 3.NP - Treningové centrum robotiky	780,59	960,13
01.2	Dodatok č.1 - Ostenia	780,59	960,13
25517	Pôdorys 3.NP - Laboratórium riadiacich systémov	625,84	769,78
01.2	Dodatok č.1 - Ostenia	625,84	769,78
25518	Pôdorys 3.NP - Laboratórium smart elektroniky	295,98	364,06
01.2	Dodatok č.1 - Ostenia	295,98	364,06
25521	Pôdorys 3.NP - Oddychová zóna na chodbách	339,10	417,09
01.2	Dodatok č.1 - Ostenia	339,10	417,09

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25511 - Pôdorys 2.NP - Laboratória celoživotného vzdelávania

Časť:

01.2 - Dodatok č.1 - Ostenia

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

mArchus s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

428,51

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	428,51	23,00%	98,56

Cena s DPH

v EUR

527,07

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25511 - Pôdorys 2.NP - Laboratória celoživotného vzdelavania

Časť:

01.2 - Dodatok č.1 - Ostenia

Miesto:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

Projektant:

mArchus s.r.o.

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

428,51

HSV - HSV

428,51

9 - Ostenia a nadpražia

428,51

ROZPOČET

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25511 - Pôdorys 2.NP - Laboratória celoživotného vzdelávania

Časť:

01.2 - Dodatok č.1 - Ostenia

Miesto:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

Projektant:

mArchus s.r.o.

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

428,51

D HSV

HSV

428,51

D 9

Ostenia a nadpražia

428,51

3	K	610991111	Zakryvanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	9,00	2,45	22,05
4	K	612425931	Zarovnanie vnútorného ostenia okenného al. nadpražia hrubou omietkou	bm	9,60	27,85	267,36
1	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	9,60	5,65	54,24
2	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, do hĺbky 400mm	m	9,60	8,84	84,86

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25514 - Pôdorys 3.NP - Laboratórium pre krúžky SO ZŠ

Časť:

01.2 - Dodatok č.1 - Ostenia

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

mArchus s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

485,07

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	485,07	23,00%	111,57

Cena s DPH

v EUR

596,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25514 - Pôdorys 3.NP - Laboratórium pre krúžky SO ZŠ

Časť:

01.2 - Dodatok č.1 - Ostenia

Miesto:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

Projektant:

mArchus s.r.o.

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

485,07

HSV - HSV

485,07

9 - Ostenia a nadpražia

485,07

ROZPOČET

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25514 - Pôdorys 3.NP - Laboratórium pre krúžky SO ZŠ

Časť:

01.2 - Dodatok č.1 - Ostenia

Miesto:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

Dátum:

28. 1. 2026

Projektant:

mArchus s.r.o.

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

485,07

D HSV

HSV

485,07

D 9

Ostenia a nadpražia

485,07

1	K	610991111	Zakryvanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	8,75	2,45	21,44
2	K	612425931	Zarovnanie vnútorného ostenia okenného al. nadpražia hrubou omietkou	bm	10,95	27,85	304,96
3	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	10,95	5,65	61,87
4	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupov, do hĺbky 400mm	m	10,95	8,84	96,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25515 - Pôdorys 3.NP - Laboratórium kybernetickej bezpečnosti

Časť:

01.2 - Dodatok č.1 - Ostenia

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

mArchus s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

485,07

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	485,07	23,00%	111,57

Cena s DPH

v EUR

596,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25515 - Pôdorys 3.NP - Laboratórium kybernetickej bezpečnosti

Časť:

01.2 - Dodatok č.1 - Ostenia

Miesto:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

Projektant:

mArchus s.r.o.

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

485,07

HSV - Práce a dodávky HSV

485,07

9 - Ostenia a nadpražia

485,07

ROZPOČET

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25515 - Pôdorys 3.NP - Laboratórium kybernetickej bezpečnosti

Časť:

01.2 - Dodatok č.1 - Ostenia

Miesto:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

Projektant:

mArchus s.r.o.

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

485,07

D HSV

Práce a dodávky HSV

485,07

D 9

Ostenia a nadpražia

485,07

1	K	610991111	Zakryvanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	8,75	2,45	21,44
2	K	612425931	Zarovnanie vnútorného ostenia okenného al. nadpražia hrubou omietkou	bm	10,95	27,85	304,96
3	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	10,95	5,65	61,87
4	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, do hĺbky 400mm	m	10,95	8,84	96,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25516 - Pôdorys 3.NP - Treningové centrum robotiky

Časť:

01.2 - Dodatok č.1 - Ostenia

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

mArchus s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

780,59

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	780,59	23,00%	179,54

Cena s DPH

v EUR

960,13

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25516 - Pôdorys 3.NP - Treningové centrum robotiky

Časť:

01.2 - Dodatok č.1 - Ostenia

Miesto:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

Projektant:

mArchus s.r.o.

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

780,59

HSV - Práce a dodávky HSV

780,59

9 - Ostenia a nadpražia

780,59

ROZPOČET

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25516 - Pôdorys 3.NP - Treningové centrum robotiky

Časť:

01.2 - Dodatok č.1 - Ostenia

Miesto:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

Projektant:

mArchus s.r.o.

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

780,59

D HSV

Práce a dodávky HSV

780,59

D 9

Ostenia a nadpražia

780,59

1	K	610991111	Zakryvanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	8,75	2,45	21,44
2	K	612425931	Zarovnanie vnútorného ostenia okenného al. nadpražia hrubou omietkou	bm	17,93	27,85	499,35
3	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	17,93	5,65	101,30
4	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupov, do hĺbky 400mm	m	17,93	8,84	158,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25517 - Pôdorys 3.NP - Laboratórium riadiacich systémov

Časť:

01.2 - Dodatok č.1 - Ostenia

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

mArchus s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

625,84

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	625,84	23,00%	143,94

Cena s DPH

v EUR

769,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25517 - Pôdorys 3.NP - Laboratórium riadiacich systémov

Časť:

01.2 - Dodatok č.1 - Ostenia

Miesto:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

Projektant:

mArchus s.r.o.

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

625,84

HSV - Práce a dodávky HSV

625,84

9 - Ostenia a nadpražia

625,84

ROZPOČET

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25517 - Pôdorys 3.NP - Laboratórium riadiacich systémov

Časť:

01.2 - Dodatok č.1 - Ostenia

Miesto:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

Projektant:

mArchus s.r.o.

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

625,84

D HSV

Práce a dodávky HSV

625,84

D 9

Ostenia a nadpražia

625,84

1	K	610991111	Zakryvanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	4,50	2,45	11,03
2	K	610991111	Zakryvanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	9,00	2,45	22,05
3	K	612425931	Zarovnanie vnútorného ostenia okenného al. nadpražia hrubou omietkou	bm	4,40	27,85	122,54
4	K	612425931	Zarovnanie vnútorného ostenia okenného al. nadpražia hrubou omietkou	bm	9,60	27,85	267,36
5	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	4,40	5,65	24,86
6	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	9,60	5,65	54,24
7	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupov, do hĺbky 400mm	m	4,40	8,84	38,90
8	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupov, do hĺbky 400mm	m	9,60	8,84	84,86

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25518 - Pôdorys 3.NP - Laboratórium smart elektroniky

Časť:

01.2 - Dodatok č.1 - Ostenia

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

mArchus s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

295,98

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	295,98	23,00%	68,08

Cena s DPH

v EUR

364,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25518 - Pôdorys 3.NP - Laboratórium smart elektroniky

Časť:

01.2 - Dodatok č.1 - Ostenia

Miesto:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

Projektant:

mArchus s.r.o.

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

295,98

HSV - Práce a dodávky HSV

295,98

9 - Ostenia a nadpražia

295,98

ROZPOČET

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25518 - Pôdorys 3.NP - Laboratórium smart elektroniky

Časť:

01.2 - Dodatok č.1 - Ostenia

Miesto:

Dátum: 28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

Projektant: mArchus s.r.o.

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

Spracovateľ: MJM stav s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

295,98

D HSV

Práce a dodávky HSV

295,98

D 9

Ostenia a nadpražia

295,98

1	K	610991111	Zakryvanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	6,75	2,45	16,54
2	K	612425931	Zarovnanie vnútorného ostenia okenného al. nadpražia hrubou omietkou	bm	6,60	27,85	183,81
3	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	6,60	5,65	37,29
4	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, do hĺbky 400mm	m	6,60	8,84	58,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25521 - Pôdorys 3.NP - Oddychová zóna na chodbách

Časť:

01.2 - Dodatok č.1 - Ostenia

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

mArchus s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

339,10

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	339,10	23,00%	77,99

Cena s DPH

v EUR

417,09

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25521 - Pôdorys 3.NP - Oddychová zóna na chodbách

Časť:

01.2 - Dodatok č.1 - Ostenia

Miesto:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

Projektant:

mArchus s.r.o.

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

339,10

HSV - HSV

339,10

9 - Ostenia a nadpražia

339,10

ROZPOČET

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25521 - Pôdorys 3.NP - Oddychová zóna na chodbách

Časť:

01.2 - Dodatok č.1 - Ostenia

Miesto:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

Projektant:

mArchus s.r.o.

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

339,10

D HSV

HSV

339,10

D 9

Ostenia a nadpražia

339,10

1	K	610991111	Zakryvanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	6,00	2,45	14,70
2	K	612425931.S	Zarovnanie vnútorného ostenia okenného al. nadpražia hrubou omietkou	bm	10,00	21,35	213,50
3	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	10,00	4,85	48,50
4	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, do hĺbky 400mm	m	10,00	6,24	62,40

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: SP
Stavba: **SPŠE - Centrum excelentnosti**

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 28. 1. 2026

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
JMJ stav s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
JMJ stav s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:
Dodatok - Omietky

Cena bez DPH				8 389,80
---------------------	--	--	--	-----------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižovaná	23,00%	8 389,80	1 929,65

Cena s DPH	v	EUR	10 319,45
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: SP

Stavba: SPŠE - Centrum excelentnosti

Miesto: Dátum: 28. 1. 2026

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: JMJ stav s.r.o. Spracovateľ: JMJ stav s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		8 389,80	10 319,45
25511	Pôdorys 2.NP - Laboratória celoživotného vzdelávania	914,56	1 124,91
01.3	Dodatok č.1 - Omietky	914,56	1 124,91
25514	Pôdorys 3.NP - Laboratórium pre krúžky SO ZŠ	317,42	390,43
01.3	Dodatok č.1 - Omietky	317,42	390,43
25515	Pôdorys 3.NP - Laboratórium kybernetickej bezpečnosti	736,07	905,37
01.3	Dodatok č.1 - Omietky	736,07	905,37
25516	Pôdorys 3.NP - Treningové centrum robotiky	880,90	1 083,51
01.3	Dodatok č.1 - Omietky	880,90	1 083,51
25517	Pôdorys 3.NP - Laboratórium riadiacich systémov	461,76	567,96
01.3	Dodatok č.1 - Omietky	461,76	567,96
25518	Pôdorys 3.NP - Laboratórium smart elektroniky	720,79	886,57
01.3	Dodatok č.1 - Omietky	720,79	886,57
25519	Pôdorys 3.NP - Oddychová zóna	235,12	289,20
01.3	Dodatok č.1 - Omietky	235,12	289,20
25520	Pôdorys 3.NP - Laboratórium elektroenergetiky	859,94	1 057,73
01.3	Dodatok č.1 - Omietky	859,94	1 057,73
25521	Pôdorys 3.NP - Oddychová zóna na chodbách	3 263,24	4 013,79
01.3	Dodatok č.1 - Omietky	3 263,24	4 013,79

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25511 - Pôdorys 2.NP - Laboratória celoživotného vzdelavania

Časť:

01.3 - Dodatok č.1 - Omietky

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

mArchus s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

914,56

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	914,56	23,00%	210,35

Cena s DPH

v EUR

1 124,91

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25511 - Pôdorys 2.NP - Laboratória celoživotného vzdelavania

Časť:

01.3 - Dodatok č.1 - Omietky

Miesto:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

Projektant:

mArchus s.r.o.

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

914,56

HSV - HSV

914,56

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

914,56

ROZPOČET

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25511 - Pôdorys 2.NP - Laboratória celoživotného vzdelávania

Časť:

01.3 - Dodatok č.1 - Omiety

Miesto:

Dátum: 28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

Projektant: mArchus s.r.o.

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

Spracovateľ: MJM stav s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

914,56

D HSV

HSV

914,56

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

914,56

2	K	612422291.S	Príplatok za každých ďalších 10 mm hrúbky opravy vnútorných vápenných omietok stien opravenej plochy nad 5 do 10 %	m2	121,59	2,36	286,95
3	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením vrátane opravy omietok do 30%	m2	40,50	10,93	442,67
1	K	978013121.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00400t	m2	121,59	0,70	85,11
4	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,49	13,51	6,62
5	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,49	9,47	4,64
7	K	979081110	Nakladanie sutiny na dopravný prostriedok	t	0,49	3,24	1,59
6	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,49	16,52	8,09
8	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,49	15,00	7,35
9	K	979089776.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zmiešané odpady (17 09 04)	t	0,49	135,00	66,15
10	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	0,49	11,01	5,39

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25514 - Pôdorys 3.NP - Laboratórium pre krúžky SO ZŠ

Časť:

01.3 - Dodatok č.1 - Omiety

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

mArchus s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

317,42

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	317,42	23,00%	73,01

Cena s DPH

v EUR

390,43

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25514 - Pôdorys 3.NP - Laboratórium pre krúžky SO ZŠ

Časť:

01.3 - Dodatok č.1 - Omietky

Miesto:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

Projektant:

mArchus s.r.o.

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

317,42

HSV - HSV

317,42

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

317,42

ROZPOČET

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25514 - Pôdorys 3.NP - Laboratórium pre krúžky SO ZŠ

Časť:

01.3 - Dodatok č.1 - Omietky

Miesto:

Dátum: 28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

Projektant: mArchus s.r.o.

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

Spracovateľ: MJM stav s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

317,42

D HSV

HSV

317,42

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

317,42

1	K	612422291.S	Príplatok za každých ďalších 10 mm hrúbky opravy vnútorných vápenných omietok stien opravenej plochy nad 5 do 10 %	m2	42,19	2,36	99,57
2	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením vrátane opravy omietok do 30%	m2	14,06	10,93	153,68
3	K	978013121.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00400t	m2	42,19	0,70	29,53
4	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,17	13,51	2,30
5	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,17	9,47	1,61
6	K	979081110	Nakladanie sutiny na dopravný prostriedok	t	0,17	3,24	0,55
7	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,17	16,52	2,81
8	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,17	15,00	2,55
9	K	979089776.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zmiešané odpady (17 09 04)	t	0,17	135,00	22,95
10	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	0,17	11,01	1,87

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25515 - Pôdorys 3.NP - Laboratórium kybernetickej bezpečnosti

Časť:

01.3 - Dodatok č.1 - Omiety

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

mArchus s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

736,07

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	736,07	23,00%	169,30

Cena s DPH

v EUR

905,37

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25515 - Pôdorys 3.NP - Laboratórium kybernetickej bezpečnosti

Časť:

01.3 - Dodatok č.1 - Omietky

Miesto:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

Projektant:

mArchus s.r.o.

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

736,07

HSV - Práce a dodávky HSV

736,07

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

736,07

ROZPOČET

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25515 - Pôdorys 3.NP - Laboratórium kybernetickej bezpečnosti

Časť:

01.3 - Dodatok č.1 - Omiety

Miesto:

Dátum: 28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

Projektant: mArchus s.r.o.

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

Spracovateľ: MJM stav s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

736,07

D HSV

Práce a dodávky HSV

736,07

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

736,07

1	K	612422291.S	Príplatok za každých ďalších 10 mm hrúbky opravy vnútorných vápenných omietok stien opravenej plochy nad 5 do 10 %	m2	97,96	2,36	231,19
2	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením vrátane opravy omietok do 30%	m2	32,65	10,93	356,86
3	K	978013121.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00400t	m2	97,96	0,70	68,57
4	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,39	13,51	5,27
5	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,39	9,47	3,69
6	K	979081110	Nakladanie sutiny na dopravný prostriedok	t	0,39	3,24	1,26
7	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,39	16,52	6,44
8	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,39	15,00	5,85
9	K	979089776.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zmiešané odpady (17 09 04)	t	0,39	135,00	52,65
10	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	0,39	11,01	4,29

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25516 - Pôdorys 3.NP - Treningové centrum robotiky

Časť:

01.3 - Dodatok č.1 - Omietky

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

mArchus s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

880,90

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	880,90	23,00%	202,61

Cena s DPH

v EUR

1 083,51

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25516 - Pôdorys 3.NP - Treningové centrum robotiky

Časť:

01.3 - Dodatok č.1 - Omietky

Miesto:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

Projektant:

mArchus s.r.o.

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

880,90

HSV - Práce a dodávky HSV

880,90

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

880,90

ROZPOČET

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25516 - Pôdorys 3.NP - Treningové centrum robotiky

Časť:

01.3 - Dodatok č.1 - Omiety

Miesto:

Dátum: 28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

Projektant: mArchus s.r.o.

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

Spracovateľ: MJM stav s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

880,90

D HSV Práce a dodávky HSV 880,90

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 880,90

1	K	612422291.S	Príplatok za každých ďalších 10 mm hrúbky opravy vnútorných vápenných omietok stien opravenej plochy nad 5 do 10 %	m2	117,14	2,36	276,45
2	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením vrátane opravy omietok do 30%	m2	39,04	10,93	426,71
3	K	978013121.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00400t	m2	117,13	0,70	81,99
4	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,47	13,51	6,35
5	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,47	9,47	4,45
6	K	979081110	Nakladanie sutiny na dopravný prostriedok	t	0,47	3,24	1,52
7	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,47	16,52	7,76
8	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,47	15,00	7,05
9	K	979089776.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zmiešané odpady (17 09 04)	t	0,47	135,00	63,45
10	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	0,47	11,01	5,17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25517 - Pôdorys 3.NP - Laboratórium riadiacich systémov

Časť:

01.3 - Dodatok č.1 - Omiety

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

mArchus s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

461,76

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	461,76	23,00%	106,20

Cena s DPH

v EUR

567,96

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25517 - Pôdorys 3.NP - Laboratórium riadiacich systémov

Časť:

01.3 - Dodatok č.1 - Omietky

Miesto:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

Projektant:

mArchus s.r.o.

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

461,76

HSV - Práce a dodávky HSV

461,76

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

461,76

ROZPOČET

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25517 - Pôdorys 3.NP - Laboratórium riadiacich systémov

Časť:

01.3 - Dodatok č.1 - Omiety

Miesto:

Dátum: 28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

Projektant: mArchus s.r.o.

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

Spracovateľ: MJM stav s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

461,76

D HSV Práce a dodávky HSV 461,76

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 461,76

1	K	612422291.S	Príplatok za každých ďalších 10 mm hrúbky opravy vnútorných vápenných omietok stien opravenej plochy nad 5 do 10 %	m2	61,28	2,36	144,62
2	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením vrátane opravy omietok do 30%	m2	20,43	10,93	223,30
3	K	978013121.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00400t	m2	61,28	0,70	42,90
4	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,25	13,51	3,38
5	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,25	9,47	2,37
6	K	979081110	Nakladanie sutiny na dopravný prostriedok	t	0,25	3,24	0,81
7	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,25	16,52	4,13
8	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,25	15,00	3,75
9	K	979089776.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zmiešané odpady (17 09 04)	t	0,25	135,00	33,75
10	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	0,25	11,01	2,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25518 - Pôdorys 3.NP - Laboratórium smart elektroniky

Časť:

01.3 - Dodatok č.1 - Omiety

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

mArchus s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

720,79

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	720,79	23,00%	165,78

Cena s DPH

v EUR

886,57

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25518 - Pôdorys 3.NP - Laboratórium smart elektroniky

Časť:

01.3 - Dodatok č.1 - Omietky

Miesto:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

Projektant:

mArchus s.r.o.

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

720,79

HSV - Práce a dodávky HSV

720,79

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

720,79

ROZPOČET

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25518 - Pôdorys 3.NP - Laboratórium smart elektroniky

Časť:

01.3 - Dodatok č.1 - Omiety

Miesto:

Dátum: 28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

Projektant: mArchus s.r.o.

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

Spracovateľ: MJM stav s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

720,79

D HSV Práce a dodávky HSV 720,79

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 720,79

1	K	612422291.S	Príplatok za každých ďalších 10 mm hrúbky opravy vnútorných vápenných omietok stien opravenej plochy nad 5 do 10 %	m2	95,95	2,36	226,44
2	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením vrátane opravy omietok do 30%	m2	32,00	10,93	349,76
3	K	978013121.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00400t	m2	95,95	0,70	67,17
4	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,38	13,51	5,13
5	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,38	9,47	3,60
6	K	979081110	Nakladanie sutiny na dopravný prostriedok	t	0,38	3,24	1,23
7	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,38	16,52	6,28
8	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,38	15,00	5,70
9	K	979089776.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zmiešané odpady (17 09 04)	t	0,38	135,00	51,30
10	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	0,38	11,01	4,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25519 - Pôdorys 3.NP - Oddychová zóna

Časť:

01.3 - Dodatok č.1 - Omiety

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

mArchus s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

235,12

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	235,12	23,00%	54,08

Cena s DPH

v EUR

289,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25519 - Pôdorys 3.NP - Oddychová zóna

Časť:

01.3 - Dodatok č.1 - Omietky

Miesto:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

Projektant:

mArchus s.r.o.

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

235,12

HSV - HSV

235,12

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

235,12

ROZPOČET

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25519 - Pôdorys 3.NP - Oddychová zóna

Časť:

01.3 - Dodatok č.1 - Omiety

Miesto:

Dátum: 28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

Projektant: mArchus s.r.o.

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

Spracovateľ: MJM stav s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

235,12

D HSV HSV 235,12

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 235,12

3	K	612422291.S	Príplatok za každých ďalších 10 mm hrúbky opravy vnútorných vápenných omietok stien opravenej plochy nad 5 do 10 %	m2	37,63	1,56	58,70
4	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením vrátane opravy omietok do 30%	m2	12,54	10,13	127,03
2	K	978013121.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00400t	m2	37,63	0,50	18,82
5	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,15	13,51	2,03
6	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,15	9,47	1,42
8	K	979081110	Nakladanie sutiny na dopravný prostriedok	t	0,15	3,24	0,49
7	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,15	16,52	2,48
9	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,15	15,00	2,25
10	K	979089776.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zmiešané odpady (17 09 04)	t	0,15	135,00	20,25
11	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	0,15	11,01	1,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25520 - Pôdorys 3.NP - Laboratórium elektroenergetiky

Časť:

01.3 - Dodatok č.1 - Omiety

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

mArchus s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

859,94

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	859,94	23,00%	197,79

Cena s DPH

v EUR

1 057,73

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25520 - Pôdorys 3.NP - Laboratórium elektroenergetiky

Časť:

01.3 - Dodatok č.1 - Omietky

Miesto:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

Projektant:

mArchus s.r.o.

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

859,94

HSV - Práce a dodávky HSV

859,94

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

859,94

ROZPOČET

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25520 - Pôdorys 3.NP - Laboratórium elektroenergetiky

Časť:

01.3 - Dodatok č.1 - Omiety

Miesto:

Dátum: 28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

Projektant: mArchus s.r.o.

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

Spracovateľ: MJM stav s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

859,94

D HSV Práce a dodávky HSV 859,94

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 859,94

1	K	612422291.S	Príplatok za každých ďalších 10 mm hrúbky opravy vnútorných vápenných omietok stien opravenej plochy nad 5 do 10 %	m2	114,31	2,36	269,77
2	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením vrátane opravy omietok do 30%	m2	38,10	10,93	416,43
3	K	978013121.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00400t	m2	114,31	0,70	80,02
4	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,46	13,51	6,21
5	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,46	9,47	4,36
6	K	979081110	Nakladanie sutiny na dopravný prostriedok	t	0,46	3,24	1,49
7	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,46	16,52	7,60
8	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,46	15,00	6,90
9	K	979089776.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zmiešané odpady (17 09 04)	t	0,46	135,00	62,10
10	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	0,46	11,01	5,06

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25521 - Pôdorys 3.NP - Oddychová zóna na chodbách

Časť:

01.3 - Dodatok č.1 - Omiety

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

mArchus s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 263,24

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	3 263,24	23,00%	750,55

Cena s DPH

v EUR

4 013,79

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25521 - Pôdorys 3.NP - Oddychová zóna na chodbách

Časť:

01.3 - Dodatok č.1 - Omietky

Miesto:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

Projektant:

mArchus s.r.o.

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 263,24

HSV - HSV

3 263,24

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 263,24

ROZPOČET

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25521 - Pôdorys 3.NP - Oddychová zóna na chodbách

Časť:

01.3 - Dodatok č.1 - Omiety

Miesto:

Dátum: 28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

Projektant: mArchus s.r.o.

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

Spracovateľ: MJM stav s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 263,24

D HSV

HSV

3 263,24

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 263,24

6	K	612422291.S	Príplatok za každých ďalších 10 mm hrúbky opravy vnútorných vápenných omietok stien opravenej plochy nad 5 do 10 %	m2	521,74	1,56	813,91
7	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením vrátane opravy omietok do 30%	m2	174,00	10,13	1 762,62
5	K	978013121.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00400t	m2	521,74	0,50	260,87
8	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,09	13,51	28,24
9	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	2,09	9,47	19,79
11	K	979081110	Nakladanie sutiny na dopravný prostriedok	t	2,09	3,24	6,77
10	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,09	16,52	34,53
12	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,09	15,00	31,35
13	K	979089776.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zmiešané odpady (17 09 04)	t	2,09	135,00	282,15
14	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	2,09	11,01	23,01

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: SP
Stavba: SPŠE - Centrum excelentnosti

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 28. 1. 2026

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
JMJ stav s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
JMJ stav s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:
Dodatok - Ústredné kúrenie

Cena bez DPH				3 896,00
---------------------	--	--	--	-----------------

	Sadzba dane	Základ dane		Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00		0,00
znižovaná	23,00%	3 896,00		896,08

Cena s DPH	v	EUR		4 792,08
-------------------	----------	------------	--	-----------------

Projektant	Spracovateľ
-------------------	--------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
---------------------	-------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: SP

Stavba: SPŠE - Centrum excelentnosti

Miesto: Dátum: 28. 1. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MJM stav s.r.o.

Spracovateľ:

MJM stav s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		3 896,00	4 792,08
25514	Pôdorys 3.NP - Laboratórium pre krúžky SO ZŠ	1 313,00	1 614,99
01.4	Dodatok č.1 - Ústredné kúrenie	1 313,00	1 614,99
25515	Pôdorys 3.NP - Laboratórium kybernetickej bezpečnosti	597,00	734,31
01.4	Dodatok č.1 - Ústredné kúrenie	597,00	734,31
25516	Pôdorys 3.NP - Treningové centrum robotiky	199,00	244,77
01.4	Dodatok č.1 - Ústredné kúrenie	199,00	244,77
25517	Pôdorys 3.NP - Laboratórium riadiacich systémov	398,00	489,54
01.4	Dodatok č.1 - Ústredné kúrenie	398,00	489,54
25518	Pôdorys 3.NP - Laboratórium smart elektroniky	597,00	734,31
01.4	Dodatok č.1 - Ústredné kúrenie	597,00	734,31
25519	Pôdorys 3.NP - Oddychová zóna	394,00	484,62
01.4	Dodatok č.1 - Ústredné kúrenie	394,00	484,62
25520	Pôdorys 3.NP - Laboratórium elektroenergetiky	398,00	489,54
01.4	Dodatok č.1 - Ústredné kúrenie	398,00	489,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25514 - Pôdorys 3.NP - Laboratórium pre krúžky SO ZŠ

Časť:

01.4 - Dodatok č.1 - Ústredné kúrenie

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

mArchus s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 313,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	1 313,00	23,00%	301,99

Cena s DPH

v EUR

1 614,99

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25514 - Pôdorys 3.NP - Laboratórium pre krúžky SO ZŠ

Časť:

01.4 - Dodatok č.1 - Ústredné kúrenie

Miesto:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

Projektant:

mArchus s.r.o.

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 313,00

HSV - HSV

1 313,00

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

1 313,00

ROZPOČET

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25514 - Pôdorys 3.NP - Laboratórium pre krúžky SO ZŠ

Časť:

01.4 - Dodatok č.1 - Ústredné kúrenie

Miesto:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

Projektant:

mArchus s.r.o.

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 313,00

D HSV

HSV

1 313,00

D 733

Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

1 313,00

2	K	733125003.S	Prispôsobenie potrubia uhlíkovou oceľou - spájané lisovaním 15x1,2 - pre napojenie radiátorov na rozteč 55	ks	2,00	199,00	398,00
1	K	733191908.S	Oprava rozvodov potrubí z oceleových rúrok závitových normálnych i zosilnených - montáž + materiál	kpl	1,00	915,00	915,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25515 - Pôdorys 3.NP - Laboratórium kybernetickej bezpečnosti

Časť:

01.4 - Dodatok č.1 - Ústredné kúrenie

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

mArchus s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

597,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	597,00	23,00%	137,31

Cena s DPH

v EUR

734,31

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25515 - Pôdorys 3.NP - Laboratórium kybernetickej bezpečnosti

Časť:

01.4 - Dodatok č.1 - Ústredné kúrenie

Miesto:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

Projektant:

mArchus s.r.o.

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

597,00

HSV - Práce a dodávky HSV

597,00

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

597,00

ROZPOČET

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25515 - Pôdorys 3.NP - Laboratórium kybernetickej bezpečnosti

Časť:

01.4 - Dodatok č.1 - Ústredné kúrenie

Miesto:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

Projektant:

mArchus s.r.o.

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

597,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

597,00

D 733

Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

597,00

1	K	733125003.S	Prispôsobenie potrubia uhlíkovou oceľou - spájané lisovaním 15x1,2 - pre napojenie radiátorov na rozteč 55	ks	3,00	199,00	597,00
---	---	-------------	--	----	------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25516 - Pôdorys 3.NP - Treningové centrum robotiky

Časť:

01.4 - Dodatok č.1 - Ústredné kúrenie

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

mArchus s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

199,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	199,00	23,00%	45,77

Cena s DPH

v EUR

244,77

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25516 - Pôdorys 3.NP - Treningové centrum robotiky

Časť:

01.4 - Dodatok č.1 - Ústredné kúrenie

Miesto:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

Projektant:

mArchus s.r.o.

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

199,00

HSV - Práce a dodávky HSV

199,00

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

199,00

ROZPOČET

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25516 - Pôdorys 3.NP - Treningové centrum robotiky

Časť:

01.4 - Dodatok č.1 - Ústredné kúrenie

Miesto:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

Projektant:

mArchus s.r.o.

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

199,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

199,00

D 733

Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

199,00

1	K	733125003.S	Prispôsobenie potrubia uhlíkovou oceľou - spájané lisovaním 15x1,2 - pre napojenie radiátorov na rozteč 55	ks	1,00	199,00	199,00
---	---	-------------	--	----	------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25517 - Pôdorys 3.NP - Laboratórium riadiacich systémov

Časť:

01.4 - Dodatok č.1 - Ústredné kúrenie

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

mArchus s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

398,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	398,00	23,00%	91,54

Cena s DPH

v EUR

489,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25517 - Pôdorys 3.NP - Laboratórium riadiacich systémov

Časť:

01.4 - Dodatok č.1 - Ústredné kúrenie

Miesto:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

Projektant:

mArchus s.r.o.

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

398,00

HSV - Práce a dodávky HSV

398,00

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

398,00

ROZPOČET

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25517 - Pôdorys 3.NP - Laboratórium riadiacich systémov

Časť:

01.4 - Dodatok č.1 - Ústredné kúrenie

Miesto:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

Projektant:

mArchus s.r.o.

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

398,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

398,00

D 733

Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

398,00

1	K	733125003.S	Prispôsobenie potrubia uhlíkovou oceľou - spájané lisovaním 15x1,2 - pre napojenie radiátorov na rozteč 55	ks	2,00	199,00	398,00
---	---	-------------	--	----	------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25518 - Pôdorys 3.NP - Laboratórium smart elektroniky

Časť:

01.4 - Dodatok č.1 - Ústredné kúrenie

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

mArchus s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

597,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	597,00	23,00%	137,31

Cena s DPH

v EUR

734,31

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25518 - Pôdorys 3.NP - Laboratórium smart elektroniky

Časť:

01.4 - Dodatok č.1 - Ústredné kúrenie

Miesto:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

Projektant:

mArchus s.r.o.

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

597,00

HSV - Práce a dodávky HSV

597,00

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

597,00

ROZPOČET

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25518 - Pôdorys 3.NP - Laboratórium smart elektroniky

Časť:

01.4 - Dodatok č.1 - Ústredné kúrenie

Miesto:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

Projektant:

mArchus s.r.o.

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

597,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

597,00

D 733

Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

597,00

1	K	733125003.S	Prispôsobenie potrubia uhlíkovou oceľou - spájané lisovaním 15x1,2 - pre napojenie radiátorov na rozteč 55	ks	3,00	199,00	597,00
---	---	-------------	--	----	------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25519 - Pôdorys 3.NP - Oddychová zóna

Časť:

01.4 - Dodatok č.1 - Ústredné kúrenie

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

mArchus s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

394,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	394,00	23,00%	90,62

Cena s DPH

v EUR

484,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25519 - Pôdorys 3.NP - Oddychová zóna

Časť:

01.4 - Dodatok č.1 - Ústredné kúrenie

Miesto:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

Projektant:

mArchus s.r.o.

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

394,00

HSV - HSV

394,00

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

394,00

ROZPOČET

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25519 - Pôdorys 3.NP - Oddychová zóna

Časť:

01.4 - Dodatok č.1 - Ústredné kúrenie

Miesto:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

Projektant:

mArchus s.r.o.

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

394,00

D HSV

HSV

394,00

D 733

Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

394,00

1	K	733125003.S	Prispôsobenie potrubia uhlíkovou oceľou - spájané lisovaním 15x1,2 - pre napojenie radiátorov na rozteč 55	ks	2,00	197,00	394,00
---	---	-------------	--	----	------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25520 - Pôdorys 3.NP - Laboratórium elektroenergetiky

Časť:

01.4 - Dodatok č.1 - Ústredné kúrenie

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

mArchus s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

398,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	398,00	23,00%	91,54

Cena s DPH

v EUR

489,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25520 - Pôdorys 3.NP - Laboratórium elektroenergetiky

Časť:

01.4 - Dodatok č.1 - Ústredné kúrenie

Miesto:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

Projektant:

mArchus s.r.o.

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

398,00

HSV - Práce a dodávky HSV

398,00

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

398,00

ROZPOČET

Stavba:

SPŠE - Centrum excelentnosti

Objekt:

25520 - Pôdorys 3.NP - Laboratórium elektroenergetiky

Časť:

01.4 - Dodatok č.1 - Ústredné kúrenie

Miesto:

Dátum:

28. 1. 2026

Objednávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzens

Projektant:

mArchus s.r.o.

Zhotoviteľ:

JMJ stav s.r.o.

Spracovateľ:

JMJ stav s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

398,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

398,00

D 733

Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

398,00

1	K	733125003.S	Prispôsobenie potrubia uhlíkovou oceľou - spájané lisovaním 15x1,2 - pre napojenie radiátorov na rozteč 55	ks	2,00	199,00	398,00
---	---	-------------	--	----	------	--------	--------