

Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 30.5.2023

na zhotovenie projektovej dokumentácie v realizačnom stupni

podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Autorský zákon“)

(ďalej len „Dodatok“)

Článok 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
So sídlom: Plzenská 10, Prešov
Štatutárny orgán: Mgr. Stanislav Kolpak, riaditeľ školy
Tel. kontakt: + 421 051 772 21 76
E-mail. adresa: riaditel@spsstav-po.vucpo.sk
IČO: 00 161 837
DIČ: 2020521822
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK48 8180 0000 0070 0051 5989
Web: <https://spsstavpo.edupage.org>

Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:

a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Mgr. Stanislav Kolpak, riaditeľ školy, + 421 051 772 21 76, E-mail. adresa: riaditel@spsstav-po.vucpo.sk,
b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Viliam Mikláš, oddelenie investícií, odbor majetku a investícií PSK, 051/7081306, viliam.miklas@psk.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ

Názov: **Projekt JM s.r.o.**
Sídlo: Chmeľovec 128, 082 12 Kapušany
Štatutárny orgán: Ing. Jozefom Feciľakom, konateľ
Zapísaná v: obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 25594/P
IČO: 46 541 853
DIČ: 2023454224
IČ DPH: SK2023454224
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN, SWIFT: SK67 0900 0000 0050 3960 4891, GIWASKBX

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Jozefom Feciľakom, konateľ, 0944371655, sroprojektjm@gmail.com
b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Jozefom Feciľakom, konateľ, 0944371655, sroprojektjm@gmail.com

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok 2

Predmet dodatku

2.1 Zmluvné strany sa týmto Dodatkom dohodli na rozšírení rozsahu diela zmluvy o dielo zo dňa 30.5.2023, preto sa do pôvodného znenia Zmluvy v Článku 4. dopĺňa bod 4.6. v znení:

4.7. V rámci realizácie diela podľa tohto článku Zmluvy sa vykoná aj:

- návrh automatických dverí do telocvičného traktu
- návrh úpravy novej bezbariérovej sprchy v miestnosti sprchy telocvičného traktu
- návrh úpravy nového bezbariérového WC v miestnosti WC chlapci telocvičného traktu

2.2 Zmluvné strany sa dohodli na zmene znenia bodu 5.1. v Článku 5 Lehoty plnenia záväzkov a doba trvania Zmluvy, a to nasledovne:

Pôvodné znenie bodu 5.1.:

5.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa bodu 4.1 Zmluvy je do 20 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tohto dodatku zmluvy. Tento dodatok zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorá začína plynúť dňom nadobudnutia účinnosti tohto dodatku až do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Tým nie sú dotknuté ustanovenia o záručnej dobe a z toho vyplývajúce práva a povinnosti zmluvných strán, ustanovenia o sankciách podľa tohto dodatku

2.3 Zmluvné strany sa dohodli na zmene znenia bodu 6.2 Cena za dielo, a to nasledovne:

Pôvodné znenie bodu 6.2:

6.2 Cena za zhotovenie za Dielo.

Cena Diela bez DPH:	10 000,00 EUR
Sadzba DPH:	20 %
DPH:	2 000,00,- EUR
Cena Diela s DPH:	12 000,00 EUR
Cena Diela s DPH slovom:	dvanásťtisíc EUR

Nové znenie bodu 6.2:

6.2 Cena za zhotovenie za Dielo.

Cena Diela bez DPH:	11 000,00 EUR
DPH (Sadzba 20%):	2 200,00 EUR
Cena Diela s DPH:	13 200,00 EUR
Cena Diela s DPH slovom:	trinásťtisícdivesto EUR

Článok 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a jej obsah je v súlade s poctivým obchodným stykom, čo svojimi podpismi potvrdzujú.
- 3.2 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia po jeho podpise a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
- 3.3 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
- 3.4 Zmluvné strany tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Prešove, dňa 10.7.2023

V Chmeľovci dňa 10.7.2023

.....
Mgr. Stanislav Kolpak
riaditeľ školy

.....
Ing. Jozef Feciľak
konateľ Projekt JM s.r.o.

Tento dodatok bola zverejnený dňa:

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: