

## **DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 20.07/2021**

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník a zákona č. 343/2015 Z.  
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

medzi:

### **1. Objednávateľ:**

Názov: Stredná odborná škola pedagogická  
Sídlo: Kmeťovo stromoradie 5, 080 01 Prešov  
IČO: 00162825  
DIČ: 021240584  
Zastúpenie: PhDr. Oľga Vavreková – riaditeľka školy  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
IBAN: SK90 8180 0000 0070 0052 0083  
Kontaktná osoba: PhDr. Oľga Vavreková  
Kontakt: +421 51 7711294, skola@sospg.sk

(ďalej len „**Objednávateľ**“) na jednej strane

a

### **2. Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: IMPORE s.r.o.  
Sídlo: Levočská 20, 080 01 Prešov  
IČO: 50255 789  
DIČ: 21 202 466 34  
IČ DPH: SK21 202 466 34  
Zápis v registri: Okresného súdu Prešov, odd: Sro, vložka č. 32706/P  
Zastúpenie: Róbert Olexy  
Bankové spojenie: ČSOB a.s.  
IBAN: SK56 7500 0000 0040 2304 6296  
Kontaktná osoba: Róbert Olexy, konateľ  
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“) na druhej strane

*Dodatkom č. 1 sa Zmluva o dielo zo dňa 20. 07. 2021 mení a dopĺňa nasledovne:*

## **I. Predmet zmluvy**

### **Čl. I sa dopĺňa nasledovne:**

1. Rozsah Diela sa dopĺňa o výmenu starých článkových vykurovacích telies za panelové vykurovacie telesá, o náter časti drevených zárubní dverí na chodbách a o spevnenie podkladových dosák OSB doskami pod parketami v kancelárii. Zmena rozsahu Diela nastala z dôvodu:
  - 1.1. obklady stien a vykurovacích telies na chodbách a schodišti sú nevhodným prvkom národnej kultúrnej pamiatky. Krajský pamiatkový úrad v Prešove v rozhodnutí

KPU-2020/13758/52580/Su zo dňa 07. 07. 2020 dal podmienku všetky obklady odstrániť. Ich súčasťou sú kovové konštrukcie, ku ktorým sú obklady uchytené;

- 1.2. pôvodné vykurovacie telesá nie sú rovnako osadené, niektoré nebezpečne vyčnievajú zo stien a zasahujú do priestorov chodieb. Tento stav je z hľadiska bezpečnosti žiakov nevhodný;
- 1.3. nové panelové vykurovacie telesá z bezpečnostného hľadiska nemusia byť chránené krytom;
- 1.4. po odobratí obkladov stien odkrytá časť zárubní historických dverí je poškodená a nie je natretá farbou;
- 1.5. podklad pod parketami je nestabilný. Pôvodné dosky pod parketami sú uvoľnené a nie sú rovnakej hrúbky, stratili potrebnú pevnosť.

Dodatkom sa upravuje pôvodný rozpočet, ktorý je doplnený o nasledujúce položky:

- demontáž starých vykurovacích telies,
- oprava stien za vykurovacími telesami,
- montáž nových panelových vykurovacích telies,
- oprava a náter časti drevených zárubní dverí,
- demontáž pôvodných parkiet,
- montáž OSB dosiek pod parkety,
- montáž a doplnenie pôvodných parkiet.

Uvedené zmeny majú vplyv na pôvodnú cenu diela.

## **II. Cena za Dielo**

### **bod 1. sa dopĺňa nasledovne:**

1. Cena za vykonanie diela zhotoviteľom je určená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena celkom vrátane DPH sa týmto Dodatkom mení nasledovne:

- 1.1. pôvodná cena diela vo výške:

<b>cena diela bez DPH</b>	<b>výška DPH</b>	<b>cena diela s DPH</b>
113 906,14 €	22 781,23 €	136 687,37 €

sa zvyšuje o sumu:

<b>cena diela bez DPH</b>	<b>výška DPH</b>	<b>cena diela s DPH</b>
10 393,13 €	2 078,63 €	12 471,76 €

a nová cena celkom predstavuje sumu:

<b>cena diela bez DPH</b>	<b>výška DPH</b>	<b>cena diela s DPH</b>
124 299,27 €	24 859,86 €	149 159,13 €

Rozpočet navýšenia ceny je uvedený v rozpočte tvoriacom Prílohu č. 3 Dôvodovej správy, ktorú podpísali a ponechali po jednom rovnopise obe zmluvné strany dňa 18. 08. 2021.

### **Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia ZMLUVY O DIELO zo dňa 20. 07. 2021 neupravené týmto dodatkom sú platné v pôvodnom znení.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponecháva Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Prešove dňa 31. 08. 2021

V Prešove dňa 31. 08. 2021

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
PhDr. Oľga Vavreková  
riaditeľka školy

.....  
Róbert Olexy  
konateľ