

## **Dodatok č. 1**

### **k Zmluve o dielo uzavretej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov**

#### **Čl. I**

##### **Zmluvné strany**

###### **Objednávateľ:**

Názov: Stredná pedagogická škola  
Sídlo: Bottova 15A, 054 01 Levoča  
Zastúpený: Mgr. Miloslav Repaský, riaditeľ školy  
IČO: 001622833  
DIČ: 2020727544  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK53 8180 0000 0070 0051 3959

###### **Zhotoviteľ:**

Sídlo: Stavebná firma Ján Spišský  
Kežmarská 8A/3398  
Bankové spojenie: SLSP  
Číslo účtu: SK19 0900 0000 0001 0141 4907  
IČO: 34800336  
IČ DPH: SK10 20026535

#### **Čl. II**

##### **Úvodné ustanovenia**

1. Dňa 16. 6. 2020 bola medzi objednávateľom a zhotoviteľom podpísaná Zmluva o dielo na akciu:

„Odstránenie havarijného stavu sociálnych zariadení a obnova služobného bytu školského internátu“,

v ktorej boli dohodnuté jej podstatné náležitosti, a to predmet zmluvy, cena a platobné podmienky, lehota na uskutočnenie prác, práva a povinnosti zmluvných strán.

Celkový rozpočtový náklad: 62 560,21 €

2. Práce na odstránení havarijného stavu sociálnych zariadení a súvisiacich rozvodov v ubytovacej časti školského internátu boli ukončené k 31. 8. 2020 s celkovým nákladom 21 800 €.

3. Práce na obnove služobného bytu boli preklasifikované z hľadiska navrhovaného riešenia na „Rekonštrukciu služobného bytu“ z bežných výdavkov na investičnú akciu - zaradená listom Prešovského samosprávneho kraja (PSK) č. 00513/2020/24. 8. 2020 do rozpočtu kapitálových výdavkov objednávateľa v sume 40 659 €.

4. Dodané práce k 31. 12. 2020 v sume: 40 659 €.

#### **Čl. III**

##### **Predmet Dodatku č. 1**

1. V priebehu realizácie prác na akcii „Rekonštrukcia služobného bytu“ vzišla potreba dodania navyše prác (po odsúhlasení architekta a stavebného dozora) a tým aj požiadavka na navýšenie rozpočtu (položkovitý rozpočet – príloha č. 1).

2. Listom PSK č. 00578/2021/OM-563/4. 1. 2021 bola akcia „Rekonštrukcia služobného bytu“ dofinancovaná, rozpočet kapitálových výdavkov objednávateľa bol upravený o sumu 9 500 €.

V súvislosti s uvedeným sa text v Čl. III – **Cena**, mení nasledovne:

Dohodnutá cena dodávky bez DPH	60 050,10 €
20% DPH	12 010,02 €
<b>Spolu cena s DPH</b>	<b>72 060,21 €</b>

## 2. Dopĺňa sa čl. II – Predmet stavebného diela o bod č.:

3.1 – Lehota uskutočnenia stavebných prác a odovzdanie kompletného diela:  
do 30. 4. 2021.

### Čl. IV

#### Záverečné ustanovenia Dodatku č. 1

1. Zúčastnené strany sa dohodli, že termíny stanovené touto zmluvou na dodanie diela sa predlžujú v prípade, ak dodržanie termínu Zhotoviteľom bude zabránené alebo obmedzené šírením koronavírusu spôsobujúcom ochorenie COVID-19 (vyššia moc, § 374 a nasl. Obchodného zákonníka), a to o primeraný čas. Strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc bez zbytočného odkladu upozorní druhú stranu na začiatok a podstatu vyskytnutia sa vyššej moci a bez zbytočného odkladu oznámi druhej strane jej zánik.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 16. 6. 2020 ostávajú v plnom rozsahu v platnosti, pokiaľ neboli zmenené týmto dodatkom.
3. Účastníci Dodatku po jeho prečítaní prehlasujú, že súhlasia s jeho obsahom, že Dodatok bol spísaný na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebol dojednaný v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.
4. Tento dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých každá strana dostane po jednom vyhotovení.
5. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Levoči, dňa 17. 2. 2021

Za objednávateľa: .....

Mgr. Miloslav Repas  
Riaditeľ

STAVEBNÁ FIRMA  
JÁN SPIŠSKÝ  
KEZMARSKÁ ULICA 8A, LEVOČA 054 01

V Levoči dňa 17. 2. 2021

Za zhotoviteľa: .....

Stavebná firma  
Ján Spišský

**STAVEBNÁ FIRMA**  
**JÁN SPIŠSKÝ**  
Kezmarská ulica 8A, Levoča 054 01  
IČO: 34800336, IČ DPH: SK1020026535  
0048 321 351, 0907 939 943

Príloha č.1: Rozpočet (podrobný popis naviac prác)

Táto zmluva bola zverejnená dňa: 17. 2. 2021

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa: 18. 2. 2021