

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo zo dňa 17.01.2018
uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka / §536 a nasl. Zákona č.
513/1991 Zb./
**na stavbu,, Rekonštrukcia Divadla Alexandra Duchnoviča-
administratívna budova“**

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov: **Divadlo Alexandra Duchnoviča**
Sídlo: **Jarková 77, 080 01 Prešov**
Štatutárny zástupca: **Marián Marko- riaditeľ**
IČO: **00164984**
DIČ:
Kontaktná osoba:
Kontakt:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):

1.2 Zhotoviteľ:

Názov: **PEHAES, a.s.**
Sídlo: **Bardejovská 15, 080 06 Lúbovice**
IČO: **00155764**
DIČ: **2020517719**
IČ DPH: **SK2020517719**
V zastúpení: **Ing. Marián Boľanovský- predseda predstavenstva**
Ing. Maroš Boľanovský- podpredseda predstavenstva
Osoby oprávnené jednať
vo veciach zmluvných: **Ing. Marián Boľanovský - predseda predstavenstva**
Ing. Maroš Boľanovský - podpredseda predstavenstva
vo veciach technických: **Ing. Dávid Straka - výrobné - technický riaditeľ**
Bankové spojenie: **VÚB, a. s.**
Číslo účtu: **17006572/0200**
IBAN: **SK16 0200 0000 0000 1700 6572**
Telefón: **051/ 77 34 760**
Fax: **-**
E-mail: **pehaes@pehaes.sk**
Zapísaný v registri: **OR OS Prešov, oddiel Sa, vložka číslo 54/P**
Číslo zápisu: **54/P**

Článok I. Predmet zmluvy o dielo

1. Predmetom Zmluvy o dielo je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet zákazky: „Rekonštrukcia Divadla

Alexandra Duchnoviča- administratívna budova“ ktorá je výsledkom verejného obstarávania vyhláseného vo vestníku verejného obstarávania č. 165/2017 zo dňa 22.08.2017, číslo oznámenia 12084 – WYP.

Článok II. Predmet Dodatku č. 2 k ZoD

V zmysle bodov 4.1.2 a 11.2 Zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na týchto zmenách v hore uvedenej zmluve o dielo na stavebnú akciu: „ Rekonštrukcia Divadla Alexandra Duchnoviča- administratívna budova“.::

1. V Článku IV. Cena diela sa bod 4.2 upravuje nasledovne:

Pôvodná cena sa navyšuje o práce navyiac podľa prílohy č. 1 (Rozpočet na navyiac práce z dňa 01.06.2018) o:

Cena bez DPH	Cena bez DPH	13 222,00 Eur
DPH 20%	DPH 20%	2 644,40 Eur
Cena spolu vrátane DPH	Cena spolu vrátane DPH	15 866,40 Eur

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 17.01.2018 medzi objednávateľom a zhotoviteľom nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. Zároveň sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 17.01.2018.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 17.01.2018 neupravené Dodatkom č. 2 resp. Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti.
3. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v 5 (slovom: piatich) vyhotoveniach, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

V Prešove, dňa 3.9.2018

Za objednávateľa:

Marián Marko
riaditeľ

V Ľuboticiach, dňa

Za zhotoviteľa:

Ing. Marián BOĽANOVSKÝ
predseda predstavenstva

Ing. Maroš BOĽANOVSKÝ
podpredseda predstavenstva