

**Dodatok č. 1**  
**k Zmluve o dielo zo dňa 17.01.2018**  
uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka / §536 a nasl. Zákona č.  
513/1991 Zb./  
**na stavbu,, Rekonštrukcia Divadla Alexandra Duchnoviča-  
administratívna budova“**

---

**Zmluvné strany**

**1.1 Objednávateľ:**

Názov: **Divadlo Alexandra Duchnoviča**  
Sídlo: **Jarková 77, 080 01 Prešov**  
Štatutárny zástupca: **Marián Marko- riaditeľ**  
IČO: **00164984**  
DIČ:  
Kontaktná osoba:  
Kontakt:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu (IBAN):

**1.2 Zhotoviteľ:**

Názov: **PEhEAS, a.s.**  
Sídlo: **Bardejovská 15, 080 06 Lubotice**  
IČO: **00155764**  
DIČ: **2020517719**  
IČ DPH: **SK2020517719**  
V zastúpení: **Ing. Marián Boľanovský- predseda predstavenstva**  
**Ing. Maroš Boľanovský- podpredseda predstavenstva**

Osoby oprávnené jednať  
vo veciach zmluvných: **Ing. Marián Boľanovský - predseda predstavenstva**  
**Ing. Maroš Boľanovský - podpredseda predstavenstva**  
vo veciach technických: **Ing. Dávid Straka - výrobné - technický riaditeľ**

Bankové spojenie: **VÚB, a. s.**  
Číslo účtu: **17006572/0200**  
IBAN: **SK16 0200 0000 0000 1700 6572**  
Telefón: **051/ 77 34 760**  
Fax: **-**  
E-mail: **pehaes@pehaes.sk**  
Zapísaný v registri: **OR OS Prešov, oddiel Sa, vložka číslo 54/P**  
Číslo zápisu: **54/P**

**Článok I. Predmet zmluvy o dielo**

1. Predmetom Zmluvy o dielo je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet zákazky: „Rekonštrukcia Divadla

Alexandra Duchnoviča- administratívna budova“ ktorá je výsledkom verejného obstarávania vyhláseného vo vestníku verejného obstarávania č. 165/2017 zo dňa 22.08.2017, číslo oznámenia 12084 – WYP.

## Článok II. Predmet Dodatku č. 1 k ZoD

V zmysle bodov 4.1.2 a 11.2 Zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na týchto zmenách v hore uvedenej zmluve o dielo na stavebnú akciu: „ Rekonštrukcia Divadla Alexandra Duchnoviča- administratívna budova“.: :

1. V Článku III. Čas plnenia sa bod 3.1.1 upravuje nasledovne:

Termín dokončenia diela sa predlžuje z dôvodu prebiehajúcich rokovaní o navýšení objemu realizovaných prác. Nový termín ukončenia realizácie stavebného diela je **do 30.09.2018**.

## Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 17.01.2018 medzi objednávateľom a zhotoviteľom nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. Zároveň sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 17.01.2018.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 17.01.2018 neupravené Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti.
3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 5 (slovom: piatich) vyhotoveniach, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

V Prešove, dňa 12.7.2018

V Ľuboticiach, dňa 12.7.2018

Za o b j e d n á v a t e ľ a:

Za z h o t o v i t e ľ a:

Marián Marko  
riaditeľ



Ing. Marián BOLENOVSKÝ  
predseda predstavenstva

Ing. Maroš BOLENOVSKÝ  
podpredseda predstavenstva