

ZMENA ZMLUVY O DIELO č. 1

číslo zmluvy o dielo 2/2017 zo dňa 20.04.2017 na zhotovenie diela stavby: „Rekonštrukcia objektu školy v prírode „Detský raj Tatranská Lesná““

Článok 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov: Škola v prírode Detský raj
Sídlo: Tatranská Lesná 8, 059 60 Tatranská Lesná
IČO: 00 186 759
DIČ: 2021212534
V zastúpení: Mgr. Valerián Kuffa, riaditeľ
Osoby jednať
 vo veciach zmluvných: Mgr. Valerián Kuffa
 vo veciach technických: Mgr. Valerián Kuffa
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Telefón: 052 / 442 25 53
Fax: 052 / 442 25 53
E-mail: riaditel@svpdraj-tlesna.vucpo.sk
Web: www.rajvprirode.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Názov: DAG SLOVAKIA, a. s.
Sídlo: Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 886 021
DIČ: 2022 857 749
IČ DPH: SK2022857749
V zastúpení: Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
Osoby jednať
 vo veciach zmluvných: Ing. Tomáš Saloky
 vo veciach technických: Ing. Róbert Mitterpach, Ing. Viliam Ruščanský
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Telefón: 051/749 57 62
Fax: 051/749 57 62
E-mail: dag@dagslovakia.sk
Zapísaný v registri: Okresného súdu v Prešove, oddiel: SA
Číslo zápisu: 10421/P
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2 Preambula

Zmluvné strany sa v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Článkom 11

Záverečné ustanovenia, bod 2. *dohodli* na tejto zmene zmluvy č. 1 o dielo číslo zmluvy 2/2017 zo dňa 20.04.2017.

Článok 3 **Predmet zmeny zmluvy**

3.1 Článok 2. Miesto a termín plnenia predmetu zmluvy sa mení v bode 2. takto:

Pôvodné lehoty plnenia predmetu zákazky:

2. Lehoty plnenia predmetu zákazky podľa čl. 1., tejto zmluvy sú nasledovné:
Začiatok realizácie (dodania): **do 5 dní odo dňa prevzatia staveniska príslušnej etapy.**
Ukončenie realizácie (dodania) – 1. etapa: **najneskôr do 8 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.**
2. etapa: **najneskôr do 5 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.**

Na základe zmluvy o dielo a v súlade so zápisnicou o prevzatí staveniska je termín ukončenia stavebných prác 04.01.2018. Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli na predĺžení termínu ukončenia realizácie stavebných prác z dôvodu zmeny zmluvy (prác navyše nezahrnutých v pôvodnom rozpočte), a to v lehote do 02.02.2018.

Nové lehoty plnenia predmetu zákazky:

2. Lehoty plnenia predmetu zákazky podľa čl. 1., tejto zmluvy sú nasledovné:
Začiatok realizácie (dodania): **do 5 dní odo dňa prevzatia staveniska príslušnej etapy.**
Ukončenie realizácie (dodania) – 1. etapa: **najneskôr do 02.02.2018.**
2. etapa: **najneskôr do 5 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.**

3.2 Článok 3 Cena sa mení v bode 2. takto:

Pôvodná cena za zhotovenie celého diela:

2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 1. činí:
- | | |
|--|-------------------------|
| cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky | 1 009 873,77 EUR |
| vymeriavací základ pre DPH 20 % | 1 009 873,77 EUR |
| hodnota DPH 20 % | 201 974,75 EUR |
| cena celkom vrátane DPH | 1 211 848,52 EUR |
| slovom: jeden milión dvestojedenásťtisíc osemstoštyridsaťosem EUR a 52 centov | |

Pôvodná cena za zhotovenie prvej etapy:

- Cena za zhotovenie **prvej etapy** činí:
- | | |
|--|-------------------------|
| cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky | 856 207,76 EUR |
| vymeriavací základ pre DPH 20 % | 856 207,76 EUR |
| hodnota DPH 20 % | 171 241,55 EUR |
| cena celkom vrátane DPH | 1 027 449,31 EUR |
| slovom: jeden milión dvadsaťsedemtisíc štyristoštyridsaťdeväť EUR a 31 centov | |

Pôvodná cena za zhotovenie druhej etapy:

- Cena za zhotovenie **druhej etapy** činí:
- | | |
|--|----------------|
| cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky | 153 666,01 EUR |
| vymeriavací základ pre DPH 20 % | 153 666,01 EUR |

vymeriavací základ pre DPH 20 %
hodnota DPH 20 %

153 666,01 EUR
30 733,20 EUR

cena celkom vrátane DPH

184 399,21 EUR

slovom: stoosemdesiatštyritisíc tristodevät'desiatdevät' EUR a 21 centov

Článok 4 **Záverečné ustanovenia**

- 4.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo číslo 2/2017 zo dňa 20.04.2017, ktoré nie sú menené alebo doplnené touto zmenou zmluvy č. 1, ostávajú v platnosti v doteraz platnom znení.
- 4.2 Táto zmena zmluvy č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
- 4.3 Táto zmena zmluvy č. 1 je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávatel' a zhotoviteľ obdržia po jej podpise po dve vyhotovenia.
- 4.4 Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmena zmluvy č. 1 bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
- 4.5 Zmena zmluvy č. 1 bola nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmene zmluvy č. 1 porozumeli a na znak svojej slobodnej vôle túto zmenu zmluvy č. 1 vlastnoručne podpísali.

Príloha:

- Nacenený výkaz výmer zhotoviteľom /práce navyše nezahrnuté v pôvodnom rozpočte/ – podrobný rozpočet v papierovej forme
- Nacenený výkaz výmer zhotoviteľom /práce menej (nerealizované) zahrnuté v pôvodnom rozpočte/ – podrobný rozpočet v papierovej forme

V Tatranskej Lesnej, dňa: 20.12.2017

V Prešove, dňa: 20.12.2017

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Škola v prírode Detský raj

DAG SLOVAKIA, a. s.

Mgr. Valerián Kuffa
riaditeľ

Ing. Tomáš Saloky
predseda predstavenstva