

Dodatok č. 1 k Zmluve o Dielo

uzatvorenej v súlade s ustanovením § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov a na základe výsledku verejného obstarávania podľa zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov organizácie: Škola v prírode Detský raj
Sídlo organizácie: Tatranská Lesná 8, 059 60 Tatranská Lesná
Štatutárny orgán: Mgr. Valerián Kuffa, riaditeľ
IČO: 00 186 759
DIČ: 2021212534
IČ DPH: neplatca DPH

Bankové spojenie:

IBAN:

Zástupca splnomocnený

na riešenie vo veciach:

a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Mgr. Valerián Kuffa, riaditeľ

b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: Ing. Viliam Čech
Sídlo: K Surdoku 9, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: Ing. Viliam Čech
IČO: 34 347 470
DIČ: 1020745781
IČ DPH: SK1020745781

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

IBAN:

Zástupca splnomocnený

na riešenie vo veciach:

a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Viliam Čech, majiteľ, 0905646321, vcech@cechsro.sk

b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Viliam Čech, majiteľ, 0905646321, vcech@cechsro.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

I.

Zmluvné strany uzatvorili medzi sebou dňa 23.08.2019 Zmluvu o dielo na realizáciu zákazky: **"Oprava striech a terás na budove a pavilóne učební v škole v prírode "Detský raj"**.

Zmluvné strany sa v zmysle Článku 5. Cena a platobné podmienky, bod 5.8., 5. 9., 5.10., 5.17. a v súlade s Článkom 14. Ďalšie zmluvné dojednania, bod 14.5. Zmluvy o dielo, dohodli z dôvodu úpravy skutočne realizovaných prác a času plnenia na prijatí Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene prílohy č. 2 - Rozpočet - ocenený výkaz výmer zohľadňujúci menej a navyš práce. Rozpočet - ocenený výkaz výmer (menej a navyš práce) tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku č. 1.
2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene článku 6. "Lehota a čas plnenia zmluvy", vyššie uvedenej zmluvy, v bode 6.1. nasledovne:
- 6.1. Predmet Zmluvy podľa rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje dodať/vyhotoviť najneskôr do **04.08.2020**.

II.

1. Dodatok č.1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 23.08.2019. Zmena je možná len písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č.1 zostávajú naďalej platné a účinné.
3. Dodatok č.1 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých si jedno ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
5. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Tatranskej Lesnej, dňa 03.08.2020

V Prešove, dňa 03.08.2020

.....
Mgr. Valerián Kuffa
riaditeľ

.....
Ing. Viliam Čech
majiteľ