

**DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. 58/2019**

uzavretej ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v súlade s § 117 a § 56 zákona č. 343/2015 Z.z. O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len dodatok), uzatvorený medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ: Domov pre seniorov

So sídlom Stará Ľubovňa, Mierová 88, 064 01
Štatutárny orgán: Ing. Peter Mucha, riaditeľ
IČO: 00691798
DIČ: 2020713057
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu (IBAN): SK8981800000007000512729

a

Zhotoviteľ:

PS PROJEKT s.r.o.
So sídlom Huncovce, Tatranská 401/3, 059 92
Zastúpený: Ivan Kollár, konateľ
IČO: 51154528
DIČ: 2120618533
Kontaktná osoba: Ivan Kollár
Bankové spojenie: ČSOB
Číslo účtu (IBAN): SK7375000000004025222478

Zmluvné strany sa v zmysle článku 4 Miesto a termín plnenia, bod 4.3 dohodli na uzavretí dodatku k zmluve za nasledovných podmienok a v nasledovnom znení:

**Článok 1
PREDMET DODATKU**

Týmto dodatkom sa v článku 4 Miesto a termín plnenia, v bode 4.2 ruší posledná veta, ktorá znie: „Predpokladané ukončenie stavebných prác je 30.11.2019“ a nahrádza sa novou vetou v znení: „Predpokladané ukončenie stavebných prác je 30.11.2020“.

**Článok 2
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

Ostatné ustanovenia zmluvy vrátane celkovej ceny zostávajú nezmenené.

Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dostane každá zmluvná strana po dve vyhotovenia. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle platných právnych predpisov.

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilí uzatvoriť dodatok, že ho uzatvárajú slobodne a vážne, neuzatvárajú ho v tiesni a za nevýhodných podmienok. Dodatok si pred jeho uzatvorením prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

V Starej Ľubovni dňa 1.4.2020

V Starej Ľubovni dňa 1.4.2020

za objednávateľa: Ing. Peter Mucha
riaditeľ

za zhotoviteľa: Ivan Kollár
konateľ

Tento dodatok bol zverejnený dňa:
Tento dodatok nadobudol účinnosť dňa: