

DODATOK č. 1 **k Zmluve o dielo č. 53/2020**

uzatvorenej v súlade § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len „Dodatok č. 1“)

Čl. I

Zmluvné strany:

- 1) **Objednávateľom:** **Domov pre seniorov**
 So sídlom: **Mierová 88, 064 01 Stará Ľubovňa**
 Zastúpeným: Ing. Peter Mucha - riaditeľ
 Bankové spojenie: SK26 8180 0000 0070 0051 2796
 IČO: 00691798
 IČ DPH: 2020713057
 Tel.: +421 052/4322511
 E-mail: sekretariat@dps-sl.vucpo.sk
 Webová stránka: <http://www.ddsl.sk>
 (ďalej ako „objednávateľ“)

a

- 2) **Zhotoviteľom:** **MEPIS HEALTHCARE, s.r.o.**
 So sídlom: **ul. 1. mája 220/19, 058 01 Poprad**
 Zastúpeným: Ing. Martin Kurňava, konateľ
 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
 SK53 3100 0000 0043 1021 0909
 IČO: 36 605 751
 IČ DPH: SK2022160910
 Tel.: +421 904 508 149, +421 52 789 44 80
 E-mail: kurnava@mepis.sk
 (ďalej ako „zhotoviteľ“)

Čl. II

Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 14.09.2020, ako výsledok procesu verejného obstarávania s názvom predmetu zákazky: **„Rozšírenie jestvujúceho komunikačného systému „sestra – pacient výrobcu ZPT Vigantice“**, Zmluvu o dielo.
2. Zmluvné strany sa v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1, ktorého predmetom je predĺženie lehoty na zhotovenie diela z dôvodu objektívnych prekážok na strane Objednávateľa súvisiacich so vznikom ohniska nákazy epidémie COVID-19, ktoré sa vyskytlo u Objednávateľa, potvrdením nákazy Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni (ďalej „RÚVZ“), a následným vydaním rozhodnutia RÚVZ v Starej Ľubovni, číslo: RÚVZ/2020/01923/EPI/1088-007255, zo dňa 1.10.2020 o nariadení opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosným ochoreniam podľa § 6 ods. 3 písm. e) a § 12 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. b), c), e), f) a h) zákona č. 355/2007 Z. z. v spojení s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
Uvedené objektívne okolnosti mali vzhľadom na prioritné zabezpečenie a riešenie epidemiologickej situácie v zmysle nariadených opatrení na predchádzanie šírenia prenosného ochorenia, vrátane zákazu návštev v interiérových a exteriérových priestoroch, uložených uvedeným rozhodnutím RÚVZ v Starej Ľubovni, za následok, že nebolo možné

pokračovať v zhotovovaní zazmluvneného diela, a zhotovovanie diela bolo pozastavené, do doby stabilizácie situácie a zániku ohniska nákazy. Potreba zmeny vyplynula z objektívnych okolností, ktoré nebolo možné predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.

Čl. III

Predmet Dodatku č. 1

1. V článku III. Zmluvy sa za ods. 3 dopĺňa ods. 4. nasledovne:
„4. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o 23 dní z dôvodu objektívnych prekážok na strane Objednávateľa, súvisiacich so vznikom ohniska nákazy epidémie COVID-19 ktoré sa vyskytlo u Objednávateľa, a ktoré vzhľadom na zabezpečenie a riešenie epidemiologickej situácie v zmysle nariadených opatrení na predchádzanie šírenia prenosného ochorenia, vrátane zákazu návštev v interiérových a exteriérových priestoroch uložených rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni, mali za následok pozastavenie zhotovovania diela“.

Čl. IV

Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 1, zostávajú nezmenené v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany záväzný odo dňa jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa §47a Občianskeho zákonníka.
3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých každý sa považuje za originál, pričom Objednávateľ obdrží dva rovnopisy a Zhotoviteľ jeden rovnopis.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Starej Ľubovni,

V Poprade,

dňa: 12.11.2020

dňa: 12.11.2020

.....
Domov pre seniorov
Ing. Peter Mucha - riaditeľ

.....
MEPIS HEALTHCARE, s.r.o.
Ing. Martin Kurňava, konateľ

Tento dodatok bol zverejnený dňa:

Tento dodatok nadobudol účinnosť dňa: