

ZMENA ZMLUVY O DIELO č. 1

Číslo zmluvy objednávateľa: 06/2016

Číslo zmluvy zhotoviteľa: 17/2016

Čl. I. Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ:**
Obchodné meno: **Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí**
Sídlo: Hviezdoslavova 1, 053 04 Spišské Podhradie
Štatutárny orgán: PhDr. Monika Ondrišová, PhD.
IČO: 00 691 887
DIČ: 2020741734
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Č.ú. /IBAN/: SK92 5600 0000 0088 2715 1110
web: www.dssspp.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

a

- 2. Zhotoviteľ:**
Obchodné meno: **TRANSTECH, a.s.**
Sídlo: Jilemnického 4, 080 01 Prešov
Zastúpený: PhDr. Ján Bync, PhD., predseda predstavenstva
IČO: 36 481 459
DIČ: 2020014964
IČ DPH: SK2020014964
Bankové spojenie: VÚB banka, a.s. pob. Prešov
Č.ú. /IBAN/: SK11 0200 0000 0022 2128 3453
Tel.: 051/7720830
e-mail: projekt@transtech-sk.eu
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: sa, vl.č.: 10251/P
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2 Preambula

Zmluvné strany sa v zmysle § 18 ods. 3 písm. a) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Článkom 14, ods. 14.2 Záverečné ustanovenia, *dohodli* na tejto zmene zmluvy č. 1 o dielo číslo zmluvy objednávateľa 06/2017, číslo zmluvy zhotoviteľa: 17/2016 zo dňa 08.12.2016.

Článok 3 Predmet zmeny zmluvy

3.1 Článok 4 Termín plnenia sa mení v bode 4.3. takto:

4.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v tomto termíne: **do 12 mesiacov od protokolárneho odovzdania staveniska.**

3.2 Článok Cena sa mení v bode 5.1. takto:

Pôvodná cena bez DPH:	1 250 379,91 EUR
Cena prác navyše bez DPH:	125 517,63 EUR
Cena celkom bez DPH:	1 375 897,54 EUR
DPH vo výške 20%:	275 179,51 EUR
Cena celkom s DPH:	1 651 077,05 EUR

(slovom: jedenmiliónšesťstopäťdesiatjedentisícsemdesiatšesťdesiat 05/100 EUR)

Článok 4
Záverečné ustanovenia

4.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, ktoré nie sú menené alebo doplnené touto zmenou zmluvy č.1, ostávajú v platnosti v doteraz platnom znení.

4.2 Táto zmena zmluvy č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

4.3 Táto zmena zmluvy č. 1 je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží po jej podpise štyri a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

4.4 Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmena zmluvy č. 1 bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

4.5 Zmena zmluvy č. 1 bola nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmene zmluvy č. 1 porozumeli a na znak svojej slobodnej vôle túto zmenu zmluvy č. 1 vlastnoručne podpísali.

4.6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmeny sú tieto prílohy:

- Príloha č. 1: Nacenený položkový výkaz výmer – rozpočet (práce navyše),
Príloha č. 2: Vecný a časový harmonogram stavby,
Príloha č. 3: Dôvodová správa.

V Spišskom Podhradí, dňa: **6.7.2017**

V Prešove, dňa: **4.7.2017**

Objednávateľ: **DSS**

Zhotoviteľ: **TRANSTECH, a.s.**

.....
PhDr. Monika Ondrišová, PhD.
riaditeľka DSS

.....
PhDr. Ján Bync, PhD.
predseda predstavenstva