

ZMENA ZMLUVY O DIELO č. 2

Číslo zmluvy objednávateľa: 06/2016

Číslo zmluvy zhotoviteľa: 17/2016

Čl. I.

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Obchodné meno: **Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí**
Sídlo: Hviezdoslavova 1, 053 04 Spišské Podhradie
Štatutárny orgán: PhDr. Monika Ondrišová, PhD.
IČO: 00 691 887
DIČ: 2020741734
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Č.ú. /IBAN/: SK92 5600 0000 0088 2715 1110
web: www.dssspp.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **TRANSTECH, a.s.**
Sídlo: Jilemnického 4, 080 01 Prešov
Zastúpený: PhDr. Ján Bync, PhD., predseda predstavenstva
IČO: 36 481 459
DIČ: 2020014964
IČ DPH: SK2020014964
Bankové spojenie: VÚB banka, a.s. pob. Prešov
Č.ú. /IBAN/: SK11 0200 0000 0022 2128 3453
Tel.: 051/7720830
e-mail: projekt@transtech-sk.eu
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: sa, vl.č.: 10251/P
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2

Preambula

Zmluvné strany sa v zmysle § 18 ods. 3 písm. a) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Článkom 14, ods. 14.2 Záverečné ustanovenia, *dohodli* na tejto zmene zmluvy č. 2 zmluvy o dielo - číslo zmluvy objednávateľa 06/2017, číslo zmluvy zhotoviteľa: 17/2016 zo dňa 08.12.2016, v znení jej zmeny č. 1 zo dňa 25.9.2017.

Článok 3

Predmet zmeny zmluvy

- 3.1 **Príloha č. 1** k zmluve Nacenený výkaz výmer - rozpočet sa dôvodu zmeny vecného plnenia dopĺňa o Nacenený položkovitý výkaz výmer – zmenové konanie (práce menej a práce navyše). Uvedená zmena nemá vplyv na časový harmonogram ani na cenu diela, ktorá ostáva týmto nezmenená.

Článok 4 **Závěrečné ustanovenia**

- 4.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, ktoré nie sú menené alebo doplnené touto zmenou zmluvy č. 2, ostávajú v platnosti v doteraz platnom znení.
- 4.2 Táto zmena zmluvy č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
- 4.3 Táto zmena zmluvy č. 2 je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží po jej podpise štyri a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 4.4 Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmena zmluvy č. 1 bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
- 4.5 Zmena zmluvy č. 2 bola nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmene zmluvy č. 2 porozumeli a na znak svojej slobodnej vôle túto zmenu zmluvy č. 2 vlastnoručne podpísali.
- 4.6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmeny sú tieto prílohy:

Príloha č. 1: Nacenený položkový výkaz výmer – zmenové konanie (práce menej a práce navyš)
Príloha č. 2: Dôvodová správa.

V Spišskom Podhradí, dňa: 11. 12. 2017

V Prešove, dňa: 11. 12. 2017

Objednávateľ: **DSS**

Zhotoviteľ: **TRANSTECH, a.s.**

.....
PhDr. Monika Ondrišová, PhD.
riadiťka DSS

.....
PhDr. Ján Bync, PhD.
predseda predstavenstva