

Pôvodná cena bez DPH:	1 375 897,54 EUR
Cena prác navyše bez DPH:	91 472,50 EUR
Cena celkom bez DPH:	1 467 370,04 EUR
DPH vo výške 20%:	293 474,01 EUR
<u>Cena celkom s DPH:</u>	<u>1 760 844,05 EUR</u>

(slovom: jeden milión sedemstošesťdesiatšesť osemstoštyridsaťštyri 05/100 EUR)

- 3.2 **Príloha č. 2** k zmluve Nacenený výkaz výmer - rozpočet sa dôvodu zmeny vecného plnenia dopĺňa o Nacenený položkový výkaz výmer – zmenové konanie (práce menej a práce navyše). Táto zmena nemá vplyv na časový harmonogram ani na cenu diela, ktorá ostáva týmto nezmenená.

Článok 4 **Záverečné ustanovenia**

- 4.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, ktoré nie sú menené alebo doplnené touto zmenou zmluvy č. 4, ostávajú v platnosti v doteraz platnom znení.
- 4.2 Táto zmena zmluvy č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
- 4.3 Táto zmena zmluvy č. 4 je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží po jej podpise štyri a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 4.4 Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmena zmluvy č. 4 bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
- 4.5 Zmena zmluvy č. 4 bola nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmene zmluvy č. 4 porozumeli a na znak svojej slobodnej vôle túto zmenu zmluvy č. 4 vlastnoručne podpísali.

V Spišskom Podhradí, dňa:

V Prešove, dňa 04.07.2018

Objednávateľ: **Domov sociálnych služieb**

Zhotoviteľ: **TRANSTECH, a.s.**

