

D o d a t o k č. 1
k
Z M L U V E O D I E L O

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
zo dňa 28.06.2021

Článok 1

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Názov: Domov sociálnych služieb v Stropkove
Adresa: Hlavná 80/50, 091 01 Stropkov
Zastúpená: PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová - riaditeľka DSS
IČO: 00696331
E-mail: sekretariat@dss-sp.vucpo.sk
Tel.: 0948 300 677 (Mgr. Dana Stolariková - admin. pracovníčka)

(ďalej v texte aj ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: StealthTech, s. r. o
Sídlo: Hrnčiarska 1619/42, 09101 Stropkov
Štatutárny zástupca: Jaroslav Ivanov
IČO: 46995927
IČ DPH: SK2023693452
Zapísaný: v OR vedeným Krajským súdom v Prešove, oddiel sro, vložka27423/P
Bankové spojenie: IBAN : SK62 0900 0000 0050 3859 6375
Telefón: +421 948 202 520
E-mail: obchod@stealthtech.sk

Článok 2

Predmet zmluvy

Týmto dodatkom sa upravuje článok 4 bod 4.2 zmluvy o dielo z dôvodu naviac prác následovne :

Cena za zhotovenie celého diela podľa tohto dodatku činí:

| | |
|--|--------------------|
| cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky : | 12.106,66 € |
| hodnota DPH 20 % : | 2.421,33 € |
| cena celkom vrátane DPH : | 14.527,99 € |

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Článok 3

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.

Navýšenie ceny o práce navyiac v uvedenej výške nemá vplyv na výsledok postupu zadávania zákazky v procese verejného obstarávania podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, ktorej víťazom sa stal zhotoviteľ. Dodatok bol uzatvorený v súlade s § 18 ods.1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. - potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy. Potreba navyiac prác vyplynula počas rekonštrukcie, keď boli zistené také vady, ktoré bolo potrebné odstrániť. Jednotkové ceny položiek rozpočtu sa nemenia.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha č.1 Rozpočet-naviac prác vo výške :

1.666,66 € bez DPH
333,33 € DPH 20%
1.999,99 € s DPH

Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál dodatku č.1.

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Stropkove, dňa: 07.09.2021

V Stropkove , dňa: 07.09.2021

