

ZMENOVÝ LIST

Objednávateľ: SOŠ polytechnická a služieb, arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku, Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník

Stavba: Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polytechnická a služieb - SO1 - Výťah

Zhotoviteľ: STAV – Invest s.r.o., Bardejovská 415/34, 089 01 Svidník

Dátum: 20.11.2025

Zmenový list č: 01

Predmet zmeny: SO-01 Výťah

Požadovaný termín dokončenia zmeny:

Zmena zapríčinená:

Projektom

Realizáciou

Objednávateľom

Podrobný popis zmeny:

Zmenový list rieši navyše práce v rámci stavebného objektu SO-01 Výťah zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polytechnická a služieb, arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku. V časti preložka vonkajšej kanalizácie pri nástupe na realizáciu preložky kanalizácie bolo zistené, že RŠ 2 je úplne rozpadnutá - potrebné vymeniť. RŠ 3 - prívod do šachty je váhou šachty zalomený. Pre RŠ 3 odporúčame neosádzať prefabrikované šachtové dno, ale vybudovať šachtové dno podľa podmienok, aké sa vyskytnú pri spadovaní potrubia, nakoľko medzi RŠ 2 a RŠ 4 je minimálny spád. RŠ 4 VVS, a.s. odporučila taktiež vymeniť šachtu za kompletne novú a opraviť šachtové dno. Uvedené zmeny sú podchytené v rozpočte - práce navyše.

Vyjadrenie technického dozora

Prilohy: rozpočet

vid. samostatná príloha

Dohodnutá cena zmeny:

+ 4 728,75 € vrátane DPH

Dopady na termíny výstavby a iné:

bez zmeny termínu

Súhlas Stavebného dozora:

Meno a priezvisko, podpis

.....
Ing. Jozef Čiernik

24.11.2025

.....Dátum

Súhlas Technického dozora:

Meno a priezvisko, podpis

.....

.....Dátum

Súhlas Projektanta:

Meno a priezvisko, podpis

.....
Ing. Faciák

.....Dátum

Súhlas Objednávateľa:

Meno a priezvisko, podpis

.....
Mgr. Jozef Dirga

24.11.2025

.....Dátum

Súhlas Zhotoviteľa:

Meno a priezvisko, podpis

.....
Stanislav Suvák

25.11.2025

.....Dátum