

Dodatok č. 2

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej len zákon o verejnom obstarávaní)

(ďalej v texte len „Dodatok č. 2“)

Článok 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov organizácie: SOŠ polytechnická a služieb,
arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku
Sídlo: Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník
Štatutárny orgán: Mgr. Jozef Dirga, riaditeľ školy
IČO: 00893692
DIČ: 2020791850
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK41 8180 0000 0070 0051 8928
Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:
a) zmluvných: Mgr. Jozef Dirga,
tel.: 0907 940 406, e-mail: riaditel@sosaglsvobodu-sk.vucpo.sk
b) technických: Ing. Michal Lipinský,
tel.: 054/ 7882170, e-mail: lipinsky1@sosskbardejovska.iedu.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ

Názov: STAV – Invest, s.r.o,
Sídlo: Bardejovská 415/34, 089 01 Svidník
Štatutárny orgán: Stanislav Suvák, konateľ
Zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Prešov,
oddiel: Sro, vložka č. 18637/P
IČO: 36780464
DIČ: 2022380668
IČ DPH: SK2022380668
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
IBAN, SWIFT: SK06 0900 0000 0052 0529 6442, GIBASKBX
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):
Stanislav Suvák, konateľ spoločnosti
tel.: 0904 538 846, e-mail: info@stav-invest.sk
b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):
Stanislav Suvák, konateľ spoločnosti
tel.: 0904 538 846, e-mail: info@stav-invest.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok 2 Preambula

- 2.1 Dňa 30.04.2025 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzavretá Zmluva o dielo (ďalej len Zmluva) v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ako výsledok verejného obstarávania podľa Zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) na predmet zákazky „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry SOŠ polytechnickej a služieb arm. gen. L. Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník“. zadávaním podlimitnej zákazky podľa § 108 zákona o verejnom obstarávaní, vyhlásenej dňa 04. 03. 2025, ku ktorej bol dňa 23.12.2025 uzavretý dodatok č. 1. Zmluvné strany pristúpili k uzavretiu tohto Dodatku č.2 a úprave ceny diela a lehoty plnenia z dôvodu vzniku nepredvídateľných okolností pre zhotoviteľa, súvisiacich so zistením ktoré PD nemohla predpokladať a to kolíziou základov s trasou nevyužívaného teplovodného kanála objaveného pri výkopových prácach.
- 2.2 Zmena zmluvy podľa bodu 2.2. tohto dodatku sa uskutočňuje podľa §18 odsek (1) písmeno c) zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého je možné zmluvu zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.
- 2.3 Po vzájomnej dohode a v súlade s ustanovením bodu 5.7 a 5.10 článku 5 Cena a platobné podmienky v spojení s bodom 16.5 sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.2 k Zmluve, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva v rozsahu uvedenom v článku 3 Dodatku č.2.

Článok 3 Predmet dodatku

- 3.1 V článku 5 Cena a platobné podmienky mení sa bod 5.2 ktorého nové znenie znie nasledovne

5.2 Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za Dielo.

Cena Diela bez DPH:	196 165,89 EUR
Sadzba DPH:	23 %
DPH:	45 118,15 EUR
Spolu:	241 284,04 €

Práce navyč (Dodatok č. 1) bez DPH:	3 844,51 €
Sadzba DPH:	23%
DPH:	884,24 €
Spolu (Dodatok č .1):	4 728,75 €

Práce navyč (Dodatok č. 2) bez DPH:	4 915,20 €
Práce menej (Dodatok č. 2) bez DPH:	- 234,02 €
Spolu:	4 681,18 €
Sadzba DPH:	23%
DPH:	1 076,67 €
Spolu (Dodatok č. 2)	5 757,85 €

Celková cena za Dielo vrátane dodatkov: 251 770 ,64 €

Celková cena za Dielo slovom (s DPH) :

dvestopäťdesiatjedentisícosedemstosedemdesiat EUR aj 64/100 centov

3.2 V článku 7 – Lehota a a čas plnenia zmluvy sa mení bod č 7.1 ktorý znie nasledovne

7.1 Predmet Zmluvy realizovaný v súlade s Prílohami č. 1, č. 2 a č. 3 tejto Zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje ukončiť a protokolárne odovzdať bez vád a nedorobkov najneskôr **do 6 mesiacov aj 13 pracovných dní** od nasledujúceho dňa po protokolárnom odovzdaní staveniska Zhotoviteľovi. Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na protokolárne odovzдание a prevzatie staveniska najmenej sedem (7) dní vopred. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko riadne a včas na základe písomnej výzvy Objednávateľa. Lehota plnenia predmetu Zmluvy začína plynúť od nasledujúceho dňa po protokolárnom odovzdaní staveniska Zhotoviteľovi.

Článok 4 **Záverečné ustanovenia**

- 4.1. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
- 4.2. Ostatné ustanovenia Zmluvy, neupravené týmto Dodatkom, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 4.3. Prílohami tohto Dodatku č. 2, ktoré sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú :
Príloha č.1, ktorá sa súčasne stáva Prílohou č. 7 Zmluvy: Rozpočet menej a navyš prác č 2.
Príloha č.2, ktorá sa súčasne stáva Prílohou č.8 Zmluvy: Zmenový list č. 2
Príloha č.3, ktorá sa súčasne stáva Prílohou č.9 Zmluvy: Zmenový list č. 3
Príloha č.4. Časový harmonogram; ktorá nahrádza Prílohu č. 3 Zmluvy
- 4.4. Tento Dodatok č. 2 k Zmluve je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých tri (3) rovnopisy obdrží Objednávateľ a jeden (1) obdrží Zhotoviteľ.
- 4.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 2 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č. 2 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.
- 4.6. Tento Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 4.7. O nadobudnutí účinnosti tohto Dodatku č. 2 bude Objednávateľ bezodkladne, najneskôr do päť (5) pracovných dní od nadobudnutia jeho účinnosti informovať Zhotoviteľa.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vo Svidníku, dňa 20.04.2026

Vo Svidníku, dňa 20.04.2026

.....
Mgr. Jozef Dirga,
riaditeľ školy

.....
Stanislav Suvák,
konateľ spoločnosti

Táto zmluva bola zverejnená dňa:

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa:

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ Polytechnická a služieb arm. Gen. L. Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník

Objednávateľ: SOŠ Polytechnická a služieb Svidník

Zhotoviteľ: STAV-Invest s.r.o.

Miesto: Svidník

Spracoval:

Dátum: 13.2.2026

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
2025/6	Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ Polytechnická a služieb arm. Gen. L. Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník	4 681,18	1 076,67	5 757,85	0,00	3 831,18	850,00	0,00	0,00
2025/6b	Zmena č.1 - Teplovodný kanál	4 915,20	1 130,50	6 045,70	0,00	4 065,20	850,00	0,00	0,00
2025/6c	Zmena č.2 - Presun dverí	-234,02	-53,82	-287,84	0,00	-234,02	0,00	0,00	0,00
Celkom		4681,18	1076,67	5 757,85	0,00	3 831,18	850,00	0,00	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ Polytechnická a služieb arm. Gen. L. Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník

JKSO

Názov objektu

Zmena č.1 - Teplovodný kanál

EČO

Miesto

Svidník

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

SOŠ Polytechnická a služieb Svidník

00893692

Projektant

Prestav design s.r.o.

Zhotoviteľ

STAV-Invest s.r.o.

36780464

SK2022380668

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

13.2.2026

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 485,39	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 3 342,12	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostaven. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 158,16	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 79,53	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Klimatické vplyvy 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 4 065,20	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 850,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 4 915,20

24 DPH 23,00 % z 4 915,20 1 130,50

25 **Cena s DPH (r. 23-24) 6 045,70**

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kízavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ Polytechnická a služieb arm. Gen. L. Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník
Objekt: Zmena č.1 - Teplovodný kanál

Objednávateľ: SOŠ Polytechnická a služieb Svidník
 Zhotoviteľ: STAV-Invest s.r.o.
 Miesto: Svidník

Spracoval:
 Dátum: 13. 2. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						3 827,51	1,774
1	Zemné práce					209,06	0,000
1	113106021.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kameninových dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek ručne, -0,13800t	m2	0,975	3,66	3,57	0,000
2	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	1,500	2,80	4,20	0,000
3	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	0,975	22,28	21,72	0,000
4	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	0,975	28,64	27,92	0,000
5	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	4,500	26,88	120,96	0,000
6	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	4,500	2,04	9,18	0,000
7	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,500	4,78	21,51	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie					195,96	0,837
8	310239211.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive nadzákladného tehľami porobetonovými na maltu vápenno-cementovú	m3	0,170	384,91	65,43	0,328
9	311311915.S	Betón nadzákladových múrov prostý tr. C 20/25	m3	0,140	143,98	20,16	0,316
10	311351107.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-tradičné	m2	2,800	22,42	62,78	0,174
11	311351108.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-tradičné	m2	2,800	2,46	6,89	0,000
12	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	t	0,020	2 034,90	40,70	0,020
5	Komunikácie					51,35	0,709
13	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	0,975	9,42	9,18	0,292
14	567124215.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 150 mm	m2	0,975	22,33	21,77	0,328
15	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	0,975	20,92	20,40	0,090
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					3 339,81	0,228
16	916531112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	1,500	7,72	11,58	0,125
17	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	1,810	3,75	6,79	0,042
18	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	65,690	7,95	522,24	0,000
19	37	Doplnenie bleskozvodu napojením pásoviny na existujúci podzemný rozvod bleskozvodu s vytiahnutím na stĺp nového schodiska	ks	1,000	350,00	350,00	0,000
20	953171001.S	Osadenie kovového predmetu, poklopu liatin. alebo oceleového vrátane rámu, hmotnosti do 50 kg	ks	1,000	16,38	16,38	0,004
21	552410002200.S	Poklop liatinový B125 priemer 600 mm	ks	1,000	276,38	276,38	0,057
22	962051116.S	Vybúranie stien a podlahy teplovodného kanála	m2	11,520	17,74	204,36	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	963012520.S	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t	m3	0,072	113,33	8,16	0,000
24	963015141.S	Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála, šachty, žumpy do 1,0 t, -0,05800t	ks	2,000	32,14	64,28	0,000
25	971055014.S	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 200 mm stenovou pilou -0,02400t	m	10,800	140,70	1 519,56	0,000
26	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,184	19,68	102,02	0,000
27	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	25,920	0,59	15,29	0,000
28	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,184	16,83	87,25	0,000
29	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	5,184	30,00	155,52	0,000

99 Presun hmôt HSV 31,33 0,000

30	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	1,636	19,15	31,33	0,000
----	-----------	--	---	-------	-------	-------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 237,69 0,058

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 152,25 0,029

31	711111231.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka hydroizolačná bitúmenová, tehl. podklad, zvislá	m2	4,280	25,20	107,86	0,018
32	711112002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	4,280	1,07	4,58	0,000
33	1116315200	Lak asfaltový v sudoch	t	0,004	2 638,57	10,55	0,004
34	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	4,280	4,69	20,07	0,000
35	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	3,312	2,41	7,98	0,007
36	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,029	41,89	1,21	0,000

713 Izolácie tepelné 85,44 0,029

37	713132132.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prílepením	m2	4,280	7,74	33,13	0,021
38	283750001800.S	Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	4,366	11,68	50,99	0,007
39	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,029	45,36	1,32	0,000

OST Ostatné - práce navyiac 850,00 0,000

40	1	Zabezpečenie koncov potrubí zaslepením, zavarením	sub	1,000	850,00	850,00	0,000
----	---	---	-----	-------	--------	--------	-------

Celkom 4 915,20 1,832

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ Polytechnická a služieb arm. Gen. L. Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník	JKSO	
Názov objektu	Zmena č.2 - Presun dverí	EČO	
		Miesto	Svidník
		IČO	00893692
		IČ DPH	
Objednávateľ	SOŠ Polytechnická a služieb Svidník		
Projektant	Prestav design s.r.o.		
Zhotoviteľ	STAV-Invest s.r.o.		
Spracoval			
	Rozpočet číslo		
	Dňa		
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C						
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	136,25	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	24,77	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	-347,40	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	-47,64	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		-234,02	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
			-234,02
		24	DPH 23,00 % z -234,02
			-53,82
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)
			-287,84
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochty a odpočty
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa
			0,00
		27	Kĺzavá doložka
			0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -
			0,00

ROZPOČET

Stavba: Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ Polytechnická a služieb arm. Gen. L. Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník
Objekt: Zmena č.2 - Presun dverí

Objednávateľ: SOŠ Polytechnická a služieb Svidník

Zhotoviteľ: STAV-Invest s.r.o.

Miesto: Svidník

Spracoval:

Dátum: 13. 2. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						162,06	0,079
3 Zvislé a kompletné konštrukcie						-84,08	-0,264
1	342240061.S	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 140 mm, na klasickú maltu	m2	-1,970	42,68	-84,08	-0,264
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						300,86	0,344
2	612423531.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	-1,200	33,20	-39,84	-0,048
3	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	-3,940	6,64	-26,16	-0,019
4	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ	m2	-3,940	2,33	-9,18	-0,002
5	612465219	Vnútorná omietka stien štuková, ručné miešanie a nanášanie, hr. 4 mm	m2	-3,940	13,50	-53,19	-0,017
6	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	-3,940	11,84	-46,65	-0,020
7	642945111.S	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokridlové do 2,5 m2	ks	1,000	287,59	287,59	0,438
8	553310010316.S	Zárubňa požiarne oceľová, bezpečnostná, švxhr 900x1970x150 mm, pravá	ks	1,000	188,29	188,29	0,012
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						-56,35	0,000
9	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plyných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	m2	-1,890	5,54	-10,47	0,000
10	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupe, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehľ. na maltu, -0,05700t	m2	-0,765	9,20	-7,04	0,000
11	974031167.S	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. nad 200 mm, - 0,08100t	m	-2,000	11,69	-23,38	0,000
12	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenno-cementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	-3,780	4,09	-15,46	0,000
99 Presun hmôt HSV						1,63	0,000
13	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,085	19,15	1,63	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						-396,08	-0,020
766 Konštrukcie stolárske						-396,08	-0,020
14	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, vrátane kovania	ks	-1,000	27,36	-27,36	0,000
15	611650001140.S	Dvere vnútorné drevené šxv 800x1970 mm, výplň DTD, CPL lamino 0,2 mm pre imobilných	ks	-1,000	366,79	-366,79	-0,038
16	766662114.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového požiarneho, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	56,34	56,34	0,000
17	611650001100.S	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EW 15 C2-C, šxv 900x1970 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm, samozatvárač	ks	1,000	267,93	267,93	0,038
18	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	-1,000	76,62	-76,62	-0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
19	611810007200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 800 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	-1,000	248,54	-248,54	-0,020
20	998766102.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	-0,020	51,88	-1,04	0,000

Celkom

-234,02

0,059

ZMENOVÝ LIST

Objednávateľ: SOŠ polytechnická a služieb, arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku, Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník

Stavba: Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polytechnická a služieb - SO1 - Výtah

Zhotoviteľ: STAV – Invest s.r.o., Bardejovská 415/34, 089 01 Svidník

Dátum: 13.2.2026

Zmenový list č: 02

Predmet zmeny: SO-01 Výtah

Požadovaný termín dokončenia zmeny:

Zmena zapríčinená:

Projektom

Realizáciou

Objednávateľom

Podrobný popis zmeny:

Zmenový list rieši navyše práce v rámci stavebného objektu SO-01 Výtah zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polytechnická a služieb, arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku. Zmena č.1 Teplovodný kanál- pri zemných prácach -výkop základov pre výtahovú šachtu bol nájdený teplovodný kanál ktorý prechádza stredom základanie pre výtahovú šachtu. A základe rokovania z v rámci KD bol projektantom Ing.Fecifákom spracovaný výkaz výmer a zmena PD za účelom prerušenia trasy teplovodného kanála,ktorý v mieste základov sa zruší.Zmena č. 2 rieši zmenu umiestnenia dverí na základe požiadavky prevádzkovateľa .V rámci uvedených skutočnosti zmeny č.1 ktorá ma vplyv na termín plnenie realizácie diela v zmysle ZoD,navrhujeme predĺženie termínu realizácie diela o 30 pracovných dní.Uvedené zmeny sú podchytené v rozpočte - práce navyše

Vyjadrenie technického dozora

Prílohy: rozpočet

viď. samostatná príloha

Dohodnutá cena zmeny:

+ 5 757,85 € vrátane DPH

Dopady na termíny výstavby a iné:

zmena termínu

Súhlas Stavebného dozora:

Meno a priezvisko, podpis

Ing. Jozef Čiernik

13.02.2026

Dátum

Súhlas Technického dozora:

Meno a priezvisko, podpis

Dátum

Súhlas Projektanta:

Meno a priezvisko, podpis

Ing. Fecifák

Dátum

Súhlas Objednávateľa:

Meno a priezvisko, podpis

Mgr. Jozef Dirga

13.02.2026

Dátum

Súhlas Zhotoviteľa:

Meno a priezvisko, podpis

Stanislav Suvák

13.2.2026

Dátum

ZMENOVÝ LIST

Objednávateľ:	SOŠ polytechnická a služieb arm.gen. L.Svobodu vo Svidníku, Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník	
Projekt:	Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry SOŠ polytechnickej a služieb arm. gen. L. Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník	
Zhotoviteľ:	STAV - Invest, s.r.o. Bardejovská 415/34, 089 01 Svidník	
Dátum:	17.4.2026	Zmenový list č: 03
Predmet zmeny:	Zmena lehoty plnenia	
Požadovaný termín dokončenia zmeny:		
Zmena zapríčinená:	<input type="checkbox"/> Projektom <input checked="" type="checkbox"/> Realizáciou <input type="checkbox"/> Objednávateľom	
Podrobný popis zmeny:	<p>Zmenový list č.03 Zmena lehoty plnenia – na základe skutočností zistených počas výstavby pri výkopových prácach, ktoré nebolo možné zistiť počas spracovania PD a ani počas prípravy VO a prípravy cenovej ponuky Zhotoviteľa (trasovania starého teplovodného kanála v mieste základu výťahovej šachty a chodby pristavovaného schodiska) sa zmluvné strany dohodli na predĺžení lehoty plnenia Zmluvy o dielo o 13 pracovných dní, z dôvodu vynútených navyše prác ležiacich na kritickej ceste harmonogramu.</p>	
Prílohy:	harmonogram prác	
Dohodnutá cena zmeny:	bez dopadu na cenu	
Dopady na termíny výstavby a iné:	viď harmonogram prác	
Súhlas Stavebného dozora	17.04.2026 Dátum
Meno a priezvisko, podpis	
Súhlas Objednávateľa	17.4.2026 Dátum
Meno a priezvisko, podpis	
Súhlas Projektanta:Dátum
Meno a priezvisko, podpis	
Súhlas Zhotoviteľa:	17.4.2026 Dátum
Meno a priezvisko, podpis	



Stavba : Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ Polytechnická a služieb arm. Gen. L. Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník
Objednávateľ: SOŠ Polytechnická a služieb arm. Gen. L. Svobodu
Zhotoviteľ: STAV-Invest s.r.o. Bardejovská 415 / 34 089 01 Svidník

HARMONOGRAM PRÁC

Realizácia prác:	Počet dní od 22.10.2025-11.05.2026																												
	Obdobie	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
SO 01 - Výtah																													
Vytýčenie staveniska a inžinierskych sietí																													
Dodávka materiálu																													
Preložka kanalizácie																													
Zemne práce a stavebná jama																													
Vyhodenie základov																													
Vyhodenie výťahovej šachty po 1 NP																													
Obsyp základov																													
Vyhodenie výťahovej šachty po 2 NP																													
Vyhodenie stropnej dosky nad 1 NP																													
Vyhodenie výťahovej šachty po strechu																													
Vyhodenie stropnej dosky nad 2 NP																													
Vyhodenie strechy																													
Montáž schodiska																													
Výbúranie otvoruna 2 NP																													
Premurovka učebne a osadenie dveri																													
Montáž výťahu																													
Elektroinštalčné práce																													
Upravy povrchov a stropy																													
Vyhodenie podláh																													
Zateplenie stavby a fasáda																													
Dokončovacie práce a úprava terénu																													
Odvodzovanie staveniska																													
SO 02 - WC																													
Stavebné práce																													
Odvodzovanie staveniska																													
Práce naviac -zmena č.1a č.2																													

Poznámka: Dodržanie harmonogramu je podmienené včasným dodaním materiálu a vhodnými poveternostnými podmienkami.

Vo Svidníku dňa : 17.04.2026

.....
Suvák Stanislav konateľ spoločnosti