

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 03/12/2021
„Výstavba dielni na odborný výcvik“

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

zo dňa 16.02.2022

(ďalej len „dodatok č. 1“)

uzatvorený medzi:

1.

Obchodné meno: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
Sídlo: Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník
Štatutárny orgán: PhDr. Jaroslav Pavluš
IČO: 00893692
DIČ: 2020791850
IBAN: SK41 8180 0000 0070 0051 8928
Telefón: 054/788 21 70
E-mail: agls@sossvidnik.edu.sk

(ďalej v texte aj ako „objednávateľ“)

a

2.

Obchodné meno: IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo: Centrálna 812/13, 089 01 Svidník
Štatutárny orgán: Mgr. Milan Ščerba , konateľ spoločnosti
IČO: 36 451 576
IČ DPH: SK2020002160
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10804/P
Bankové spojenie: IBAN SK44 0900 0000 0006 2110 0784
Telefón: 0910 978 876
E-mail: irbis.slovakia@gmail.com

(ďalej v texte aj ako „zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.02.2022 Zmluvu o dielo č. 03/12/2021 v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je realizácia diela: „Výstavba dielni na odborný výcvik“ (ďalej len „dielo“). Zmluvné strany sa v súlade s Čl. 13. bodom 13.1 zmluvy a v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) a v spojení s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na zmene Zmluvy o dielo prostredníctvom tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“) nasledovného znenia.

Čl. 1. Predmet dodatku

1.1. Počas realizácie diela sa vyskytla potreba vykonania zmeny jednotkových cien niektorých položiek Prílohy č.1 Rozpočet stavby, ktoré sú nevyhnutné pre dokončenie diela a ktorých značné navýšenie a stále trvajúci rast v dôsledku výskytu mimoriadnych udalostí (tj. situácia vyvolaná ochorením COVID-19, vojnovým konfliktom na Ukrajine a na to nadväzujúce opatrenia štátov a ich vplyv na cenový vývoj v stavebníctve), nebolo možné v čase spracovania ponuky zhotoviteľa v procese verejného obstarávania predvídať a následne zahrnúť v uzatvorenej zmluve. Mimoriadne udalosti naplňajú znaky vyššej moci v zmysle Čl. 10. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť, bod 10.1 zmluvy. Súčasne sa počas realizácie diela vyskytla potreba vykonania navyiac prác, ktoré neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy objednávatelom ani zhotoviteľom. Navýšenie sa týka dosiaľ nefakturovaných položiek.

1.2 Navýšenie Ceny diela pozostáva z:

Objekt E. B. – SO01.B Dielne, Časť: E.B. VZT – Vzduchotechnika

cena bez DPH – pôvodná cena ZoD:	312 118,11€ bez DPH
cena bez DPH – zmena jednotkových cien:	382 118,34 € bez DPH
cena bez DPH – navýšenie	70 000,23 € bez DPH

Cena bez DPH – navyiac práce:	25 676, 02 € bez DPH
Cena bez DPH – práce, ktoré sa nebudú realizovať:	-17 867,75 € bez DPH

Cena bez DPH – spolu:	77 808,50	EUR
Hodnota DPH 20 %:	15 561,70	EUR
Cena spolu s DPH:	93 370,20	EUR

1.3 Zmluvné strany sa z dôvodov uvedených v bode 1.1 dohodli na zmene zmluvy tak, že Čl. 4 Cena diela, bod 4.2 sa mení a nahrádza novým znením nasledovne:

„ 4.2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 1. činí:

cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky	1 276 066,51 EUR
hodnota DPH 20 %	255 213,30 EUR
cena celkom vrátane DPH	1 531 279,81 EUR

Cena diela je stanovená na základe platnej sadzby DPH v čase uzavretia zmluvy o dielo. V prípade zmeny sadzby DPH v priebehu realizácie diela podľa tejto zmluvy bude táto daň fakturovaná vždy podľa zákonov a účtovných predpisov, platných v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia.“

1.4 Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodná Príloha č.1 Rozpočet stavby (nacenený výkaz výmer) sa dopĺňa novou prílohou Rozpočet dodatok č. 1 zo dňa 22.08.2022 , ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1.

Čl. 2. Záverečné ustanovenia

- 2.1 Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- 2.2 Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti nezmenené.
- 2.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.
- 2.4 Objednávateľ berie na vedomie, že Zhotoviteľ sa týmto Dodatkom nevzdáva akýchkoľvek nárokov vyplývajúcich zo zmluvy, ani z mimoriadnych udalostí, ani nepotvrďuje neexistenciu akýchkoľvek iných nárokov podľa zmluvy.
- 2.5 Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

Vo Svidníku, dňa 31.08.2022

Vo Svidníku, dňa 31.08.2022

o b j e d n á v a t e ľ

z h o t o v i t e ľ

.....
PhDr. Jaroslav Pavluš
riaditeľ

.....
Mgr. Milan Ščerba
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.