

ZMENOVÝ LIST

Objednávateľ: Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov	
Projekt: Podpora energetickej efektívnosti a využívanie OZE na Strednej odbornej škole gastronómie a služieb v Prešove	
Zhotoviteľ: Zoytec, s.r.o., Okružná 3032/33, Prešov 08001	
Dátum: 23.04.2026	Zmenový list č.: 02
Predmet zmeny: Predmetom dodatku č.2 sú navyše práce pozostávajúce z úpravy zadného vstupu, ktoré vyvstali pri realizácii stavby	
1)	
Zmena zapríčinená: <input type="checkbox"/> Projektom <input checked="" type="checkbox"/> Realizáciou <input type="checkbox"/> Objednávateľom	
Podrobný popis zmeny: <p>Úpravy zadného vstupu:</p> <p>1) Počas realizácie diela bolo zistené, že navrhované dvere nie je možné zrealizovať (viď stanovisko projektanta Ing. Juraja Dzimka zo dňa 19.3.2025. Z uvedeného titulu budú tieto nahradené dverami otváracími s dodržaním ich svetlej šírky pre zabezpečenie možnosti pohybu ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zmena nemá vplyv na cenu predmetu plnenia.</p> <p>2) Vzniknutý výškový rozdiel pri vstupe z dôvodu nerovnosti terénu bude vyriešený doplnením nájazdovej rampy so sklonom v zmysle STN pre pohyb osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu.</p> <p>3) Doplnenie ovládania plošiny a svetla nad vstupom</p> <p>4) Predmetom zmeny je doplnenie zvodov a zemniacich tyčí vyplývajúcich zo spracovaného plánu rizika podľa STN EN 62305-2:2013-05 a merania odporu revíznym technikom. ELI. Uvedená zmena vzniká rozdelením projektu na dve samostatné investičné akcie, pričom hromozvod bol riešený ako spoločný pre objekt SO 01 aj SO 02 (telocvičňa). Z dôvodu, že objekt SO 01 je financovaný z iných zdrojov a v čase odovzdania telocvične je len v počiatku realizácie, je potrebné do doby jeho ukončenia a vzájomného prepojenia bleskozvodov doplniť na telocvični tak, aby aj jej samostatný bleskozvod vyhovoval norme a mohla naň byť vydaná revízná správa.</p>	
Vyjadrenie technického dozora <div style="text-align: center;">viď. samostatná príloha</div>	
Prílohy: rozpočet navyše prác	
Dohodnutá cena zmeny: 6.511,53 € vrátane DPH	
Dopady na termíny výstavby a iné: bez zmeny termínu	
Súhlas Stavebného dozoraDátum
Meno a priezvisko, podpis	
Súhlas Stavbyvedúceho	
Meno a priezvisko, podpis	
Súhlas Projektanta:	
Meno a priezvisko, podpis	
Súhlas Projektanta:	
Meno a priezvisko, podpis	
Súhlas Objednávateľa:	
Meno a priezvisko, podpis	
Súhlas Zhotoviteľa:	
Meno a priezvisko, podpis	