

DODATOK č.1

k Zmluve o dielo zo dňa 20.12.2024
evidenčné číslo : 44/2024

Debarierizácia SOŠ gastronómie a služieb Sídliisko duklianskych hrdinov 3, Prešov – stavebné práce

podľa § 272 ods.2 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a neskorších predpisov
(ďalej tiež len „Dodatok č.1“, alebo „dodatok“)

Článok 1 Zmluvné strany

1. Objednávateľ

Názov: **Stredná odborná škola gastronómie a služieb**
Sídlo: Sídliisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov
Zastúpený: PaedDr. Andrea Klačeková, riaditeľka školy
Tel. kontakt: 051/7710863
E.mailová adresa: andrea.klacekova@gmail.com
IČO; DIČ: 14 078 482; 2021240980
bankové spojenie: Štátna pokladnica – bežný účet projektový 1
IBAN: SK37 8180 0000 0070 0057 3417
Webové sídlo: <https://gastrosos.sk>

Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:

- a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): PaedDr. Andrea Klačeková, riaditeľka školy, tel. kontakt: 0918544338, e-mail. adresa: andrea.klacekova@gmail.com
b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Michaela Šuťáková, asistentka pre administratívu a organizáciu, +421 918 999 693, michaela.sutakova@gmail.com
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ

Názov: GART sk s.r.o.
Sídlo: Bardejovská 1D, 080 06 Prešov, Slovenská republika
Štatutárny orgán: Jozef Jačišin, konateľ
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 25926/P
IČO: 466 333 24
DIČ: 2023521687
IČ DPH: SK2023521687
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN, SWIFT: SK80 0900 0000 0050 2806 8544

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

- a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Jozef Jačišin, konateľ, +421 907 733 824, gartsk.udrzba@gmail.com,
b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Jakub Jačišin, manažér, +421 915 559 317, gartsk.stavba@gmail.com
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“

Článok 2 Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.12.2024 Zmluvu o dielo č. 44/2024 na základe výsledku verejného obstarávania vyhláseného na predmet zákazky „**Debarierizácia SOŠ gastronómie a služieb, Sídliisko duklianskych hrdinov 3, Prešov – stavebné práce**“, zadávaním zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zmluva).
2. Zmluvné strany sa v súlade s článkom 16, podčlánok 16.5 Zmluvy o dielo v spojitosti s článkom 18., podčlánok 18.6, článok 5., podčlánok 5.7 a článok 5., podčlánok 5.11 Zmluvy o dielo dohodli prostredníctvom tohto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo na zmene ustanovení predmetnej zmluvy z dôvodu legislatívnych zmien v sadzbe DPH. Ide o legislatívnu zmenu predstavujúcu percentuálne zvýšenie dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), vo vzťahu k už uzavretým zmluvám, ktoré sú výsledkom verejného obstarávania s presahom plnenia do roku 2025. Jedná sa o nepodstatnú zmenu zmluvy **podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní**, ktorá rovnako zaťažuje všetky hospodárske subjekty, ktoré sú platcami dane z pridanej hodnoty a teda nedochádza k naplneniu žiadneho z predpokladov uvedených v ustanovení § 18 ods. 2 písm. a) až d) zákona o verejnom obstarávaní.
3. Zmluvné strany sa v súlade so Zmluvou o dielo, čl. 16., podčlánok 16.5. v spojitosti s článkom 18., podčlánok 18.6, a článkom 5., podčlánok 5.7., druhý odsek dohodli prostredníctvom tohto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo na zmene ustanovení predmetnej zmluvy z dôvodu nevyhnutnosti realizácie dodatočne požadovaných stavebných prác nad rámec Zmluvy o dielo. Dodatočne požadované práce, ktoré sú podrobne uvedené v zmenovom liste č. 2 boli nevyhnutné na základe okolností, ktoré v čase predloženia Ponuky a v čase podpisu Zmluvy o dielo boli nepredvídateľné.
4. Zmluvné strany sa v súlade so Zmluvou o dielo, čl. 16., podčlánok 16.5. v spojitosti s článkom 18., podčlánok 18.6, a článkom 5., podčlánok 5.7., tretí odsek dohodli prostredníctvom tohto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo na zmene ustanovení predmetnej zmluvy z dôvodu zníženia rozsahu plnenia a nerealizovania časti stavebných prác uvedených v Zmenovom liste č.1.
5. Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 44/2024 je uzavretý v zmysle § 18., ods.3., písmeno a) Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok 3 Predmet dodatku

1. Dodatkom č.1 sa článok 5., podčlánok 5.2 mení a upravuje nasledovne :

Cena Diela bez DPH:	127 882,77 €
Úprava ceny diela v zmysle Zmenového listu č.1 :	- 2 610,83 €
Úprava ceny diela v zmysle Zmenového listu č.2 :	+ 5 756,77 €
Upravená cena diela celkom bez DPH :	131 037,71 €
Sadzba DPH 23,00 % :	30 138,67 €
Celková cena Diela spolu s DPH 23% :	161 176,38 €

Celková cena Diela s DPH slovom:

Jedenstošesťdesiatjedtisícjednostosedemdesiatšesť 38/100 EUR

Článok 4 Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy neupravené týmto Dodatkom č.1 ostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho tri obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
4. Neoddeliteľnými prílohami Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č.44/2024 zo dňa 20.12.2024 sú nasledovné prílohy :
 - Príloha č.1 k Dodatku č.1 : Rozpočet menej prác (príloha č.6 Zmluvy o dielo)
 - Príloha č.2 k Dodatku č.1 : Rozpočet navyše prác (príloha č.7 Zmluvy o dielo)
 - Príloha č.3 k Dodatku č.1 : Zmenový list č. 1 a č.2 (príloha č.8 Zmluvy o dielo)
 - Príloha č.4 k Dodatku č.1 : Upravený (nový) Rozpočet (príloha č.2 Zmluvy o dielo)
5. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č.1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a vyhlasujú, že tento dodatok č.1 vyjadruje ich vážnu, slobodnú a určitú vôľu, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tohto dodatku č. 1 a na znak súhlasu tento dodatok č. 1 podpísali.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Prešove, dňa 20.5.2025

V Prešove, dňa

.....
PaedDr. Andrea Klačeková,
riaditeľka školy

.....
Jozef Jacišin
konateľ