

ČLÁNOK II. Úvodné ustanovenia

- 2.1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo č. 48/2025 dňa 11. decembra 2025 (ďalej len „Zmluva“) na zhotovenie diela **Oprava havarijného stavu stúpačiek sociálnych zariadení** (ďalej len „Dielo“).
- 2.2. Zmluvné strany sa v súlade s Článkom XII, bod 12.7 dohodli na zmene Zmluvy spôsobom vymedzeným v Článku III tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „Dodatok 1“).
- 2.3. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ČLÁNOK III. Predmet dodatku

- 3.1 Predmetom tohto dodatku je zmena pôvodnej zmluvy, ktorá vyplynula z realizácie stavebných prác, v dôsledku opravy havarijného stavu stúpačiek sociálnych zariadení. Práce navyše vznikli pri búracích prácach, kde bola identifikovaná duplicitná vrstva obkladu. Pri osekávaní druhej vrstvy došlo k oddeleniu hrubej vrstvy omietky, ktorú je nutné doplniť. Zároveň pri osekávaní súbežne došlo k oddeľovaniu omietky vo vrchnej časti stien, kde plochu omietky je nutné celkovo odstrániť a podklad spevniť cementovým lepidlom s vložením sklotextilnej mriežky. Náklady spojené s prácami navyše neboli súčasťou pôvodných rozpočtových nákladov Zmluvy o dielo:
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli na zrealizovaní navyše stavebných prác, ktorých potreba vznikla pri realizácii diela, sú nevyhnutné pre realizáciu diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy. Navrhovaná zmena sa týka spevnenia podkladu cementovým lepidlom s vložením sklotextilnej mriežky. Navyše stavebné práce sú špecifikované v priloženom samostatnom rozpočte – *Oprava havarijného stavu stúpačiek sociálnych zariadení - navyše práce.*
- 3.3 Zmluvné strany sa ďalej dohodli na zmene rozpočtu z dôvodu, že v priebehu realizácie stavebných prác, vyplynula potreba navyše prác.
- 3.4 Navyše stavebné práce ovplyvňujú cenu predmetu diela stanovenú v Článku IV. bod 4.1 Zmluvy. Zmenou sa nemení charakter zmluvy, predmetná zmena nemá žiadny vplyv na termín ukončenia realizácie projektu.
- 3.5 Finančný prehľad pripočítaných položiek rozpočtu:

Názov	Cena bez DPH v Eur	DPH 23 % v Eur	Cena celkom s DPH v Eur
Stavba: Oprava havarijného stavu stúpačiek sociálnych zariadení - navyše práce	1 643,33	377,97	2 021,30

Pri doplnení jednotkových cien pripočítaných položiek do celkového rozpočtu stavby cena diela uvedená v Článku IV. bod 4.1 Zmluvy činí:

Celková cena bez DPH: 35 772,49,- €
DPH 23%: 8 227,68,- €
Cena s DPH: 44 000,17,- €

Slovom: štyridsaťštyritisíc eur 17 eurocentov vrátane DPH

ČLÁNOK IV
Závěrečné ustanovenia


- 4.1. Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli v tomto Dodatku č. 1 vypustené, nahradené alebo inak zmenené alebo upravené, zostávajú nedotknuté.
- 4.2. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 48/2025 z 11. decembra 2025.
- 4.3. Neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 1 tvorí rozpočet prác navyše – „Oprava havarijného stavu stúpačiek sociálnych zariadení - navyše práce“
- 4.4. Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 4.5. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých dva (2) obdrží objednávateľ a dva (2) zhotoviteľ.
- 4.6. Dodatok č. 1 je možné meniť alebo dopĺňať len formou očíslovaných dodatkov.
- 4.7. Prílohy: Príloha č. 1: *Oprava havarijného stavu stúpačiek sociálnych zariadení - navyše práce*

V Prešove, dňa: 17 DEC. 2025

V Granč - Petrovce, dňa: 17 DEC. 2025

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:


PaedDr. Andrea Maláková
riaditeľka
Str. občianska škola gastronómia a služieb

