

## ZMENA ZMLUVY O DIELO č. 1

číslo zmluvy o dielo 16/01/2018 zo dňa 16.01.2018 na zhotovenie diela stavby:

„Oprava rozvodov a príslušenstva ústredného kúrenia SOŠ Lipany“

### Článok 1 ZMLUVNÉ STRANY

#### 1.1 Objednávateľ:

Názov: Stredná odborná škola  
Sídlo: Komenského 16, 082 71 Lipany  
IČO: 00159476  
DIČ: 2020711319  
V zastúpení: Mgr. Karol Tkáč, riaditeľ školy  
Osoby jednať:  
    vo veciach zmluvných: Mgr. Karol Tkáč  
    vo veciach technických: Mgr. Karol Tkáč  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK66 8180 0000 0070 0051 4695

(ďalej len „objednávateľ“)

a

#### 1.2 Zhotoviteľ:

Názov: MFR Business, s.r.o.  
Sídlo: Krakovská 1029/13, 040 01 Košice  
IČO: 47 985 992  
DIČ: 2024171479  
IČ DPH: - neplatca DPH  
V zastúpení: Mgr. Martin MATHIA, konateľ  
Osoby jednať:  
    vo veciach zmluvných: Mgr. Martin MATHIA  
    vo veciach technických: Mgr. Martin MATHIA  
Bankové spojenie: VUB Prešov  
IBAN: SK46 0200 0000 0034 1686 8157  
Telefón: 0917 570 084  
E-mail: martin@mathia.sk  
Zapísaný v registri: OR OS Košice I, oddiel Sro,  
Číslo zápisu: 36662/V

(ďalej len „zhotoviteľ“)



## Článok 2 Preambula

**Zmluvné strany** sa v zmysle § 18 ods. 1 písm. b/ a c/ zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Článkom 11 Záverečné ustanovenia, bod 2. *dohodli* na tejto zmene zmluvy č.1 /dodatku č. 1/ číslo zmluvy o dielo 16/01/2018 zo dňa 16.01.2018. Na základe tohto dodatku dochádza k zmene zmluvy tak, ako je ďalej uvedené.

## Článok 3 Predmet zmeny zmluvy

3.1 **Článok 4 Cena za dielo** sa mení v bode 1. takto:

Pôvodná cena za zhotovenie celého diela:

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 1 činí:      |                       |
| cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky              | 104.306,28 EUR        |
| vymeriavací základ pre DPH 20 %                           | 0 EUR                 |
| hodnota DPH 20 %  | 0 EUR                 |
| <b>cena celkom</b>  | <b>104.306,28 EUR</b> |
| <b>slovom: Jednosta štyritisíc tristo šesť EUR 28/100</b> |                       |

Cena za zhotovenie **prác naviac** nezahrnutých v pôvodnom rozpočte:

Cena za zhotovenie **prác naviac** nezahrnutých v pôvodnom rozpočte činí:  
cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky 14 798,42 EUR

vymeriavací základ pre DPH 20 %	0 EUR
hodnota DPH 20 %	0 EUR
<b>cena celkom</b>	<b>14.798,42 EUR</b>
<b>slovom: Štrnásťtisíc sedemsto deväťdesiat osem EUR 42/100</b>	

Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli na zmene ceny za zhotovenie celého diela z dôvodu **prác naviac** nezahrnutých v pôvodnom rozpočte na základe predloženého výkazu výmer objednávateľom a následne naceného rozpočtu zhotoviteľom.

Nová cena za zhotovenie celého diela:

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 1 činí:        |                       |
| cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky                | 119.104,70 EUR        |
| vymeriavací základ pre DPH 20 %                             | 0 EUR                 |
| hodnota DPH 20 %  | 0 EUR                 |
| <b>cena celkom</b>  | <b>119.104,70 EUR</b> |
| <b>slovom: Jednostodevätnásť tisíc sto štyri EUR 70/100</b> |                       |

## Článok 4 Záverečné ustanovenia

4.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo číslo 16/01/2018 zo dňa 16.01.2018, ktoré nie sú menené alebo doplnené touto zmenou zmluvy č. 1, ostávajú v platnosti v doteraz platnom znení.

4.2 Táto zmena zmluvy č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č.



40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

4.3 Táto zmena zmluvy č. 1 je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po jej podpise po dve vyhotovenia.

4.4 Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmena zmluvy č. 1 bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

4.5 Zmena zmluvy č. 1 bola nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmene zmluvy č. 1 porozumeli a na znak svojej slobodnej vôle túto zmenu zmluvy č. 1 vlastnoručne podpísali.

Príloha:

- Nacenený výkaz výmer zhotoviteľom /práce navyše nezahrnuté v pôvodnom rozpočte/ – podrobný rozpočet v papierovej forme

V Lipanoch, dňa: .....

V Košiciach, dňa: 27.07.2018

**Stredná odborná škola**  
**Komenského 16, 082 71 Lipany**

**MFR Business, s.r.o.**  
**Krakovská 13, 040 01 Košice**



**Mgr. Karol Tkáč**  
riaditeľ školy

**Mgr. Martin Mathia**  
konateľ spoločnosti