

## Dodatok č. 2

(ďalej v texte aj „Dodatok“)

## k Zmluve o dielo

zo dňa 30.08.2023

(ďalej v texte aj „Zmluva“)

uzatvorený v zmysle § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  
a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

uzatvorený medzi:

### 1. Objednávateľ:

Názov organizácie: **Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou**  
Sídlo organizácie: **M. R. Štefánika 875/200, 093 01 Vranov nad Topľou**  
Štatutárny orgán: **Mgr. Danka Molčanová, riaditeľ**  
IČO: **37 781 146**  
DIČ: **2021432710**  
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**  
IBAN: **SK0681800000007000517618**  
SWIFT: **SPSRSKBA**  
Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:  
a) zmluvných: **JUDr. Lýdia Budziňáková, vedúca Odboru majetku a investícií PSK**  
b) technických: **Ing. František Barnáš, referent Odboru majetku a investícií PSK**

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

### 2. Zhotoviteľ:

Názov: **BETPRES, s.r.o.**  
Sídlo: **Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou**  
Štatutárny orgán: **Ing. Roland Ďurko, konateľ**  
**Ing. Tomáš Barkóci, konateľ**  
Zapísaná v: **obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 1502/P**  
IČO: **31 684 343**  
DIČ: **2020527861**  
IČ DPH: **SK2020527861**  
Bankové spojenie: **VÚB, a.s.**  
IBAN: **SK07 0200 0000 0002 1904 1632**  
SWIFT: **SUBASKBX**

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných: **Ing. Roland Ďurko, konateľ, tel. 057/487 07 11, e-mail: [durko@betpres.sk](mailto:durko@betpres.sk)**  
b) technických: **Ing. Jana Šebáková, obchodno-technická riaditeľka, tel. 0902 926 082, e-mail: [sebakova@betpres.sk](mailto:sebakova@betpres.sk)**

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve v tomto znení:

### Článok 1 Úvodné ustanovenia

- (1) Dňa 30.08.2023 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzavretá Zmluva o dielo v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ako výsledok verejného obstarávania podľa Zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) na predmet zákazky „**Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho centra vo Vranove nad Topľou**“, zadávaním nadlimitnej zákazky postupom verejná súťaž, vyhlásenom vo Vestníku č. 97/2023 zo dňa 18.05.2023 pod značkou 18058-MSP a v Dodatku k Úradnému Vestníku EÚ pod číslom 2023/S 095-293688 dňa 15.05.2023.
- (2) Zmluvné strany pristúpili k uzavretiu tohto Dodatku nakoľko v priebehu trvania zmluvného vzťahu došlo na strane Objednávateľa k zmene osoby vykonávajúcej stavebný dozor a na strane Zhotoviteľa k doplneniu nového subdodávateľa zhotoviteľa osoby v rozsahu tohto dodatku vrátane príloh a za podmienok a v súlade s ustanoveniami Zmluvy. Zmena zmluvy podľa tohto dodatku sa uskutočňuje v súlade s §18 odsek 1 písmeno e) zákona o verejnom obstarávaní.
- (3) Zmluvné strany pristúpili k uzavretiu tohto Dodatku z dôvodu potreby upraviť cenu diela o cenu za práce navyšiac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, avšak ich realizácia je potrebná na riadne plnenie a realizáciu diela a tieto práce navyšiac, vrátane ich nacenenia, boli riadne a vopred odsúhlasené Objednávateľom v súlade s postupom upraveným v bodoch 5.7 a 5.8 článku 5 Cena a platobné podmienky v spojení s postupom podľa § 18 ods. 3 písmeno a) zákona o verejnom obstarávaní. Zároveň zmluvné strany týmto Dodatkom upravujú konečnú lehotu zhotovenia Diela vzhľadom na okolnosti, ktoré s ohľadom na svoju povahu a rozsah bránia riadnej realizácii diela v pôvodne dohodnutej lehote, a ktorým Zhotoviteľ nemohol predísť ani zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho požadovať.
- (4) Po vzájomnej dohode a v súlade s ustanovením bodu 17.5 článku 17 Ostatné ustanovenia v spojení s ustanovením bodu 19.6 článku 19 Záverečné ustanovenia, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva v znení neskorších dodatkov v rozsahu uvedenom v článku 2 Dodatku.

### Článok 2 Predmet dodatku

- (1) V článku 5 Cena a platobné podmienky sa bod 5.2 mení a znie nasledovne:

Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za dielo.

Cena diela bez DPH:	6.306.864,85 EUR
Sadzba DPH:	20 %
DPH:	1.261.372,97 EUR
Celková cena diela s DPH:	7.568.237,82 EUR

Cena navyšiac prác bez DPH: 139.585,73 EUR

Sadzba DPH:	20%
DPH:	27.917,14 EUR
Cena navyac prác s DPH:	167.502,87 EUR

Celková cena diela bez DPH:	6.446.450,58 EUR
Sadzba DPH:	20%
DPH:	1.289.290,12 EUR
Celková cena diela s DPH:	7.735.740,69 EUR

Celková cena diela s DPH slovom: *Sedemmiliónovsedemstotridsaťpäťtisíc sedemstoštyridsať a 69/100 EUR*

- (2) V článku 7 Lehota a čas plnenia Zmluvy sa bod 7.1 mení a znie nasledovne:

Predmet Zmluvy realizovaný v súlade s Prílohami č. 1, č. 2 a č. 3 tejto Zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje ukončiť a protokolárne odovzdať bez vád a nedorobkov najneskôr do 26 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska. Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na protokolárne odovzdanie a prevzatie staveniska najmenej sedem (7) dní vopred. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko riadne a včas na základe písomnej výzvy Objednávateľa. Lehota plnenia predmetu Zmluvy začína plynúť najneskôr od nasledujúceho dňa po protokolárnom odovzdaní staveniska Zhotoviteľovi.

- (3) V článku 11 Stavebný dozor, Stavbyvedúci a stavebný denník, sa pôvodné znenie bodu 11.1 ruší a nahrádza novým, ktoré znie:

Objednávateľ poveril na Diele vykonávaním funkcie stavebného dozoru: p. Milan Kapec, Homolkova 61, 085 01 Bardejov, IČO: 41 726 871.

- (4) V článku 19 bod 19.4 Zmluvy sa dopĺňa Príloha č.6 Zmenové listy – ZL08, ZL09, ZL10, ZL11, ZL12, ZL13, ZL14 a ZL15, ktorá je zároveň Prílohou č.1 tohto Dodatku a pôvodná Príloha č. 2 Rozpočet -ocenený výkaz výmer sa dopĺňa o ďalší rozpočet Prílohu č.2 Rozpočet zmenových listov č. 8 až č. 15 – ocenený výkaz výmer, ktorý sa súčasne stáva Prílohou č.2 tohto Dodatku.

- (5) Zároveň v článku 19 Záverečné ustanovenia sa v bode 19.4 pôvodná Príloha č. 3 – Záväzný časový návrh etáp realizácie Diela, Záväzný návrh realizácie Diela – nasadenie pracovníkov, Záväzný návrh realizácie Diela – nasadenie strojov a zariadení sa mení a nahrádza novou Prílohou č.3, ktorá sa súčasne stáva Prílohou č.3 tohto Dodatku a pôvodná Príloha č. 4 – Subdodávateľa sa mení a nahrádza novou Prílohou č.4, ktorá sa súčasne stáva Prílohou č.4 tohto Dodatku.

### Článok 3

#### Záverečné ustanovenia

- (1) Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
- (2) Ostatné ustanovenia Zmluvy, neupravené týmto Dodatkom, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- (3) Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- (4) Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých (3) rovnopisy obdrží Objednávateľ a jeden (1) rovnopis obdrží Zhotoviteľ.



- (5) Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok uzavreli slobodne a vážne, prečítali si ho, porozumeli jeho zneniu a nemajú voči jeho forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

**Prílohy:**

Príloha č.1: Príloha č.6 – Zmenové listy – ZL08, ZL09, ZL10, ZL11, ZL 12, ZL13, ZL14 a ZL15 (k Zmluve o dielo)

Príloha č.2: Príloha č.2 – Rozpočet zmenových listov č. 08 až č. 15 (k Zmluve o dielo) – ocenený výkaz výmer

Príloha č. 3: Príloha č. 3 - Závazný časový návrh etáp realizácie Diela, Závazný návrh realizácie Diela – nasadenie pracovníkov, Závazný návrh realizácie Diela – nasadenie strojov a zariadení

Príloha č.4: Príloha č.4 – Subdodávateľia (k Zmluve o dielo)

Objednávateľ:

Vo Vranove nad Topľou, dňa 8. 4. 2024

[Redacted signature area]

Mgr. Danko Molčanová, riaditeľ  
Hornozemplínska knižnica vo  
Vranove nad Topľou

Zhotoviteľ:

Vo Vranove nad Topľou, , dňa 04.04.2024

[Redacted signature area]

Ing. Roland Ďurko, konateľ  
BETPRES, s.r.o.

[Redacted signature area]

Ing. Tomáš Barkóci, konateľ  
BETPRES, s.r.o.

**BETPRES, s.r.o.**  
Bážený Námčovej 1698  
093 01 Vranov nad Topľou  
IČO: 31684343  
IČ DPH: SK2020527861



Tento dodatok bol zverejnený dňa: 10. 4. 2024

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 11. 4. 2024

*[Handwritten signature]*

stavba: **Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho centra vo Vranove nad Topľou**

zhotoviteľ: **BETPRES s.r.o**

**Rekapitulácia zmenových listov č.8 až 15 - viac práce č.2**

		cena bez DPH	cena s 20% DPH
ZLč.8	Chýbajúca stena 2PP. osi 3-4 , F	22 330,21	26 796,25
ZLč.9	Železobetonové "trojuholníky" strop nad 2.PP	3 166,66	3 799,99
ZLč.10	SO 04.4. Úprava trasy potoka	29 020,53	34 824,63
ZLč.11	Podlahy 2.PP, chýbajúce výmery pre murivá a priečky	12 758,56	15 310,28
ZLč.12	Povrchová úprava OK pozinkovaním	33 579,47	40 295,36
ZLč.13	Zmena VZT jednotiek	0,00	0,00
ZL č.14	Vnútorne omietky	25 655,98	30 787,18
ZLč.15	SO 02-Lávka ASR+uzemnenie	13 074,32	15 689,18
<b>Spolu</b>		<b>139 585,73</b>	<b>167 502,87</b>

Za zhotoviteľa :

stavbyvedúci Ing.Peter Baláž

Schvál

TDI: Ing.Marián Školník

Ing.Milan Kapec

GP: Ing.arch. Peter Marcinko

Spracoval: M.Boháčová  
20.03.2024

**Hornozemplínska knižnica**  
**M.R. Štefánika 875/200**  
**093 01 Vranov nad Topľou**  
**1**

**BETPRES, s.r.o.**  
Boženy Němcovej 1698  
093 01 Vranov nad Topľou  
IČO: 3164343  
IČ DPH: SK2020527861

**Betpres**