

Dohoda o opatreniach a lehotách pre odstránenie nedorobkov a vád diela „Obnova objektu renesančno-barokového kaštieľa Hanušovce nad Topľou“

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	KRAJSKÉ MÚZEUM V PREŠOVE
Sídlo:	Hlavná 86, 080 01 Prešov
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK95 8180 0000 0070 0051 9023 SK93 8180 0000 0070 0058 4909
IČO:	37781278
DIČ:	2021481825
Právna forma:	Rozpočtová organizácia
Zriaďovateľ:	Prešovský samosprávny kraj
Štatutárny zástupca:	JUDr. Mgr. Jozef Kušnír, poverený vedením
E-mail:	krajskemuzeumpo@gmail.com
1.2 Zhotoviteľ	PEhAES, a.s.
Sídlo:	Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice
Splnomocnený zástupca:	Ing. Marián Boľanovský – predseda predstavenstva Ing. Maroš Boľanovský – podpredseda predstavenstva
Oprávnený rokovať vo veciach	
- zmluvných	Ing. Marián Boľanovský – predseda predstavenstva Ing. Maroš Boľanovský – podpredseda predstavenstva
- technických	Ing. Marián Minárik – výrobný riaditeľ
Zastúpené:	Ing. Marián Boľanovský – predseda predstavenstva Ing. Maroš Boľanovský – podpredseda predstavenstva
IČO:	00155764
DIČ:	2020517719
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK16 0200 0000 0000 1700 6572
Kontakt:	Ing. Maroš Boľanovský – podpredseda predstavenstva
Email:	pehaes@pehaes.sk
Zapísaný v OR:	OR OS Prešov, odd. Sa, vložka číslo 54/P

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 10. 10. 2017 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet zákazky: „Obnova objektu renesančno-barokového kaštieľa Hanušovce nad Topľou“, ktorá je výsledkom verejného obstarávania vyhláseného vo vestníku verejného obstarávania č. 153/2017 zo dňa 04. 08. 2017, číslo oznámenia 11325 – WYP.
2. Dielo bolo odovzdané a prevzaté, o čom bol vyhotovený Zápis o odovzdaní a prevzatí diela „Obnova objektu renesančno-barokového kaštieľa Hanušovce nad Topľou“ zo dňa 7. 8. 2019.
3. Zmluvné strany uzatvárajú túto dohodu o opatreniach a lehotách pre odstránenie nedorobkov a vád diela, ktoré sú charakterizované v Článku II.

Článok III. Charakteristika nedorobkov a vád

1. Nedorobky a vady diela sú v nasledujúcom rozsahu:

- dve súpravy okien na prízemí veže kaštieľa (v miestnosti pre pracovníkov THP) nie sú rekonštruované v požadovanej kvalite

Článok IV. Termín odstránenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady uvedené v Článku III. a odovzdať dielo bez väd a nedorobkov objednávateľovi najneskôr do 9. 9. 2019, o čom sa vyhotoví písomný protokol.

Článok V. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné vzťahy neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
2. Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dva pre obe zmluvné strany.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenie na webovom sídle objednávateľa.

V Prešove, dňa 26.8.2019

V Ľuboticiach, dňa 26.08.2019

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V.r.

JUDr. Mgr. Jozef Kušnir
Krajské múzeum v Prešove
Poverený vedením

V.r.

Ing. Marián Boľanovský
predseda predstavenstva

Ing. Maroš Boľanovský
podpredseda predstavenstva