

## DODATOK č. 4

### K Zmluve o dielo č. 102/2017 zo dňa 10. 10. 2017

Uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník na stavbu „Obnova objektu renesančno-barokového kaštieľa Hanušovce nad Topľou“

#### Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	<b>KRAJSKÉ MÚZEUM V PREŠOVE</b>
Sídlo:	Hlavná 86, 080 01 Prešov
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK95 8180 0000 0070 0051 9023
IČO:	SK93 8180 0000 0070 0058 4909
DIČ:	37781278
Právna forma:	2021481825
Zriaďovateľ:	Rozpočtová organizácia
Štatutárny zástupca:	Prešovský samosprávny kraj
E-mail:	JUDr. Mgr. Jozef Kušnir, poverený vedením
	krajskemuzeumpo@gmail.com
1.2 Zhotoviteľ	<b>PEhAES, a.s.</b>
Sídlo:	Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice
Spplnomocnený zástupca:	Ing. Marián Boľanovský – predseda predstavenstva
Oprávnený rokovať vo veciach	Ing. Maroš Boľanovský – podpredseda predstavenstva
- zmluvných	Ing. Marián Boľanovský – predseda predstavenstva
- technických	Ing. Maroš Boľanovský – podpredseda predstavenstva
Zastúpené:	Ing. Marián Minárik – výrobný riaditeľ
IČO:	Ing. Marián Boľanovský – predseda predstavenstva
DIČ:	Ing. Maroš Boľanovský – podpredseda predstavenstva
Bankové spojenie:	00155764
IBAN:	2020517719
Kontakt:	VÚB, a.s.
Email:	SK16 0200 0000 0000 1700 6572
Zapísaný v OR:	Ing. Maroš Boľanovský – podpredseda predstavenstva
	pehaes@pehaes.sk
	OR OS Prešov, odd. Sa, vložka číslo 54/P

#### Článok I. Predmet zmluvy o dielo

1. Predmetom Zmluvy o dielo je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet zákazky: „Obnova objektu renesančno-barokového kaštieľa Hanušovce nad Topľou“, ktorá je výsledkom verejného obstarávania vyhláseného vo vestníku verejného obstarávania č. 153/2017 zo dňa 04. 08. 2017, číslo oznámenia 11325 – WYP.

#### Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Zápis o odovzdaní a prevzatí diela „Obnova objektu renesančno-barokového kaštieľa Hanušovce nad Topľou“ zo dňa 7. 8. 2019 obsahuje konštatovanie, že v rámci realizácie diela boli vykonané práce navyše z dôvodu, že medzi výmerom rekonštruovaných okien v krycom liste rozpočtu a skutočnosťou je rozdiel 46,038 m<sup>2</sup>.
2. Dôvodová správa k Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela „Obnova objektu renesančno-barokového kaštieľa Hanušovce nad Topľou“ zo dňa 7. 8. 2019 obsahuje znenie: „Krycí list rozpočtu diela Obnova objektu renesančno-barokového kaštieľa Hanušovce nad Topľou obsahoval celkovú výmeru

rekonštruovaných okien 137,462 m2. Po realizácii diela subdodávateľom - Radoslav Kasarda Stlárstvo, Čičava 59, 09301 Vranov nad Topľou - a následnej kontrole bolo zistené, že skutočná výmera rekonštruovanej plochy je 183,5 m2, čo je o 46,038 m2 viac. Pochybenie zrejme vzniklo už v samotnej projektovej dokumentácii. Rozdiel projektovanej a skutočnej výmery potvrdzuje aj stavebný dozor.

3. Skutočnosti uvedené v odseku 1 a 2 tohto Článku potvrdil aj stavebný dozor stavby Ján Velebír na „Žiadosti o dofinancovanie navyiac prác“ zo dňa 8. 8. 2019, ktorú zhotoviteľ adresoval objednávateľovi.

4. Krajské múzeum v Prešove adresovalo v tejto veci svojmu zriaďovateľovi „Žiadosť o metodické usmernenie“ zo dňa 9. 8. 2019 a v odpovedi zo dňa 13. 8. 2019 bolo usmernené tak, že požiadavku zhotoviteľa je potrebné vysporiadať uzatvorením dodatku č. 4 k zmluve o dielo

5. Zmluvné strany akceptujú práce navyiac, ktorými sú: Vykonanie rekonštrukcie okien s celkovou výmerou o 46,038 m2 viac, ako bol v pôvodnom výmere.

6. Cena prác navyiac bola stanovená rovnakým spôsobom ako identické práce, ktoré boli súčasťou realizácie diela a ktorých cena bola stanovená v rozpočte diela.

### Článok III. Predmet dodatku č. 4

V zmysle bodov 3.3 Zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na týchto zmenách v hore uvedenej zmluve o dielo na stavebnú akciu: „Obnova renesančno-barokového kaštieľa Hanušovce nad Topľou.“

1. V článku IV. Cena diela sa bod 4.2 upravuje nasledovne:

Pôvodná cena diela sa navyšuje o zrealizované práce navyiac a to:

Cena bez DPH 15 284,62 €

Cena s DPH 18 341,54 €

2. Cena podľa ods. 1 tohto článku bude vyplatená na základe tohto dodatku, a to do 15 dní odo dňa prevzatia odstránených nedorobkov a väd, ktoré sú predmetom Dohody o opatreniach a lehotách pre odstránenie nedorobkov a väd, uzatvorenej medzi zmluvnými stranami.

### Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č. 4 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 102/2017 zo dňa 10. 10. 2017.
2. Ustanovenia zmluvy a dodatkov č. 1 – 3, ktoré nie sú upravené týmto dodatkom č. 4, zostávajú v platnosti.
3. Platnosť dodatku nastáva dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
4. Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých dva sú pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

V Prešove, dňa 26.8.2019

Za objednávateľa:

v.r.

JUDr. Mgr. Jozef Kušnir  
Krajské múzeum v Prešove  
Poverený vedením

V Loboticiach, dňa 26.08.2019

Za zhotoviteľa:

v.r.

Ing. Marián Boľanovský  
predseda predstavenstva

Ing. Maroš Boľanovský  
podpredseda predstavenstva