

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 102/2017 zo dňa 10.10.2017
uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka / §536 a nasl. Zákona č.
513/1991 Zb./

na stavbu,, **Obnova objektu renesančno-barokového kaštieľa**
Hanušovce nad Topľou“

Zmluvné strany**1.1 Objednávateľ:**

Názov:	Krajské múzeum v Prešove
Sídlo:	Hlavná 86, 080 01 Prešov
Zastúpené:	PhDr. Mária Kotorová, PhD., riaditeľka
IČO:	37781278
DIČ:	2021481825
Web stránka:	www.muzeumpresov.sk
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK95 8180 0000 0070 0051 9023
Kontakt:	051 77 347 08 / 051 75 982 20 / 0910 930 891
E-mail:	krajskemuzeumpo@stonline.sk kotorova.m@gmail.com

1.2 Zhotoviteľ:

Názov:	PEhEAS, a.s.
Sídlo:	Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice
IČO:	00155764
DIČ:	2020517719
IČ DPH:	SK2020517719
V zastúpení:	Ing. Marián Boľanovský- predseda predstavenstva Ing. Maroš Boľanovský- podpredseda predstavenstva
Osoby oprávnené jednať	
vo veciach zmluvných:	Ing. Marián Boľanovský - predseda predstavenstva Ing. Maroš Boľanovský - podpredseda predstavenstva
vo veciach technických:	Ing. Dávid Straka - výrobná - technický riaditeľ
Bankové spojenie:	VÚB, a. s.
Číslo účtu:	17006572/0200
IBAN:	SK16 0200 0000 0000 1700 6572
Telefón:	051/ 77 34 760
Fax:	-
E-mail:	pehaes@pehaes.sk
Zapísaný v registri:	OR OS Prešov, oddiel Sa, vložka číslo 54/P
Číslo zápisu:	54/P

Článok I. Predmet zmluvy o dielo

1. Predmetom Zmluvy o dielo je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet zákazky: „**Obnova objektu renesančno-barokového kaštieľa Hanušovce nad Topľou**“ ktorá je výsledkom verejného obstarávania vyhláseného vo vestníku verejného obstarávania č. 153/2017 zo dňa 04.08.2017, číslo oznámenia 11325 – WYP.

Článok II. Predmet Dodatku č. 1 k ZoD

V zmysle bodov 3.3 Zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na týchto zmenách v hore uvedenej zmluve o dielo na stavebnú akciu: „Obnova objektu renesančno-barokového kaštieľa Hanušovce nad Topľou“.

1. V Článku III. Čas plnenia sa bod 3.1.1 upravuje nasledovne:

Termín dokončenia diela sa predlžuje z dôvodu navýšenia rozsahu realizovaných prác. Nový termín ukončenia realizácie stavebného diela je **do 31.12.2018**.

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 102/2017 zo dňa 10.10.2017 medzi objednávateľom a zhotoviteľom nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. Zároveň sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 102/2017 zo dňa 10.10.2017.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 102/2017 zo dňa 10.10.2017 neupravené Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti.
3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 (slovom: štyroch) vyhotoveniach, z ktorých dve sú určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

V Prešove, dňa 27.08.2018

V Ľuboticiach, dňa 27.08.2018

Za o b j e d n á v a t e ľ a:

Za z h o t o v i t e ľ a:

PhDr. Mária Kotorová, PhD.
riadiťka

v.r.

Ing. Marián BOLAN
predseda predstaven:

Ing. Maroš BOLANOVSKÝ
podpredseda predstavenstva

v.r.