

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 2016-002/NFP zo dňa 27.09.2016

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

(ďalej len „dodatok“)

Článok 1.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:	Hvezdáreň a planetárium v Prešove
Sídlo:	Dilongova 17, 080 01 Prešov
Štatutárny zástupca:	Mgr. Viliam Kolivoška, riaditeľ organizácie
IČO:	37781324
DIČ:	2021446163
IČ DPH:	Nie sme platca DPH
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu (IBAN):	SK30 8180 0000 0070 0055 8217

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ - Projektant:	Archima, s.r.o.
Sídlo:	Štefánikova 24, 080 01 Prešov
Štatutárny zástupca:	Ing. arch. Peter Marcinko, autorizovaný architekt
IČO:	36496341
DIČ:	2021872677
IČ DPH:	SK2021872677
Autorizované osvedčenie:	0227AA
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN):	SK70 7500 0000 0040 0807 7780

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa v zmysle Článku 9. bod 9.5 Zmluvy o dielo č. 2016-002/NFP zo dňa 27.09.2016 (ďalej len „zmluva“) dohodli z dôvodu potreby realizácie navyše prác na tomto dodatku:

Článok 2.
Predmet zmluvy

V článku 2. sa dopĺňa nový bod 2.3 v znení: *Zhotoviteľ - Projektant sa zaväzuje vykonávať odbornú technickú pomoc spočívajúcu v návrhu doplnkových riešení, účasti projektanta na stavbe nad rámec aut., spravidla na základe výzvy investora a ním poverených osôb.*

Článok 3. Rozsah a obsah predmetu zmluvy

V článku 3 sa dopĺňa nový bod 3.3 v znení: *Pri realizácii stavebných prác po rozobratí konštrukcií došlo k zisteniu viacerých nerovností, závad a konštrukčných nepresností stavby, ktoré nebolo možné predvídať pred vypracovaním projektovej dokumentácie rekonštrukcie a ktoré si vyžadujú potrebu dodatočného riešenia a zvýšenej účasti projektanta na stavbe. Zmeny technického riešenia boli zosumarizované ako práce navyše vo forme dôvodovej správy. Riešenie uvedených zmien predstavuje navýšenie rozsahu projekčných prác a odbornej technickej pomoci nad rámec zmluvy a štandardného autorského dozoru. Navyše práce spočívajú v návrhu a posúdení spôsobu riešenia, návrhu doplnkových riešení a úpravách PD v zmysle potrieb stavby.*

Článok 7. Cena predmetu plnenia a platobné podmienky

V článku 7 sa dopĺňa nový bod 7.9 v znení:
Cena prác bola stanovená dohodou a zahŕňa práce od začiatku stavby do 15. 11. 2017 .

Cena potreby nových projekčných prác a odbornej technickej pomoci bez DPH: 8 000,- EUR
(slovom: osemtisíc Eur)

DPH 20 %: 1 600,- EUR (slovom: jedentisíc šesťsto Eur)

Cena potreby nových projekčných prác a odbornej technickej pomoci s DPH: 9 600,- EUR
(slovom: deväťtisíc šesťsto Eur)

nový bod 7.10 v znení: *Cenu za zhotovenie navyše prác zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe vyhotovenej faktúry. Navyše práce budú účtované samostatnou faktúrou, nezávisle od fakturácie pôvodného plnenia.*

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu s jeho obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.
- 3 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 3 exemplároch, z ktorých dve sú určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

V Prešove dňa:

Mgr. Viliam Kolivoška
za objednávateľa

V Prešove dňa:

Ing. Peter Marcinko
za zhotoviteľa

BRANISLAVA
tel.: 051

17
24
0 8
344
677
sk
30