

**DODATOK č.02 K ZMLUVE O DIELO č. 01/2016**  
uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení  
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

(ďalej len „dodatok“)

**Článok 1.**

**Zmluvné strany**

**1.1 Objednávateľ:**

Sídlo:  
Štatutárny zástupca:  
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu (IBAN):

**Hvezdáreň a planetárium v Prešove**  
Dilongova 17, 080 01 Prešov  
Mgr. Viliam Kolivoška, riaditeľ organizácie  
37781324  
2021446163  
Nie sme platca DPH  
Štátna pokladnica  
SK30 8180 0000 0070 0055 8217

(ďalej len „objednávateľ“)

**1.2 Zhotoviteľ -Projektant:**

Sídlo:  
Štatutárny zástupca:  
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
Autorizované osvedčenie:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu (IBAN):

**Archima, s.r.o.**  
Štefánikova 24, 080 01 Prešov  
Ing. arch. Peter Marcinko, autorizovaný architekt  
36496341  
2021872677  
SK2021872677  
0227AA  
Československá obchodná banka, a.s.  
SK70 7500 0000 0040 0807 7780

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

**MENÍ SA :**

**čl. 3. ROZSAH A OBSAH PREDMETU ZMLUVY**

**Dopĺňa sa bod:**

**3.3. zvýšený autorský dozor a odborná technická pomoc**

**čl. 7. CENA PREDMETU PLNENIA A PLATOBNÉ PODMIENKY**

**Bod 7.1. sa dopĺňa o:**

**Cena za zvýšený autorský dozor a odbornú technickú pomoc v zmysle bodu 3.3:**  
Cena bez DPH.....5 000 EUR  
DPH 20 %.....1 000 EUR  
Cena celkom vrátane DPH.....6 000 EUR

uvedená cena zohľadňuje plnenie, ktoré je projektantom priebežne realizované poskytovaním vysvetlení, spresnení telefonicky, mailom, skicami a účasťou na stavbe osobne, resp. delegovaním odborných pracovníkov zodpovedných za jednotlivé profesné oblasti projektu.

Vzhľadom na charakter pôvodnej stavby, stav a nepresnosti konštrukcií je zvýšená súčinnosť poskytovaná priebežne, uvedená suma zahŕňa výkony od 09/2017.

Boli realizované technické stanoviska k ponukám zhotoviteľa, stretnutia a konzultácie k dodávke ZS a okien. Projektant realizoval pracovnú cestu do Trenčína za účelom výberu typov zasklenia.

V rámci odbornej pomoci bolo riešené posúdenie a projekčné zosilnenie pilierov v metodickú časť. Bola poskytnutá súčinnosť pri kontrole geometrie stavby, návrhu úprav na elimináciu nerovnosti kruhového objektu. Cena zahŕňa projektovú úpravu riešenia NN prípojky.

Cena bola stanovená dohodou, ako podiel z navýšenia hodnoty zákazky čomu odpovedá potreba zvýšenej súčinnosti projektanta.

#### **Bod 7.9. sa dopĺňa o:**

Vzhľadom na zistené statické poruchy v časti metodická časť bol realizovaný dodatočný odborný statický posudok vrátane návrhu technického riešenia na elimináciu zisteného stavu. V súvislosti s tým bola spracovaná projektová dokumentácia:

Cena bez DPH.....1 200 EUR

DPH 20 %.....240 EUR

Cena celkom vrátane DPH.....1 440 EUR

#### **Záverečné ustanovenia**

1. Články, ktoré nie sú v dodatku uvedené, zostávajú plne v platnosti podľa pôvodnej zmluvy.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Zmluvné strany si dodatok prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu s jeho obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
5. Dodatok č. 2 je vyhotovený v 3 exemplároch, z ktorých dve sú určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

V Prešove dňa: 16.5.2018

V Prešove dňa: 16.5.2018

\_\_\_\_\_  
Mgr. Viliam Kolivoška  
za objednávateľa

\_\_\_\_\_  
Ing. Peter Marcinko  
za zhotoviteľa