

Dodatok č.1 k zmluve o dielo

uzatvorenej v súlade s ustanoveniami §536 Obchodného zákonníka

Článok I.

Zmluvné strany

Objednávateľ : Hvezdáreň a planetárium v Prešove

Dilongova 17 , 080 01 Prešov

IČO : 377 813 24

Číslo účtu : SK37 8180 0000 0070 0055 8188

Zhotoviteľ : Stanislav Tancoš

094 35 Čaklov 611

IČO : 505 104 01

DIČ : 1076491702

1.Po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán a v zmysle zmluvy o dielo zo dňa 16.11.2018 sa uzatvára tento dodatok č.1 k predmetnej zmluve z dôvodu zmeny rozsahu prác a to na potreby realizácie na viac prác , ktoré nemohol objednávateľ predvídať a ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu diela. Podrobná špecifikácia rozpočtu prác na viac je uložená v prílohe tohto dodatku.

2.Obe zmluvné strany sa zároveň dohodli na výkone dodatočných prác , súvisiacich s vypratáním , úpravou a očistou dotknutých priestorov a na odvoze a likvidácii vzniknutého odpadu bez fakturácie.

Článok II.

1.Tento dodatok č.1 k zmluve o dielo mení Článok III. Zmluvy – termín plnenia diela sa mení na 25.1.2019.

2.Týmto dodatkom sa cenová ponuka ako príloha k zmluve o dielo zo dňa 16.11.2018 dopĺňa cenovou ponukou – práce na viac , ktorá ako príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku .Cena diela : 15.914,005 + dodatok č.1 : 7.729,469 = 23.643,474 Eur .

3.Suma vo výške 7.729,469 Eur za práce na viac bude fakturovaná v dvoch splátkach .

Článok III.

- 1.Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcich po dni jeho zverejnenia podľa platných predpisov.
- 2.Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je : Príloha č.1 – cenová ponuka – práce naviac.
- 3.Ustanovenia zmlúv , ktoré neboli týmto dodatkom pridané , zostávajú nezmenené.
- 4.Zmluvné strany si dodatok prečítali , porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom vlastnoručne podpísali .
- 5.Dodatok č.1 je vypracovaný v 2 vyhotoveniach : 1x objednávateľ a 1x zhotoviteľ

V Prešove : 12.12.2018

Zhotoviteľ :

Objednávateľ:

Stanislav
01
0491702
Hv
ETÁRIUM
17
OV ☐