

Dodatok č. 4
ku zmluve o dielo zo dňa 22.05.2020
uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Obchodné meno:	Vihorlatské múzeum Humenné
Sídlo:	Námestie slobody 1, 066 18
Humenné	
IČO:	37781391
DIČ:	2021446889
Štatutárny zástupca:	Mgr. Vasil Fedič, riaditeľ
Oprávnený jednat' vo veciach zmluvných:	Mgr. Vasil Fedič, riaditeľ
Oprávnený jednat' vo veciach technických:	Ing. Gergelčíková Mária
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica číslo účtu 7000512446/8180 SK 67 8180 0000 0070 0051 2446
IBAN:	00421-57-775 2240
Tel.:	sekretariat@muzeumhumenne.sk
E-mail:	http://www.muzeumhumenne.sk
Webová stránka:	
(ďalej len „objednávateľ“)	

a

Zhotoviteľ:	Obchodné meno: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, ČR oprávnená podnikat' v SR vznikom organizačnej zložky Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava
Sídlo:	Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava
IČO:	31792693
DIČ:	2020253301
IČ pre DPH:	SK2020253301
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR:	Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 679/B
Štatutárny zástupca:	Ing. Ján Sekerák – na základe plnej moci
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:	Ing. Ján Sekerák
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických:	Ing. Ján Sekerák, Ing. Marián Mažerík
Bankové spojenie:	Komerční banka, Bratislava
IBAN:	SK74 8100 0001 1596 1078 0287
Tel.:	+421 915 737 237
E-mail:	jan.sekerak@metrostav.cz
Webová stránka:	www.metrostav.cz
(ďalej len „zhotoviteľ“)	

V súlade s ust. § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v nadväznosti na čl. IV. Bod 4.4 Zmluvy o dielo zo dňa 22.05.2020 na realizáciu stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác na stavbe „**STAVEBNÉ ÚPRAVY RENESANČNÉHO KAŠTIEĽA - III. etapa**“ (ďalej len „zmluva“) sa z dôvodu potreby realizácie ďalších dodávok a prác nezahrnutých do pôvodnej zmluvy, v nadväznosti na rozpočet prác navyše, zmluvné strany dohodli na zmene zmluvy formou písomného Dodatku č. 4 k zmluve za nasledujúcich podmienok:

I. Predmet Dodatku

V Čl. IV. **Rozsah a obsah predmetu zmluvy** sa v bode 4.1. sa dopĺňa nový odsek 4.1.3 nasledovne:

4.1.3. Rozsah Diela sa mení o prevedení navyše prác, ktoré vyplývajú z cenovej špecifikácie prác a dodávok Zhotoviteľa, ktorá je prílohou Dodatku č. 4 zmluvy a je označená ako Príloha č.1 C.

V Čl.VII. **Cena predmetu zmluvy** sa mení body 7.1 a 7.6. nasledovne:

7.1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu Článku III tejto zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán v súlade so zák. NR SR č. 18/1996 Z. z. a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z. na základe položkovitého výkazu výmer pre stavbu, ktorý tvorí Prílohu č. 1 k zmluve, rozpočtu prác navyše, ktorý je Prílohou č.1A k Dodatku č. 1, rozpočtu prác navyše, ktorý je Prílohou č. 1B k Dodatku č. 2 a rozpočtu prác navyše, ktorý je Prílohou č. 1C k Dodatku č. 4.

7.6. Cena za celý predmet tejto zmluvy činí:

Pôvodná cena diela bez DPH	877 646,68 €
Pôvodná výška DPH (20%)	175 529,34 €
Pôvodná cena za dielo celkom vrátane DPH	1 053 176,02 €
Cena diela podľa zmluvy v znení Dodatku č. 1 bez DPH:	1 025 065,27 €
Výška DPH (20%)	205 013,05 €
Cena diela podľa zmluvy v znení Dodatku č. 1 celkom vrátane DPH	1 230 078,32 €
Cena diela podľa zmluvy v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 bez DPH:	1 140 263,23 €
Výška DPH (20%)	228 052,65 €
Cena diela podľa zmluvy v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 celkom vrátane DPH	1 368 315,87 €
Cena diela podľa zmluvy v znení Dodatku č.1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 4 bez DPH:	1 279 462,53 €

Výška DPH (20%) :

255 892,51 €

Cena za dielo podľa zmluvy v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 4 celkom vrátane DPH:

1 535 355,04 €

(slovom: jedenmiliónpäťstotridsaťpäťtisícristopäťdesiatpäť EUR 04/100 centov)

Cena jednotlivých výkonov, prác a dielov je špecifikovaná v Prílohe č.1 zmluvy, v Prílohe č. 1A Dodatku č. 1, v Prílohe č. 1B Dodatku č. 2 a v Prílohe č. 1C Dodatku č.4.

II. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné body a ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 22.05.2020 v znení Dodatku č. 1, Dodatku č.2, Dodatku č.3 a Dodatku č.4 ostávajú nemenné.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 4 prečítali, pochopili jeho obsah a na znak súhlasu s ním ho podpísali.
3. Tento Dodatok č.4 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
4. Prílohy:
Príloha č. Z.L. 3 – rozpočet prác navyše
Príloha dôvodová správa

V Humennom dňa

Za Vihorlatské múzeum v Humennom:

Za Metrostav a.s.

Vasil Fedič
Štatutár

Ing. Ján Sekerák
na základe plnej moci