

## **Dodatok č. 1**

### **ku zmluve o dielo zo dňa 22.05.2020**

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.  
v znení neskorších predpisov

## **ZMLUVNÉ STRANY**

**Objednávateľ:** Obchodné meno:

Sídlo:

Humenné

IČO:

DIČ:

Štatutárny zástupca:

Oprávnený jednat' vo veciach zmluvných:

Oprávnený jednat' vo veciach technických:

Bankové spojenie:

IBAN:

Tel.:

E-mail:

Webová stránka:

(ďalej len „objednávateľ“)

**Vihorlatské múzeum Humenné**

Námestie slobody 1, 066 18

37781391

2021446889

Mgr. Vasil Fedič, riaditeľ

Mgr. Vasil Fedič, riaditeľ

Ing. Gergelčíková Mária

Štátna pokladnica

číslo účtu 7000512446/8180

SK 67 8180 0000 0070 0051 2446

00421-57-775 2240

[sekretariat@muzeumhumenne.sk](mailto:sekretariat@muzeumhumenne.sk)

<http://www.muzeumhumenne.sk>

a

**Zhotoviteľ:** Obchodné meno: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, ČR  
oprávnená podnikat' v SR vznikom organizačnej zložky  
Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava

Sídlo:

Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava

IČO:

31792693

DIČ:

2020253301

IČ pre DPH: SK2020253301

Obchodná spoločnosť zapísaná v OR: Okresného súdu Bratislava I,  
oddiel Po, vložka číslo 679/B

Štatutárny zástupca: Ing. Ján Sekerák – na základe plnej moci

Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Ján Sekerák

Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Ing. Ján Sekerák, Ing. Marián  
Mažerík

Bankové spojenie: ČSOB a.s.

IBAN: SK66 7500 0080 1002 0227 0893

Tel.: +421 915 737 237

E-mail: [jan.sekerak@metrostav.cz](mailto:jan.sekerak@metrostav.cz)

Webová stránka: [www.metrostav.cz](http://www.metrostav.cz)

(ďalej len „zhotoviteľ“)

V súlade s ust. § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v nadväznosti na čl. IV. Bod 4.4 Zmluvy o dielo zo dňa 22.05.2020 na realizáciu stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác na stavbe „**STAVEBNÉ ÚPRAVY RENESANČNÉHO KAŠTIEĽA - III. etapa**“ (ďalej len „zmluva“) sa z dôvodu potreby realizácie ďalších dodávok a prác nezahrnutých do pôvodnej zmluvy, v nadväznosti na rozpočet prác navyše, zmluvné strany dohodli na zmene zmluvy formou písomného Dodatku č. 1 k zmluve za nasledujúcich podmienok:

### **I. Predmet Dodatku**

V Čl. IV. **Rozsah a obsah predmetu zmluvy** sa v bode 4.1. sa dopĺňa nový odsek 4.1.1 nasledovne:

4.1.1. Rozsah Diela sa mení o prevedení navyše prác, ktoré vyplývajú z cenovej špecifikácie prác a dodávok Zhotoviteľa, ktorá je prílohou Dodatku č. 1 zmluvy a je označená ako Príloha č.1 A

V Čl.VII. **Cena predmetu zmluvy** sa mení body 7.1 a 7.6. nasledovne:

7.1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu Článku III tejto zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán v súlade so zák. NR SR č. 18/1996 Z. z. a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z. na základe položkovitého výkazu výmer pre stavbu, ktorý tvorí Prílohu č. 1 k zmluve a rozpočtu prác navyše, ktorý je Prílohou č.1A k Dodatku č. 1.

7.6. Cena za celý predmet tejto zmluvy činí:

Pôvodná cena diela bez DPH	877 646,68 €
Pôvodná výška DPH (20%)	175 529,34 €
Pôvodná cena za dielo celkom vrátane DPH	1 053 176,02 €

Cena diela podľa zmluvy v znení Dodatku č. 1 bez DPH: 1 025 065,27

Výška DPH (20%) : 205 013,05

Cena za dielo podľa zmluvy v znení Dodatku č. 1 celkom vrátane DPH:

1 230 078,32

slovom: jedenmilióndvestotridsaťtisícsemdesiatosem EUR 32/100 centov

Cena jednotlivých výkonov, prác a dielov je špecifikovaná v Prílohe č.1 zmluvy a v Prílohe č. 1A Dodatku č. 1 tejto zmluvy.

## II. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné body a ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 22.05.2020 ostávajú nemenné.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, pochopili jeho obsah a na znak súhlasu s ním ho podpísali.
3. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
4. Prílohy:  
Príloha č. 1A – rozpočet prác navyše

V Humennom dňa - 9 -09- 2020

Za Vihorlatské múzeum v Humennom:

Za Metrostav a.s.

\_\_\_\_\_  
Vasil' Fedič  
Štatutár

\_\_\_\_\_  
Ing. Ján Sekerák  
na základe plnej moci

1/3

8/4