

Dodatok č. 1

ku zmluve o dielo zo dňa 21.12.2018

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov
medzi

Vihorlatské múzeum v Humennom

So sídlom: Námestie slobody 1, 066 18 Humenné
IČO: 37781391
DIČ: 2021446889
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK67 8180 0000 0070 0051 2446
Zastúpený: Mgr. Vasil' Fedič, štatutár
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, ČR, IČO:00014915
oprávnená podnikat' v SR vznikom organizačnej zložky

Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava,

So sídlom: Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava
IČO: 31 792 693
DIČ: 2020253301
IČ DPH: SK2020253301
Bankové spojenie: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 25596963/7500, SK9375000000000025596963
Zapísaný: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1,
oddiel:Po, vložka č.:679/B

Oprávnený rokovať vo veciach:

zmluvných: Ing. Martin Plch – riaditeľ divízie 3, Metrostav a.s., na základe
plnej moci

Ing. Jan Hehejčík – obchodný námestník divízie 3, Metrostav a.s.,
na základe plnej moci

technických: Ing. Ján Sekerák – oblastný riaditeľ pre Košický a Prešovský kraj

V mene spoločnosti koná: Ing. Ján Sekerák – oblastný riaditeľ pre Košický a Prešovský
kraj

(ďalej len „zhotoviteľ“)

V súlade s ust. § 18 bod 1 písm. c zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v nadväznosti na čl. 9 Zmluvy o dielo zo dňa 21.12.2018 na vykonanie stavebných prác vrátane dodávky materiálov na stavbe „**STAVEBNÉ ÚPRAVY RENESANČNÉHO KAŠTIEĽA - II. etapa**“ (ďalej len „zmluva“) sa z dôvodu potreby realizácie ďalších dodávok a prác nezahrnutých do pôvodnej zmluvy, v nadväznosti na rozpočet prác navyše a potrebu lehoty na ich vykonanie zmluvné strany dohodli na zmene zmluvy formou písomného Dodatku č. 1 k zmluve za nasledujúcich podmienok:

I. Predmet Dodatku

Čl. 2. PREDMET ZMLUVY, bod 2.1. sa mení a dopĺňa nasledovne:

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie stavebných prác vrátane dodávky materiálov zo strany zhotoviteľa na stavbe „**STAVEBNÉ ÚPRAVY RENESANČNÉHO KAŠTIEĽA - II. etapa**“. Predmet diela je špecifikovaný v rozpočte stavby, ktorý je súčasťou prílohy č. 1 tejto zmluvy a projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu č. 2 zmluvy vrátane doplnenia rozpočtu stavby doplneného výkazom výmer – príloha č. 1A, ktorá sa tým stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Súčasťou vykonania diela je aj dodávka všetkých materiálov, vecí, výrobkov a zariadení tak, ako je to uvedené v prílohe č. 1

a v prílohe č. 1A zmluvy, ako aj vykonanie zkušok a revízií v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Čl. 3. PODMIENKY VYKONANIA DIELA, bod 3.2 sa mení nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať dielo v lehote do piatich pracovných dní, odo dňa doručenia výzvy objednávateľa na prevzatie miesta plnenia diela a začatie vykonávania diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v lehote do **30.08.2020**.

Čl.8. CENA ZA DIELO A PLATOBNÉ PODMIENKY, bod 8.1 sa mení nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy tak, že celková cena diela nepresiahne sumu:

Pôvodná cena diela bez DPH	643 500,00 Eur
Pôvodná výška DPH (20%)	128 700,00 Eur
Pôvodná cena za dielo celkom vrátane DPH	772 200,00 Eur
Cena po navýšení dodatku diela bez DPH	768 113,49 Eur
Cena po navýšení dodatku výška DPH (20%)	153 622,69 Eur
Cena po navýšení dodatku za dielo celkom vrátane DPH	921 736,18 Eur

slovom: deväťstodvadsaťjeden tisíc sedemstotridsaťšesť Eur 18/100 centov

Cena jednotlivých výkonov, prác a dielov je špecifikovaná v Prílohe č.1 zmluvy a v Prílohe č. 1A Dodatku č. 1 tejto zmluvy.

Cena za dielo je maximálna, aplikuje sa počas celej doby realizácie diela a môže byť zmenená len dohodou zmluvných strán.

II. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné body a ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 21.12.2018 ostávajú nemenné.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, pochopili jeho obsah a na znak súhlasu s ním ho podpísali.
3. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
4. Prílohy:
Príloha č. 1 – rozpočet prác navyše

V Humennom dňa 26-07-2019

Za Vihorlatské múzeum v Humennom:

Vasíl Fedič
Štatutár

VIHORLATESKÉ MÚZEUM
V HUMENNOM
Námestie slobody 1
066 18 Humenné

Za Metrostav a.s.

Ing. Martin Plch
Riaditeľ divízie 3,
Metrostav a.s.

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0326)

Ing. Jan Hehejík
Obchodný námestník riaditeľa divízie 3,
Metrostav a.s.