

Dodatok č. 1

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) (ďalej v texte len „Dodatok“)

Článok 1

Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ
- | | |
|--------------------|------------------------------------|
| Názov organizácie: | Stredná odborná škola technická |
| Sídlo: | Družstevná 1474/19, 066 01 Humenné |
| Štatutárny orgán: | Ing. Róbert Juhás, riaditeľ školy |
| IČO: | 37942484 |
| DIČ: | 2021875152 |
| Bankové spojenie: | Štátna pokladnica |
| IBAN: | SK41 8180 0000 0070 0051 4951 |
- Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:
- a) zmluvných: Ing. Róbert Juhás,
tel.: 0905335223, e-mail, riaditel@sostech-he.vucpo.sk
 - b) technických: Ing. Róbert Juhás,
 - c) tel.: 0905335223, e-mail, riaditel@sostech-he.vucpo.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

- 1.2 Zhotoviteľ
- | | |
|-------------------|--|
| Názov: | Pozemné staviteľstvo, a.s., |
| Sídlo: | Okružná 3032/33, 080 01 Prešov |
| Štatutárny orgán: | Mgr.Jozef Paľa - Kočiščák, MBA |
| Zapísaná v: | OR Okresný súd, Odd.Sa, Vložka č. 10066/P |
| IČO: | 36454508 |
| DIČ: | 2020011642 |
| IČ DPH: | SK2020011642 |
| Bankové spojenie: | Tatrabanka, as., |
| IBAN, SWIFT: | SK43 1100 0000 0029 4045 9670, SWIFT: TATRSKBX |
- Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
- a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):
Mgr.Jozef Paľa-Kočiščák, MBA, konateľ
tel.: 0908999759, e-mail: info@pozemnestavitelstvo.sk
 - b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):
Mgr.Jozef Paľa-Kočiščák, MBA, konateľ
tel.: 0908999759, e-mail: info@pozemnestavitelstvo.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok 2

Preambula

- 2.1 Dňa 28.05.2025 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzavretá Zmluva o dielo (ďalej len Zmluva) v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ako

výsledok verejného obstarávania podľa Zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) na predmet zákazky „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry SOŠ technickej, Družstevná 1474/19, Humenné“. zadávaním podlimitnej zákazky podľa § 108 zákona o verejnom obstarávaní, vyhlásenej dňa 05.03.2025. Zmluvné strany pristúpili k uzavretiu tohto Dodatku a úprave ceny diela z dôvodu vzniku nepredvídateľných okolností pre zhotoviteľa, súvisiacich s celkovým technickým stavom časti objektu (kanalizačných šácht) ktorý nebolo možné počas prípravy projektu predpokladať.

- 2.2 Zmena zmluvy podľa Článku 3 tohto dodatku sa uskutočňuje podľa § 18, ods. 3), písmeno a) zákona o verejnom obstarávaní,
- 2.3 Po vzájomnej dohode a v súlade s ustanovením bodu 5.7 a 5.10 článku 5 Cena a platobné podmienky v spojení s bodom 16.5 sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva v rozsahu uvedenom v článku 3. Dodatku.

Článok 3 **Predmet dodatku**

- 3.1 V článku 5 Cena a platobné podmienky mení sa bod 5.2 ktorého nové znenie znie nasledovne

5.2 Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za Dielo.

Cena Diela bez DPH:	212 212,21 EUR
Sadzba DPH:	23 %
DPH:	48 808,81 EUR
Spolu:	261 021,02 EUR

Práce navyiac bez DPH:	10 596,81 EUR
Sadzba DPH:	23%
DPH:	2 437,27 EUR
Spolu:	13 034,08 EUR

Celková cena za Dielo s DPH: 274 055,10 EUR

Slovom: dvestosedemdesiatštyritisícpäťdesiatpäť EUR aj 10/100 centov

Článok 4 **Záverečné ustanovenia**

- 4.1. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
- 4.2. Ostatné ustanovenia Zmluvy, neupravené týmto Dodatkom, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 4.3 Prílohami tohto Dodatku č. 1, ktoré sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú :
Príloha č. 1, ktorá sa súčasne stáva Prílohou č. 5 Zmluvy: Rozpočet navyiac prác
Príloha č.2, ktorá sa súčasne stáva Prílohou č.6 Zmluvy: Zmenový list č. 1
- 4.4. Tento Dodatok k Zmluve je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých tri (3) rovnopisy obdrží Objednávateľ a jeden (1) obdrží Zhotoviteľ.
- 4.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy

sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.


- 4.6. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 4.7. O nadobudnutí účinnosti tohto Dodatku bude Objednávateľ bezodkladne, najneskôr do päť (5) pracovných dní od nadobudnutia jeho účinnosti informovať Zhotoviteľa.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vo Humennom, dňa 19.12.2025

Vo Prešove, dňa 19.12.2025


.....
Ing. Róbert Juhás,
riaditeľ školy


.....
Mgr. Jozef Paľa-Kočiščák, MBA,
konateľ spoločnosti

Táto zmluva bola zverejnená dňa:

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa: