

DODATOK č. 2
k zmluve o dielo
evidenčné číslo objednávateľa: 2/2020
zo dňa 30.3.2020

uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov medzi týmito o zmluvnými stranami:

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ: Stredná odborná škola drevárska
Sídlo: Lúčna 1055, 093 01 Vranov nad Topľou
V zastúpení: **Ing. Igor Šesták – riaditeľ školy**
IČO: 37 942 492
DIČ: 2021890629
IČ DPH: SK2021890629
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
IBAN: **SK20 8180 0000 00051 5620**
(ďalej len Objednávateľ)

a

Zhotoviteľ: TIMEO, s.r.o.
Sídlo: Dubovická roveň 674/15, 082 71 Lipany
V zastúpení: **Jozef Vitovič**
IČO: 46 946 039
DIČ: 2023683112
IČ DPH: SK2023683112
Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa, a.s.**
IBAN: **SK62 0900 0000 0050 6800 5708**
(ďalej len Zhotoviteľ)

Na základe skutočnosti, ktorou je poškodená zateplená stena na spojovacej budove školských dielní s budovou školy uzatvára objednávateľ a zhotoviteľ dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2/2020 zo dňa 30.03.2020. Zateplenie tejto budovy v hrúbke iba 5 cm zároveň nespĺňa parametre tepelno-izolačných vlastností stavebných objektov. K poškodeniu už aj tak nedostatočnej izolácie prispeli aj nefunkčné zvody po vonkajších stranách steny tejto budovy. Táto izolácia časom nasiakla vodou a v miestach dažďových zvodov prešla vlhkosť murivom až do interiéru.

Spojovacia chodba sa súvisle napája na vyššiu budovu z celého objektu niekoľkých dielenských budov, na ktorých v súčasnosti prebieha zhotovovanie tepelnej izolácie, zateplovanie základov, zhotovenie soklov a odstraňovanie statickej poruchy na schodisku vyššej budovy školských dielní. Vzhľadom na skutočnosť, že pre zateplovanie budov samotných školských dielní bol zhotoviteľ vybraný verejným obstarávaním a na oprave už existujúceho zateplenia, sokla a nanosení novej vonkajšej omietky spojovacej chodby ide o rovnaké druhy prác, pre ktoré je už zhotoviteľ vybraný a zazmluvnený, uzatvára sa tento dodatok k zmluve o dielo č. 2/2020 pre opravu vonkajšej omietky spojovacej chodby, výmenu jej nedostatočnej vonkajšej tepelnej izolácie a opravu sokla nanosením novej marmolitovej vrstvy. Rozsah prác a ich hodnota je uvedená vo výkaze-výmer, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku. ***Dodatkom k zmluve o dielo sa upravujú a dopĺňajú jeho nasledujúce články.***

II. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je *"Oprava omietky spojovacej budovy dielni"* Okrem prác upravených v predmetnej zmluve o dielo budú zhotovené aj nasledujúce práce:

- výmena tepelnej izolácie v pôvodnej hrúbke 5 cm na hrúbku 20 cm
- naniesenie novej vonkajšej omietky po výmene tepelnej izolácie
- výmena pôvodného oplechovania za nové v hrúbke min. 500 mm
- oprava sokla a naniesenie novej marmolitovej vonkajšej vrstvy sokla

V. Cena za dielo

Za zhotovenie prác navyše dohodnutných v tomto dodatku č. 2 k zmluve o dielo uhradí objednávateľ zhotoviteľovi ceny uvedené v jednotlivých cenových ponukách a to v celkovej výške:

Cena bez DPH 8 165,15 €

DPH 20% 1 633,03 €

Cena celkom: 9 798,18 €

(slovom: Deväťtisíc sedemstodeväťdesiatosem 18/100 €).

Ostatné články a ustanovenia Zmluvy o dielo č. 2/2020 a dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 2/2020 sa nemenia a ostávajú zachované.

Záverečné ustanovenia

1) Dodatok č. 2 k zmluve o dielo zo dňa 30.03.2020 je vyhotovený v troch rovnocenných vyhotoveniach, pričom objednávateľ diela obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ diela jedno vyhotovenie.

2) Dodatok k zmluve o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami, v prípade odlišných dátumov sa považuje za deň platnosti deň podpisu druhej zmluvnej strany.

3) Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že obsahu zmluvy porozumeli, súhlasia s jej obsahom, túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, vedomí si právnych následkov svojho konania bez nátlaku a nie za jednostranne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany svojim vlastnoručným podpisom výslovne potvrdzujú, že všetky ustanovenia tejto zmluvy sú výsledkom vzájomnej dohody a každá zo zmluvných strán mala možnosť obsah tejto zmluvy ovplyvniť. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú v celosti i na prípadných právnych nástupcoch zhotoviteľa a to iba formou dodatku.

Objednávateľ:

Vo Vranove nad Topľou, dňa: 12.7.2020

Zhotoviteľ:

Vo Vranove nad Topľou, dňa: 12.7.2020

.....
Ing. Igor Šesták
riaditeľ školy
SOŠ drevárska Vranov n.T.

.....
Jozef Vitovič
konateľ spoločnosti
TIMEO, s.r.o. Lipany

Dátum zverejnenia dodatku:.....

Dátum nadobudnutia účinnosti dodatku:.....