

Dodatok č.3
k Zmluve o dielo

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov
medzi

Objednávateľ:	Spojená škola
Sídlo:	L. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov
IČO:	37 946 765
DIČ:	2022024103
Štatutárny zástupca:	Mgr. Ján Holub, riaditeľ školy
Oprávnený jednat' vo veciach zmluvných:	Mgr. Ján Holub
Oprávnený jednat' vo veciach technických:	František Mihok
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu (IBAN):	SK40 8180 0000 0070 0061 0708
(ďalej len „objednávateľ“)	

a

Zhotoviteľ:	EUBIRAC a.s.
Sídlo:	Podunajská 23, 821 06 Bratislava
Registrácia:	OR Okr. Súdu BA I, Odd: Sa, vložka č.1009/B
Štatutárny zástupca:	Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva
Oprávnený jednat' vo veciach -zmluvných:	Mgr. Alica Stopková
-technických:	Riaditeľ projektu
IČO:	35 683 066
DIČ:	2020339211
IČ DPH:	SK2020339211
Kontaktná osoba:	sekretariát
Kontakt:	02/52444517
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu (IBAN):	SK93 0200 0000 0036 3364 6112
(ďalej len „zhotoviteľ“)	
(ďalej spolu len „zmluvné strany“)	

Po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán uzatvárajú Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo z titulu nerealizovaných položiek projektu. Dodatok č. 3 sa uzatvára v súlade s §18 ods. 1, písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmet Dodatku č. 3

Čl. 2 PREDMET PLNENIA - bod 2.1. sa dopĺňa takto:

Predmetom Dodatku č. 3 je úprava rozsahu predmetu plnenia diela z dôvodu menšieho rozsahu skutočne zrealizovaných stavebných prác vrátane dodávky materiálov zo strany zhotoviteľa na stavbe „**Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej na praktickom vyučovaní**“. Predmet Dodatku č. 3 (práce menej) je špecifikovaný vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou prílohy č. 1 k Dodatku č. 3. Súčasťou vykonania diela je aj vykonanie skúšok a revízií v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Čl. 4 CENA DIELA – bod. 4.2 sa mení a znie:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy tak, že celková cena diela nepresiahne dohodnutú sumu takto:

Celková cena diela bez DPH	502 590,58 EUR
Výška DPH (20%)	100 518,11 EUR

Celková cena za dielo celkom vrátane DPH	603 108,69 EUR
--	----------------

Cena za dielo je maximálna, aplikuje sa počas celej doby realizácie diela a môže byť zmenená len dohodou zmluvných strán a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

Pôvodne dohodnutá cena za dielo vo výške 791.406,46 EUR s DPH sa dohodou zmluvných strán ponížila o cenu za nerealizované položky vo výške 188.297,77 EUR s DPH.

Záverečné ustanovenia Dodatku č. 3

1. Ostatné body a ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú nemenné.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 3 prečítali, pochopili jeho obsah a na znak súhlasu s ním ho podpísali.
3. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

V Bratislave, dňa: 17.02.2021

V Prešove, dňa: 18.02.2021

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Ing. Miloš Stopka
predseda predstavenstva

Mgr. Ján Holub
štatutárny zástupca