

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo zo dňa 11.11.2024

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**dodatok**“)

1. Zmluvne strany

uzavretý medzi:

Objednávateľ

Názov organizácie: Spojená škola, SNP 16, Sabinov
Sídlo organizácie: SNP 16, Sabinov
Štatutárny orgán: Ing. Miloš Ondrejko
IČO: 42 383 153
DIČ: 2024130460
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK66 8180 0000 0070 0053 8072
SWIFT: SPSRSKBA

Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:

- a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Miloš Ondrejko, riaditeľ, 0915914882, riaditel@sos-sb.psk.sk
- b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Ingrid Eliašová, vedúca úseku TEČ, 0907276338, ingrid.eliasova@spojenaskolasabinov.sk

(ďalej len ako „**objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ

Názov: Pozemné stavitel'stvo, a.s.
Sídlo: Okružná 3032/33, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: Mgr. Jozef Paľa-Kočiščák, MBA, konateľ
Zapísaný v: OR SR v Prešove, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10066/P
IČO: 36454508
DIČ: 2020011642
IČ DPH: SK2020011642
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.
IBAN, SWIFT: SK43 1100 0000 0029 4045 9670

Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:

- a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Mgr. Jozef Paľa-Kočiščák, MBA, konateľ, 0908999759, info@pozemnestaviteľstvo.sk
- b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Mgr. Jozef Paľa-Kočiščák MBA, konateľ, 0908999759, info@pozemnestaviteľstvo.sk

(ďalej len ako „**zhotoviteľ**“)

(ďalej spoločne aj ako „**zmluvné strany**“)

2. Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.11.2024 Zmluvu o dielo, ktorej predmetom sú stavebné práce v rámci investičnej akcie: „**Debarierizácia SOŠ Polytechnickej ako organizačnej zložky Spojenej školy, SNP 16, Sabinov**“, v znení neskorších dodatkov (ďalej len „**zmluva**“).
2. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k zmluve podľa článku 5, bodu 5.5 a nasl. tejto zmluvy a v zmysle § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ZVO**“) v spojitosti s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO.
3. Vzhľadom na skutočnosť, že vykonanie diela si vyžadovalo vyvolané investície pre dodržanie požadovanej kvality a dlhodobej udržateľnosti diela, zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok nakoľko potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré zmluvné strany nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Dodatkom sa nemení charakter zmluvy, vyčísľujú sa len vyvolané investície, ktoré sú vyčíslené v Prílohe č. 1 „Rozpočet prác navyše“.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je dôvodová správa a prehľad rozpočtových nákladov:
 - a) Príkaz k zmene č. 1 – Zvislé a kompletne konštrukcie
 - b) Príkaz k zmene č. 2 – Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
 - c) Príkaz k zmene č. 3 - Ostatné konštrukcie a práce – búranie
 - d) Príkaz k zmene č. 4 - Konštrukcie stolárske
 - e) Príkaz k zmene č. 5 – Presun hmôt HSV

3. Predmet dodatku

Dodatkom č.2 sa mení článok 5. **Cena a platobné podmienky, bod 5.2.** nasledovne:

Cena diela v zmysle Dodatku č.1:

Cena diela bez DPH:	162 162,26 EUR
Sadza DPH:	23 %
DPH:	37 297,32 EUR
Celková cena diela s DPH:	199 459,58 EUR

Navyše práce:

Bez DPH:	7 864,57 EUR
S DPH:	9 673,42 EUR

Cena diela nová:

Cena diela bez DPH:	170 026,83 EUR
Sadzba DPH:	23 %
DPH:	39 106,17 EUR
S DPH:	209 133,00 EUR

4. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch obsahovo rovnakých vyhotoveniach, po dvoch pre každú zmluvnú stranu.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne, vážne a bez omylu a že tento dodatok nebol uzavretý za nápadne nevýhodných podmienok a v tiesni. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu dodatok podpisujú.
4. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

V Sabinove, dňa _____

V Prešove, dňa _____

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Miloš Ondrejko
riaditeľ školy

Mgr. Jozef Paľa – Kočiščák
štatutárny zástupca