

**Dodatok č. 2**  
(ďalej v texte aj „Dodatok“)

**k Zmluve o dielo**  
(ďalej v texte aj „Zmluva“)

uzatvorený v zmysle § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

uzatvorený medzi:

**I. Zmluvné strany**

**1.1 Objednávateľ**

Názov organizácie: **Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa**

Sídlo: Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa

Štatutárny zástupca: Mgr. Ján Bondra, poverený vedením školy

IČO: 53265301

DIČ: 2121317979

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu/IBAN: SK42 8180 0000 0070 0065 1606

Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:

a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Mgr. Ján Bondra, poverený vedením, tel.: +421 948 838 422, e-mail: [jan.bondra@ssjst.sk](mailto:jan.bondra@ssjst.sk)

b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Milan Kapec, technický dozor investora, tel.: 0904 245 528, e-mail: [m.kapec@centrum.sk](mailto:m.kapec@centrum.sk)

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

**1.2 Zhotoviteľ**

Obchodné meno: **Metrostav a. s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, ČR,**  
oprávnená podnikateľ v SR vznikom organizačnej zložky Metrostav a. s.  
– organizačná zložka Bratislava

Sídlo: Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava

Štatutárny zástupca: Bc. Viliam Kanovits – na základe plnej moci

IČO: 31 792 693

IČ DPH: SK2020253301

Bankové spojenie: Komerční banka a.s.

Číslo účtu/IBAN: SK74 8100 0001 1596 1078 0287

SWIFT: KOMBSKBA

Obchodná spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, odd. Po, vložka 679/B

Zástupca splnomocnený na rokovanie:

Bc. Viliam Kanovits, vedúci útvaru SR- Obchodné zastúpenie pre Východné Slovensko, tel.: +421 907 801 865, e-mail: [viliam.kanovits@metrostav.cz](mailto:viliam.kanovits@metrostav.cz)

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej v texte spolu len ako „Zmluvné strany“)

## II. Preambula

- 2.1. Dňa 15.7.2021 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzavretá Zmluva o dielo v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) na predmet zákazky „**Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa v rámci projektu Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa**“.
- 2.2. Zmluvné strany pristúpili k uzavretiu tohto Dodatku a úprave ceny diela z dôvodu vzniku nepredvídateľných okolností pre zhotoviteľa, súvisiacich s dopadmi pandémie Covid-19 a vojnového konfliktu medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou, ktoré spôsobili enormný nárast cien materiálov na stavebnom trhu, nárast cien energií, pohonných hmôt a celkové navýšenie vstupných nákladov stavby. Zmena zmluvy podľa tohto dodatku sa uskutočňuje podľa § 18 odsek (1) písmeno c) zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého je možné zmluvu zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.
- 2.3. Po vzájomnej dohode a v súlade s ustanovením bodu 18.6 písmeno c) článku 18 Záverečné ustanovenia, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva v znení neskorších dodatkov v rozsahu uvedenom v článku III. Dodatku.

## III. Predmet dodatku

- 3.1 V článku 5 Cena a platobné podmienky sa bod 5.2 mení a znie nasledovne:

Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za dielo.

Cena diela bez DPH:	3 046 951,90 EUR
Sadzba DPH:	20%
DPH:	609 390,38 EUR
Cena diela s DPH:	3 656 342,28 EUR

Navýšená cena diela bez DPH:	421 073,33 EUR
Sadzba DPH:	20%
DPH:	84 214,67 EUR
Navýšená cena diela s DPH:	505 288,00 EUR

:

Celková cena diela bez DPH:	3 468 025,23 EUR
Sadzba DPH:	20%
DPH:	693 605,05 EUR
Celková cena diela s DPH:	<b>4 161 630,28 EUR</b>

Celková cena diela s DPH slovom:

**Štyr milióny stošesťdesiatjedentisícšesťstotridsať eur a dvadsaťosem centov**

- 3.2 V článku 18 Záverečné ustanovenia, sa v bode 18.4 dopĺňa nová Príloha č.7 Zmenový list – ZL01, ktorá je zároveň Prílohou č.1 tohto Dodatku a pôvodná Príloha č. 2 Rozpočet – ocenený výkaz výmer (po elektronickej aukcii) sa mení a nahrádza novou Prílohou č. 2 Rozpočet, ktorá je Prílohou č.2 Dodatku.

#### IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
- 4.2. Ostatné ustanovenia Zmluvy, neupravené týmto Dodatkom, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 4.3. Prílohami Dodatku, ktoré sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú :
- Príloha č. 1: Zmenový list – ZL 01
- Príloha č. 2: Rozpočet
- 4.4. Tento Dodatok k Zmluve je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých tri (3) rovnopisy obdrží Objednávateľ a jeden (1) obdrží Zhotoviteľ.
- 4.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.
- 4.6. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky, najskôr však po splnení odkladacej podmienky podľa bodu 4.7 tohto dodatku.
- 4.7. Dodatok nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorou je schválenie finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali, alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali, alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, Dodatok nadobudne účinnosť momentom súhlasu prijímateľa s výškou finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za VO.
- 4.8. O nadobudnutí účinnosti tohto Dodatku bude Objednávateľ bezodkladne, najneskôr do päť (5) pracovných dní od nadobudnutia jeho účinnosti informovať Zhotoviteľa.

Objednávateľ: Spojená škola

Zhotoviteľ: Metrostav a. s.



