
HARMONOGRAM - Debarierizácia SOŠ technickej, Volgogradská 1, Prešov – stavebné práce

Začiatok stavby: 27.11.2024

P.Č. Činnosť
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0 Prevzatie staveniska

1
Priprava stavby, 

zameranie plošín a 

vchodových dverí

2
Búracie a čistiace 

práce

3
Omietky, obklady a 

dlažba

4
Monttáž vstupných 

dveri

5
Stavabna 

pripravenenost na 

montaž plošin

6
Elektroinštalačne 

práce

7 Montaž plošin

13 Dokončovacie práce

14
Odovzdanie 

projektu

Vytvorené: 13.11.2024
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