

### **Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 15.10.2018**

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

---

#### **Článok I. Zmluvné strany**

##### **1.1 Objednávateľ:**

Sídlo:  
Štatutárny zástupca:  
IČO:  
DIČ:  
Kontaktná osoba:  
Kontakt:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu (IBAN):

##### **Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla**

Kukučínova 9, 054 37 Levoča  
Ing. Alena Hrešková, riaditeľka  
00 15 95 14  
20 20 72 75 22  
Ing. Alena Hrešková, riaditeľka  
0904 656 956  
Štátna pokladnica  
**SK46 8180 0000 0070 0057 3740**

(ďalej len „objednávateľ“)

##### **1.2 Zhotoviteľ:**

Sídlo:  
Registrácia:  
Štatutárny zástupca:  
Oprávnený rokovať vo veciach  
- zmluvných:  
- technických:  
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
Kontaktná osoba:  
Kontakt:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu (IBAN):

##### **MIGI, spol. s r.o.**

053 21 Matejovce nad Hornádom 96  
OR OS KE I, Oddiel: Sro, Vl.č.:10620/V  
Henrich Hadušovský  
Henrich Hadušovský  
Henrich Hadušovský  
36187232  
2020033554  
SK2020033554  
Henrich Hadušovský  
053/4421944  
SLSP  
**SK 83 0900 0000 0005 2037 7610**

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán na základe odbornej konzultácie s projektantom diela, zhotoviteľom, stavebným dozorom a na základe požiadavky objednávateľa diela na zmenu názvov resp. rozmerov položiek uzatvárajú Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 15.10.2018 z titulu zmeny názvu resp. rozmerov stavebných položiek projektu. Dodatok č. 3 sa uzatvára v súlade s §18 ods. 5 v nadväznosti na §18 ods. 1, písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov spôsobom uvedeným v čl. II. tohto Dodatku č.3 k zmluve (ďalej len „Dodatok č.3“).

### Predmet Dodatku č. 3

#### Čl. II PREDMET PLNENIA - bod 2.1. sa dopĺňa takto:

**Predmetom Dodatku č. 3 je zmena názvu resp. rozmeru položiek na stavbe „Zvýšenie počtu žiakov SOŠ Majstra Pavla v Levoči na praktickom vyučovaní“ z pôvodného znenia:**

Objekt – SO 02 Dielne č. 2

Pôvodné znenie

140	K	781445067	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300x200 mm	m2	232,829	25,636	5 968,804
141	M	5976582000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x200 Ia	m2	237,486	19,195	4 558,544

**na nové znenie:**

Objekt – SO 02 Dielne č. 2

Nové znenie

140	K	781445067	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 360x250 mm	m2	232,829	25,636	5 968,804
141	M	5976582000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 360x250 Ia	m2	237,486	19,195	4 558,544

### ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU č.3

1. Ostatné body a ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 15.10.2018 ostávajú nemenné.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 3 prečítali, pochopili jeho obsah a na znak súhlasu s ním ho podpísali.
3. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 6. 10. 2020

V Levoči, dňa: 30. 09. 2020

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

MIGI  
Matejovce n/S  
IČO:  
IČ DPH:

Henrich Hadušovský, konateľ

Ing. Alena Hrešková, riaditeľka