

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 15.10.2018

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:	Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla
Sídlo:	Kukučínova 9, 054 37 Levoča
Štatutárny zástupca:	Ing. Alena Hrešková, riaditeľka
IČO:	00 15 95 14
DIČ:	20 20 72 75 22
Kontaktná osoba:	Ing. Alena Hrešková, riaditeľka
Kontakt:	0904 656 956
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu (IBAN):	SK46 8180 0000 0070 0057 3740

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:	MIGI, spol. s r.o.
Sídlo:	053 21 Matejovce nad Hornádom 96
Registrácia:	OR OS KE I, Oddiel: Sro, Vl.č.:10620/V
Štatutárny zástupca:	Henrich Hadušovský
Oprávnený rokovať vo veciach	
- zmluvných:	Henrich Hadušovský
- technických:	Henrich Hadušovský
IČO:	36187232
DIČ:	2020033554
IČ DPH:	SK2020033554
Kontaktná osoba:	Henrich Hadušovský
Kontakt:	053/4421944
Bankové spojenie:	SLSP
Číslo účtu (IBAN):	SK 83 0900 0000 0005 2037 7610

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán a na základe uznesenia č. 460/2020 z 19. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 27.04.2020 uzatvárajú Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 15.10.2018 z titulu dofinancovania projektu. Dodatok č. 2 sa uzatvára v súlade s §18 ods. 5 v nadväznosti na §18 ods. 1, písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmet Dodatku č. 2

Čl. II PREDMET PLNENIA - bod 2.1. sa dopĺňa takto:

Predmetom Dodatku č. 2 je rozšírenie výkonu stavebných prác vrátane dodávky materiálov zo strany zhotoviteľa na stavbe „Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy Majstra Pavla v Levoči na praktickom vyučovaní“. Predmet Dodatku č. 2 je špecifikovaný vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou prílohy č. 1 k Dodatku č. 2. Súčasťou vykonania diela je aj vykonanie skúšok a revízií v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Čl. 4 CENA DIELA – bod. 4.2 sa mení a znie:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy tak, že celková cena diela nepresiahne dohodnutú sumu takto:

Celková cena diela bez DPH	638.800,50 EUR
Výška DPH (20%)	127.760,10 EUR
Celková cena za dielo celkom vrátane DPH	766.560,60 EUR

Cena za dielo je maximálna, aplikuje sa počas celej doby realizácie diela a môže byť zmenená len dohodou zmluvných strán a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

Pôvodne dohodnutá cena za dielo vo výške 630 293,00 EUR s DPH sa dohodou zmluvných strán a na základe uznesenia č. 460/2020 z 19. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 27.04.2020 navýšila o cenu za dofinancovanie diela vo výške 136.267,60 EUR s DPH.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU č.2

1. Ostatné body a ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 15.10.2018 ostávajú nemenné.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 2 prečítali, pochopili jeho obsah a na znak súhlasu s ním ho podpísali.
3. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15. 05. 2020

V Levoči, dňa: 18. 05. 2020

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Henrich Hadušovský, konateľ

Ing. Alena Hrešková, riaditeľka