

# Zmluva o dielo - dodatok č. 1

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní)

(ďalej v texte len „Zmluva“)

## Zmluvné strany

### 1. Objednávateľ

Názov organizácie: **Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa**  
Sídlo organizácie: 17. novembra 6, 064 01 Stará Ľubovňa  
Štatutárny orgán: ... PaedDr. Klaudia Satkeová – Riaditeľka školy  
IČO: 00 161 217  
DIČ: 2020725861  
IČ DPH: Neplatca DPH  
IBAN : SK75 8180 0000 0070 0051 6279

Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:

a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):

PaedDr. Klaudia Satkeová – Riaditeľka školy, 0911 037 668; riaditel@gymtv-sl.psk.sk

b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):

Michal Dzugas – stavebný dozor, 0903 631 382, dzugas.michal@gmail.com

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

### 2. Zhotoviteľ

Názov: **IBEG, a.s.**  
Sídlo: Jilemnického 4, 080 01 Prešov  
Štatutárny orgán: PhDr. Ján Bync, PhD. – predseda predstavenstva  
Zapísaná v: OR OS Prešov, Odd. Sa, vl. č. 10513/P  
IČO: 36 456 861  
DIČ: 2021421149  
IČ DPH: SK2021421149  
IBAN : SK15 0200 0000 0024 9663 4953

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):

PhDr. Ján Bync, PhD., predseda predstavenstva, 0517720830, ibeg@ibeg.sk

b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):

Ing. Ľudovít Tóth, výrobný riaditeľ, 0517720830, toth@ibeg.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

## I. Preambula

1. Túto zmluvu uzatvára Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní, vyhlásenom na predmet zákazky „**Zateplenie fasády a strechy budovy školy**“, zadávaním podlimitnej zákazky postupom podľa §112 až 114 zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, vyhlásenom vo Vestníku č. 239/2022 zo dňa 08.11.2022 pod značkou 47122 - WYP. Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany v súlade so súťažnými podkladmi a ich prílohami, v súlade s vysvetleniami súťažných podkladov a súvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetľovaniu došlo, a v súlade s predloženou ponukou úspešného uchádzača.
2. V bode 5.8 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č. 1 a v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy.

## II. Predmet dodatku Zmluvy

1. Predmetom dodatku sú práce naviac/práce menej, ktoré je/nie je nutné k splneniu diela realizovať, ktoré neboli zahrnuté v projektovej dokumentácii ani v rozpočte stavby a vyplynuli z povahy a charakteru prác.
2. Na základe uvedeného sa zmluvné strany dohodli na navýšení ceny za dielo nasledovne:

Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
rozpočet zo ZoD	497 500,00	99 500,00	597 000,00
práce menej (zostatkový rozpočet zo ZoD)	-21 338,07	-4 267,61	-25 605,68
práce naviac	27 291,80	5 458,36	32 750,16
<b>CELKOM</b>	<b>503 453,73</b>	<b>100 690,75</b>	<b>604 144,48</b>

3. Celková zmluvná cena za vyhotovenie diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tohto dodatku sa mení nasledovne:

	bez DPH	DPH	s DPH
z pôvodnej ceny:	497 500,00 €	99 500,00 €	597 000,00 €
<b>na novú cenu:</b>	<b>503 453,73 €</b>	<b>100 690,75 €</b>	<b>604 144,48 €</b>

4. Položkovitý súpis naviac/menej vykonaných prác odsúhlasený objednávatelom je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

## III. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany si dohodli ako podmienky platnosti tejto zmluvy tak aj jej prípadných dodatkov písomnú formu a dohodu v celom rozsahu.
2. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom tohto dodatku vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že tento dodatok bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
4. Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávatel a dve dostane zhotoviteľ.

Prílohy:

1. Rekapitulácia, práce naviac, práce menej
2. Dôvodová správa
3. Vyjadrenie projektanta

Objednávatel':

12.12.2022

Zhotoviteľ':

12.12.2022