

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

zo dňa 11.04.2025

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) (ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov organizácie: Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa
Sídlo organizácie: 17. novembra 6, 064 01 Stará Ľubovňa
Štatutárny orgán: PaedDr. Klaudia Satkeová, riaditeľka školy
IČO: 00 161 217
DIČ: 2020725861
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN, SWIFT: SK75 8180 0000 0070 0051 6279
Kontakt: riaditel@gymtv-sl.psk.sk; 0911 037 668

1.2 Zhotoviteľ:

Názov: JedinakGroup s.r.o.
Sídlo: Kamienka 204, 065 32 Kamienka
Štatutárny orgán: Adrián Jedinák, konateľ
Zapísaný v: OR Okresného súdu Prešov; oddiel: Sro; vložka číslo: 46724/P
IČO: 55 726 551
DIČ: 2122093512
Bankové spojenie: Fio banka
IBAN, SWIFT: SK50 8330 0000 0029 0294 5838
Kontakt: +421 905 633 407

Na základe skutočností zistených pri realizácii predmetu zmluvy o dielo „Výmena dlažby na schodisku pred vchodom do budovy školy – stavebné práce“ zmluvné strany uzatvárajú v súlade s článkom 3 odsek 3 zmluvy tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 11.04.2025.

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo sa dopĺňa takto:

Článok 4 Cena diela a platobné podmienky

Ods. 4.2 znie:

- 4.2 Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za Dielo.
Cena Diela bez DPH: 4 150 EUR
Sadzba DPH: 0 %
DPH: 0 EUR
Celková cena Diela s DPH: 4 150 EUR

Po odstránení pôvodnej dlažby zo schodiska bolo zistené, že podkladové vrstvy sú podstatne viac poškodené ako bolo pôvodne identifikované, čo si vyžaduje dodatočnú sanáciu a s tým súvisiace náklady na materiál a prácu. Zhotoviteľ vykonal súpis dodatočných prác s ich ocenením v súlade s článkom 3 odsek 3 a predložil na odsúhlasenie objednávateľovi a tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku k Zmluve o dielo.

Cena dodatočných dodávok bez DPH: 2 290 EUR

Sadzba DPH: 0 %

DPH: 0 EUR

Celková cena dodatočných dodávok s DPH: 2 290 EUR

Po zohľadnení dodatočných dodávok:

Konečná cena Diela bez DPH: 6 440 EUR

Sadzba DPH: 0 %

DPH: 0 EUR

Konečná cena Diela s DPH: 6 440 EUR

Článok 8 **Záverečné ustanovenia**

8.4 Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.

8.5 Zmluvné strany si dodatok č. 1 zmluvy prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu ho podpísali.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo na predmet zákazky „Výmena dlažby na schodisku pred vchodom do budovy školy – stavebné práce“ sa nemenia.

V Starej Ľubovni
Dňa 30.04.2025.....

V Starej Ľubovni
Dňa 30.04.2025.....

