

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo
uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov
medzi

Stredná priemyselná škola elektrotechnická

So sídlom: **Plzenská 1, 080 47 Prešov**
IČO: **00 161 829**
DIČ: **2020521811**
Bankové spojenie:
IBAN:
Štatutárny orgán: **Ing. Iveta Marcinčinová, riaditeľka školy**
(ďalej len „objednávateľ“)

a

IBEG, a.s.

So sídlom: **Jilemnického 4, 080 01 Prešov**
IČO: **36 456 861**
DIČ: **2021421149**
IČ DPH: **SK2021421149**
Bankové spojenie:
IBAN:
Registrácia: **OR OS Prešov, Odd.Sa, VI. č. 10513/P**
V mene spoločnosti koná: **PhDr. Ján Bync, PhD., predseda predstavenstva**
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán na základe odbornej konzultácie s projektantom diela, zhotoviteľom, stavebným dozorom a na základe požiadavky architektky mesta Prešov na zmenu názvov položiek resp. množstva uzatvárajú Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo z titulu zmeny názvu stavebných položiek projektu a zmeny ceny diela. Dodatok č. 2 sa uzatvára v súlade s §18 ods. 1, písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmet Dodatku č. 2

Čl. 2 PREDMET PLNENIA - bod 2.1. sa dopĺňa takto:

Predmetom Dodatku č. 2 je zmena ceny diela a názvu položiek resp. množstva na stavbe „**Zvýšenie počtu žiakov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove na praktickom vyučovaní**“ z pôvodného znenia:

Objekt: SO 02 – Stavebné úpravy
Časť: Povrchová úprava soklovej časti

Pôvodný názov položky:

Popis	Mj	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Montáž obkladu soklov doskami z kameňa zvislých	m2	34,217	15,50	530,37
Umelý pieskovec – Obklad hr. 30mm	m2	39,350	30,50	1 200,17

na nové znenie:

Objekt: SO 02 – Stavebné úpravy
Časť: Povrchová úprava soklovej časti

Nový názov položky:

Popis	Mj	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Montáž vonkajšej omietky stien, marmolit jemnozrnná hr. 1,5 mm	m2	34,217	6,73	230,28
Tenkovrstvová dekoratívna omietka marmolit, hr. 1,5 mm	m2	34,217	10,80	369,54

Predmet Dodatku č. 2 je špecifikovaný vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou prílohy č. 1 k Dodatku č. 2. Súčasťou vykonania diela je aj vykonanie skúšok a revízií v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Čl. 4 CENA DIELA – bod. 4.2 sa mení a znie:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy tak, že celková cena diela nepresiahne dohodnutú sumu takto:

Celková cena diela bez DPH	348 505,48 EUR
Výška DPH (20%)	69 701,09 EUR

Celková cena za dielo celkom vrátane DPH	418 206,57 EUR
--	----------------

Cena jednotlivých výkonov, prác a dielov je špecifikovaná v prílohe č. 1 k Zmluve o dielo, v prílohe č.1 k Dodatku č.1 a v prílohe č.1 k Dodatku č.2.

Cena za dielo je maximálna, aplikuje sa počas celej doby realizácie diela a môže byť zmenená len dohodou zmluvných strán a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

Pôvodne dohodnutá cena za dielo vo výške 419 563,43 EUR s DPH sa dohodou zmluvných strán ponížila o cenu vo výške 1.356,86 EUR s DPH.

Záverečné ustanovenia Dodatku č. 2

1. Ostatné body a ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú nemenné.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 2 prečítali, pochopili jeho obsah a na znak súhlasu s ním ho podpísali.
3. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.


V Prešove, dňa: **- 6 -04- 2021**

V Prešove, dňa: **- 6 -04- 2021**



PhDr. Ján Bync, PhD.
predseda predstavenstva

Za objednávateľa:



Ing. Iveta Marcinčinová
riaditeľka školy

