

ZMLUVA O DIELO – DODATOK Č. 1

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
(ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany:

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: DREVOINTERIÉR KEŽMAROK, s.r.o.
Sídlo: Slavkovská 27A, 060 01 Kežmarok
Štatutárny orgán: Peter Bajus
Zapísaná v: OR Slovenskej republiky
IČO: 36 475 173
DIČ: 2020021927
IČ DPH: SK2020021927
Bankové spojenie: Tatrabanka Kežmarok
IBAN: SK61 1100 0000 0029 2687 5854

(ďalej aj len „zhotoviteľ“)

a

Objednávateľ:

Názov: Hotelová akadémia Otta Brucknera
Sídlo: MUDr. Alexandra 29, 060 01 Kežmarok
Štatutárny orgán: PhDr. Darina Siskovičová
Zapísaná v: OŠaTK-2002/3-27
IČO: 00162175
DIČ: 2020709713
IČ DPH: neplatca DPH
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
IBAN: SK44 8180 0000 0070 0051 8098

(ďalej aj len „objednávateľ“)

(ďalej zhotoviteľ a objednávateľ spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Týmto dodatkom sa mení znenie článku IV Zhotovenie diela bod 5 nasledovne

Čl. IV

Zhotovenie diela

5. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná dielo uvedené v čl. I tejto zmluvy najneskôr do **10. 12. 2020**. V prípade udalosti, ktorá znemožňuje vykonanie diela v uvedenej lehote a ktorú nebolo možné predvídať (napr. prírodná katastrofa, požiar, nepriaznivé počasie) sa predlžuje lehota na vykonanie diela podľa prvej vety tohto odseku o čas trvania tejto udalosti. V prípade, ak sa vyžaduje súčinnosť objednávateľa


na zhotovenie diela, po dobu od výzvy zhotoviteľa objednávateľovi na poskytnutie súčinnosti až do poskytnutia súčinnosti objednávateľa neplynie lehota na zhotovenie diela podľa prvej vety tohto odseku. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať dielo aj pred lehotou uvedenou v prvej vete tohto odseku.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

V Kežmarku, dňa:

V Kežmarku, dňa:

Zhotoviteľ



Objednávateľ