

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 0207/2020

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

medzi:

1. Objednávateľ:

Názov: Stredná odborná škola pedagogická
Sídlo: Kmeťovo stromoradie 5, 080 01 Prešov
IČO: 00162825
DIČ: 021240584
Zastúpenie: PhDr. Oľga Vavreková – riaditeľka školy
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
IBAN: SK90 8180 0000 0070 0052 0083
Kontaktná osoba: PhDr. Oľga Vavreková
Kontakt: +421 51 7711294, skola@sospg.sk

(ďalej len „**Objednávateľ**“) na jednej strane

a

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: IMPORE s.r.o.
Sídlo: Levočská 20, 080 01 Prešov
IČO: 50255 789
DIČ: 21 2024 6634
IČ DPH: SK21 2024 6634
Zápis v registri: Okresného súdu Prešov, odd: Sro, vložka č. 32706/P
Zastúpenie: Róbert Olexy
Bankové spojenie: ČSOB a.s.
IBAN: SK56 7500 0000 00402304 6296
Kontaktná osoba: Róbert Olexy
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“) na druhej strane

Dodatkom č. 1 sa Zmluva o dielo zo dňa 02. 07. 2020 mení a dopĺňa nasledovne:

I. Predmet zmluvy

Čl. I sa dopĺňa nasledovne:

1. Rozsah Diela sa mení na základe zmeny navrhovanej opravy stropov na 3 nadzemnom podlaží syntetickým náterom za demontáž stropných podhládov FEAL a zhotovenie závesného systému a sadrokartónového podhládu s bielou maľbou stropov. Zmena rozsahu Diela nastala z dôvodu:
 - 1.1. nevhodného stavu podhládu z bezpečnostného hľadiska, keďže časti stropu sú prehrdzavené, jednotlivé lamely sú uvoľnené a hrozí ich vypadávanie;

1.2. aktuálny stropný podhľad FEAL je nevhodný prvok v historickej budove školy. Krajský pamiatkový úrad v Prešove v rozhodnutí KPU-2020/13758/52580/Su zo dňa 07. 07. 2020 dal podmienku na 3. nadzemnom podlaží odstrániť všetky kovové podhľady FEAL a možnosť použiť nové sadrokartónové podhľady.

Dodatkom sa upravuje pôvodný rozpočet v položke „nátery kovových stavebných doplnkových konštrukcií farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné 1x s emailov. stropov“, ktorá bude odpočítaná, resp. nefakturovaná. Rozpočet je doplnený o nasledujúce položky:

- RIGIPS Podhľad s oceľovou konštrukciou z dosiek sadrokartónových upevnených na závesoch k železobetónovému stropu,
- demontáž stropov plechových FEAL,
- maľba z maliarskych tekutých zmesí základná jednonásobná s hladkým obrúsením podkladu v miestnosti výšky nad 3,8 m,
- maľba z maliarskych tekutých zmesí dvojnásobná ručne nanášaná na jemnozrnný podklad v miestnosti výšky nad 3,8 m.

Uvedené zmeny majú vplyv na cenu diela.

II. Cena za Dielo

bod 1. sa dopĺňa nasledovne:

1. Cena za vykonanie diela zhotoviteľom je určená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena celkom vrátane DPH sa týmto Dodatkom mení nasledovne:

1.1.pôvodná cena diela vo výške:

cena diela bez DPH	výška DPH	cena diela s DPH
103 666,70 €	20 733,34 €	124 400,04 €

sa znižuje o sumu:

cena diela bez DPH	výška DPH	cena diela s DPH
4 395,00 €	879,00 €	5 274 €

sa zvyšuje o sumu:

cena diela bez DPH	výška DPH	cena diela s DPH
25 065,40 €	5013,08 €	30 078,48 €

a nová cena celkom predstavuje sumu:

cena diela bez DPH	výška DPH	cena diela s DPH
124 337,10 €	24 867,42 €	149 204,52 €

Rozpočet navýšenia ceny je uvedený v rozpočte tvoriacom Prílohu č. 3 Dôvodovej správy, ktorú podpísali a ponechali po jednom rovnopise obe zmluvné strany dňa 10. 07. 2020.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia ZMLUVY O DIELO zo dňa 02. 07. 2020 neupravené týmto dodatkom sú platné v pôvodnom znení.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponecháva Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Prešove dňa 04. 08. 2020

V Prešove dňa 04. 08. 2020

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

PhDr. Oľga Vavreková
riaditeľka školy

Róbert Olexy
konateľ