

## Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo

podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov platnej od 22.1.2018  
na zhotovenie stavby:

### DOMOV PRE SENIOROV, STARÁ ĽUBOVŇA Pavilón B – zateplenie fasády a strešného plášťa

#### Objednávateľ:

**Názov:** Domov pre seniorov, Stará Ľubovňa  
**Sídlo:** Mierová 88, 064 01 Stará Ľubovňa  
**IČO:** 00 691 798  
**DIČ:** 2020713057  
**IČ DPH :** nie je platcom DPH  
**Zastúpený:** Ing. Peter Mucha, riaditeľ  
**IBAN:** SK8981800000007000512729  
**BIC:**

ďalej ako "objednávateľ"

a

#### Zhotoviteľ:

**Obchodné meno:** DAG SLOVAKIA, a. s.  
**Sídlo:** Volgogradská 9, 080 01 Prešov  
**IČO:** 44 886 021  
**DIČ:** 2022857749  
**IČ DPH:** SK2022857749  
**Zapísaný v :** Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd.: Sa, vl.č.: 10421/P  
**Zastúpený:** Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva  
**IBAN:** SK45 0200 0000 0028 6331 2455  
**BIC:** SUBASKBX

ďalej ako "zhotoviteľ"

sa v zmysle čl. V. ods. 6. Zmluvy o dielo časť „A“ a odseku 2 b) Zmluvy o dielo časť „D“ Cena diela a platobné podmienky zapísanej v registri zmlúv DpS pod číslom 5/2018, uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zhotovenie stavby: DOMOV PRE SENIOROV, STARÁ ĽUBOVŇA Pavilón B – zateplenie fasády a strešného plášťa, dohodli na uzavretí dodatku k zmluve za nasledovných podmienok a v nasledovnom znení:

#### Článok I

Týmto dodatkom sa v Zmluve o dielo na zhotovenie stavby: DOMOV PRE SENIOROV, STARÁ ĽUBOVŇA Pavilón B – zateplenie fasády a strešného plášťa časť „D“ Cena diela a platobné podmienky dopĺňajú v Špecifikácii položiek pre fakturačný celok č. 3 za položku č. 21 tieto nové položky:

|    |   |                |       |        |        |
|----|---|----------------|-------|--------|--------|
|    | Práce a dodávky PSV 2   |                |       |        | 689,66 |
|    | Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2                                   |                |       |        | 689,66 |
| 22 | Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t | m <sup>3</sup> | 3,760 | 70,450 | 264,89 |

|    |   |                |        |        |        |
|----|---|----------------|--------|--------|--------|
| 23 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím               | t              | 8,272  | 8,200  | 67,83  |
| 24 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie  | t              | 8,272  | 5,650  | 46,74  |
| 25 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   | t              | 8,272  | 10,900 | 90,16  |
| 26 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   | t              | 82,720 | 0,360  | 29,78  |
| 27 | Poplatok za skladovanie – betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné                                       | t              | 8,272  | 23,000 | 190,26 |
|    | HSV – Práce a dodávky HSV 2   |                |        |        | 573,30 |
|    | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2  |                |        |        | 571,41 |
| 28 | Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 30 mm BAUMIT STAR (EPS-PERIMETER), skrutkovacie kotvy | m <sup>2</sup> | 25,150 | 22,720 | 571,41 |
|    | Presun hmôt HSV 2   |                |        |        | 1,89   |
| 29 | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m           | t              | 0,254  | 7,450  | 1,89   |

## Článok II

Týmto dodatkom sa v Zmluve o dielo na zhotovenie stavby: DOMOV PRE SENIOROV, STARÁ ĽUBOVŇA Pavilón B – zateplenie fasády a strešného plášťa časť „D“ Cena diela a platobné podmienky ruší v Špecifikácii položiek pre fakturačný celok č. 3 celá položka č. 15 Premac žľabovka plytká 550 ks, jednotková cena 5,32 € bez DPH, cena celkom 2.926,-€ bez DPH a nahrádza sa novou položkou č. 15 Premac žľabovka plytká 128 ks, jednotková cena 5,32 € bez DPH, cena celkom 680,96 € bez DPH. Ďalej sa v Špecifikácii položiek pre fakturačný celok č. 3 v treťom riadku PRÁCE A DODÁVKY PSV mení cena celkom z 19.290,63 € bez DPH na 17.045,59 € bez DPH a v riadku pod položkou č. 11 Ostatné konštrukcie a práce-búranie mení cena celkom z 4.777,32 € bez DPH na cenu celkom 2.532,28 € bez DPH.

Zároveň sa týmto dodatkom v Špecifikácii položiek pre fakturačný celok č. 3 mení cena celkom z 22.852,98 € bez DPH na 21.870,90 € bez DPH.

## Článok III

Týmto dodatkom sa v Zmluve o dielo na zhotovenie stavby: DOMOV PRE SENIOROV, STARÁ ĽUBOVŇA Pavilón B – zateplenie fasády a strešného plášťa časť „D“ Cena diela a platobné podmienky ruší vo Fakturačnom formulári celý fakturačný celok 6. Ďalej sa týmto dodatkom vo Fakturačnom formulári upravuje celková cena fakturačného celku 3 z celkovej ceny 22.852,98 € bez DPH na celkovú cenu 21.870,90 € bez DPH a z 27.423,58 € s DPH na 26.245,08 € s DPH. Ďalej sa týmto dodatkom vo Fakturačnom formulári upravuje celková cena spolu z 290.072,47 € bez DPH (348.086,96 € s DPH) na celkovú cenu spolu 276.279,74 € bez DPH (331.535,69 € s DPH).

## Článok IV

Týmto dodatkom sa v Zmluve o dielo na zhotovenie stavby: DOMOV PRE SENIOROV, STARÁ ĽUBOVŇA Pavilón B – zateplenie fasády a strešného plášťa časť „A“ bod III. Zmluvná cena upravuje celková cena a to následovne:

- Celková cena bez DPH **276.279,74 €**
- DPH pri sadzbe 20% **55.255,95 €**
- Celková cena s DPH **331.535,69 €**

Celková cena vrátane DPH slovom: *Tristotridsaťjedentisícpäťstotridsaťpäť EUR a šesťdesiatdeväť Eurocentov.*

## Článok V

Ostatné ustanovenia všetkých častí zmluvy zostávajú nezmenené.

## Článok VI

1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorého po jeho podpise dostane každá zmluvná strana po dve jeho vyhotovenia.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle platných právnych predpisov.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilí uzatvoriť tento dodatok, že tento dodatok uzatvorili slobodne a vážne, neuzatvorili ho v tiesni a za nevýhodných podmienok, tento dodatok si pred jeho uzatvorením prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu tento dodatok vlastnoručne podpísali.

### Objednávateľ:

Zastúpený: Ing. Peter Mucha, riaditeľ

Miesto a dátum: V Starej Ľubovni, dňa 19.11.2018

Podpis:

### Zhotoviteľ:

Zastúpený: Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva

Miesto a dátum: V Prešove, dňa 19.11.2018

Podpis: