

DODATOK č.1 k ZMLUVE O DIELO

na zhotovenie projektovej dokumentácie v realizačnom stupni resp. v rozsahu vykonávacieho projektu, vykonanie inžinierskej činnosti a vykonanie činnosti odborného autorského dohľadu projektanta

podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Autorský zákon“)

(ďalej len „Dodatok“)

Článok I

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov: **Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami**
Sídlo: Družstevná 25/3, 059 35 Batizovce
Štatutárny orgán: PhDr. Katarína Bolisegová, riaditeľka CSS
IČO: 00691861
DIČ: 2021202436
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK71 8180 0000 0070 0051 2083
SWIFT: SPSRSBA
Zástupca oprávnený na riešenie vo veciach:
a) zmluvných: PhDr. Katarína Bolisegová, riaditeľka CSS
tel.: 0915 879 816, e-mail: riaditel@cssbatizovce.sk
b) technických: Mgr. Peter Liška, vedúci vnútornej prevádzky
tel.: 0911 025 018, e-mail: liska.peter@cssbatizovce.sk

(ďalej len “Objednávateľ”)

a

1.2 Zhotoviteľ

Názov: TATRA ATELIÉR, s. r. o.
Sídlo: Námestie sv. Egídia 45/78, 058 01 Poprad
Štatutárny orgán: Ing. Ivan Bagin – konateľ
Ing. Cyprián Gura – konateľ
Zapísaná v: Obchodný reg. Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 37093/P
IČO: 50759612
DIČ: 2120467019
IČ DPH: SK2120467019
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Poprad
IBAN, SWIFT: SK21 0900 0000 0051 2724 7062, GIBASKBX

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

- a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):
Ing. Ivan Bagin – konateľ, +421 904 218 814, bagin@tatraatelier.sk
Ing. Cyprián Gura – konateľ, +421 907 197 225, gura@tatraatelier.sk
b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Vladimír Staš,
Ing. Ivan Bagin – konateľ, +421 904 218 814, bagin@tatraatelier.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok II.

Odôvodnenie uzatvorenia Dodatku č. 1

- 2.1** Dňa 17.09.2024 uzatvorili Zmluvné strany Zmluvu č. 11/2024 na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby „Útulok Svät - PD“ (ďalej len „Zmluva“), ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky „Útulok Svät - PD“ realizovaného zadávaním zákazky malého rozsahu podľa § 1 ods. 14 ZVO. Zmluva o dielo nadobudla účinnosť dňa 18.09.2024.
- 2.2** Dôvodom dodatku č. 1 je zmena lehoty plnenia záväzkov v Článku 6 Zmluvy podľa bodu 6.1.2 na základe žiadosti Zhotoviteľa o predĺženie zmluvného termínu na výkon inžinierskej činnosti zo dňa 05.03.2025 a jej doplnenia zo dňa 16.03.2025. Počas výkonu inžinierskej činnosti vzišla požiadavka správcov sietí na vypracovanie ďalších dvoch doplnujúcich stavebných objektov, s ktorými sa nepredpokladalo a neboli vopred predvídateľné. Jedná sa o požadovanú prekládku NN vedenia zo strany VSD ako aj požadovanú ochranu kábla a preložku rozvážača spoločnosti UPC. Tieto dva nové objekty bolo potrebné dodatočne odkonzultovať, vyprojektovať a posúdiť správcami sietí, čo malo za následok posun termínu podania žiadosti o stavebné povolenie. Na základe vyššie uvedených skutočností a posúdenia všetkých okolností Objednávateľ akceptuje odôvodnené predĺženie zmluvného termínu na výkon inžinierskej činnosti z pôvodných 90 dní na 130 dní, teda celkovo o 40 dní. Zmena zmluvy je v súlade s ustanovením podľa §18 ods. 1 písm. c) ZVO a zároveň podľa §18 ods. 5 ZVO nedochádza k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % hodnoty pôvodnej zmluvy.
- 2.3** Dôvodom dodatku č. 1 je zároveň zmena sadzby DPH v súlade s Článkom 7 Zmluvy, kde sa v bode 7.3 uvádza: „Celková zmluvná cena podľa bodu 7. Zmluvy je konečná, k jej zmene počas doby trvania zmluvy môže dôjsť len v prípade zmeny sadzby DPH alebo v prípadoch podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov“. Zmena ceny bezprostredne súvisí s aplikáciou zákona č. 278/2024 Z. z. z 3. októbra 2024, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií, najmä § 27 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zmena zmluvy je v súlade s ustanovením § 18, ods. 1, písm. a) ZVO.

Článok III.

Predmet dodatku

- 3.1** Dodatkom č. 1 sa mení lehota v bode 6.1.2 v Článku 6 Zmluvy a znie nasledovne:
Výkon IČ podľa bodu 3.1.2 Zmluvy do 130 dní od dodania PD v zmysle bodu 6.1.1,
- 3.2** Dodátok č. 1 sa mení sadzba DPH a odmena v bode 1 Článku 7 Zmluvy a znie nasledovne:
- 7.1.2 Odmena za výkon IČ v rozsahu bodu 3.1.2 (min. 10 % z celkovej ceny s DPH podľa bodu 7.2)
- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| | 2 600,0 EUR |
| Sadzba DPH od 1.1.2025: | 23 % |
| DPH: | 598,0 EUR |
| Odmena s DPH: | 3 198,0 EUR |
| Odmena s DPH slovom: | Tritisícstodevät'desiatosem EUR |
- 7.1.3 Odmena za výkon AD v rozsahu bodu 3.1.3 (min. 10 % z celkovej ceny s DPH podľa bodu 7.2)
- | | |
|-------------------------|-------------|
| | 2 600,0 EUR |
| Sadzba DPH od 1.1.2025: | 23 % |

DPH:	598,0 EUR
Odmena s DPH:	3 198,0 EUR
Odmena s DPH slovom:	Tritisícstodevät'desiatosem EUR
7.1.4 Odmena za výkon IČ v rozsahu bodu 3.1.4. (min. 5 % z celkovej ceny s DPH podľa bodu 7.2)	1 300,0 EUR
Sadzba DPH od 1.1.2025:	23 %
DPH:	299,0 EUR
Odmena s DPH:	1 599,0 EUR
Odmena s DPH slovom:	Tisícpäťstodevät'desiatdeväť EUR

3.3 Dodátkom č. 1 sa mení sadzba DPH a celková cena diela v bode 2 Článku 7 Zmluvy a znie nasledovne:

Celková zmluvná cena (spolu cena za dielo a odmien podľa bodov 7.1.1 až 7.1.4)

Cena časti diela bez DPH:	19 500,0 EUR
Sadzba DPH do 31.12.2024:	20 %
Cena časti diela s DPH 20 %:	23 400,0 EUR

Cena časti diela bez DPH:	6 500,0 EUR
Sadzba DPH od 01.01.2025:	23 %
Cena časti diela s DPH 23 %:	7 995,0 EUR

Celková cena s DPH:	31 395,0 EUR
Celková cena s DPH slovom:	Tridsaťjedentisícristodevät'desiatpäť EUR

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1** Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok k Zmluve uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a jej obsah je v súlade s poctivým obchodným stykom, čo svojimi podpismi potvrdzujú.
- 4.2** Právne vzťahy bližšie týmto Dodatkom k Zmluve neupravené sa riadia ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom.
- 4.3** Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení zmluvných povinností z tohto Dodatku k Zmluve, budú zmluvnými stranami prednostne riešené dohodou. Pokiaľ by zmluvné strany nedospeli k dohode, riešenie sporu sa riadi slovenským právnym poriadkom.
- 4.4** Tento Dodatok k Zmluve je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia po jej podpise a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

- 4.5** Tento Dodatok k Zmluve nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na centrálnom registri zmlúv.
- 4.6** Zmluvné strany si Dodatok k Zmluve o dielo a licenčnej zmluve prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité.
- 4.7** Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
- 4.8** Ostatné ustanovenia Zmluvy, neupravené týmto Dodatkom, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V, dňa

V, dňa

.....
PhDr. Katarína Bolisegová
riaditeľka CSS

.....
Ing. Ivan Bagin
konateľ

.....
Ing. Cyprián Gura
konateľ

Tento dodatok bol zverejnený dňa:

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: