

D O D A T O K č. 1

k Mandátnej zmluve zo dňa 8.12.2016

Uzavretá podľa § 566 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. z. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 MANDANT: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
Hviezdoslavova 1
053 04 Spišské Podhradie

ZASTÚPENÝ: PhDr. Monika Ondrišová, PhD.
BANK. SPOJENIE : Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK58 8180 000 0070 0051 4839
IČO: 00691887
DIČ: 2020741734
Tel: 0905676584

1.2 MANDATÁR: **Ing. Martin Lukáček INDOSTAV**
Botanická 7, 080 01 Prešov

ZASTÚPENÝ: Ing. Martin Lukáček
BANK. SPOJENIE Slovenská sporiteľňa
a číslo účtu: SK71 0900 0000 0000 9624 2222
IČO: 44 229 488
DIČ: 1020 99 0575
ODBORNOSŤ: Stavebný dozor evid. č. 04405
Tel: 0948022588

po vzájomnej dohode zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 08. 12. 2016 (ďalej len "Dodatok č. 1 "). Dodatok č. 1 sa uzatvára v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

II. PREDMET PLNENIA

Predmetom plnenia je zmena ceny za výkon inžinierskej činnosti občasného technického dozoru investora, pre stavbu: „Deinštitucionalizácia DSS sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí“, z dôvodu rozšírenia stavby (naviac prác) a predĺženia termínu výstavby.

IV. CENA - ODPLATA

Dopĺňa sa bod 4.5 nasledovne:

- a, Čiastková cena inžinierskej činnosti pre objekt – *Novostavba objektu „A“ Domova sociálnych služieb sv. Jána z Boha Spišské Podhradie sa navýši o čiastku (v EUR) a to o percentuálny podiel rozšírenia (naviac prác) stavebných prác k pôvodnej ponuke a cene.*
- b, Čiastková cena inžinierskej činnosti pre objekt - *Novostavba objektu „B“ Domova sociálnych služieb sv. Jána z Boha Spišské Podhradie, Spevnené plochy a oplatenie sa navýši o čiastku (v EUR) a to o percentuálny podiel rozšírenia (naviac prác) stavebných prác k pôvodnej ponuke a cene.*

- c, Čiastková cena inžinierskej činnosti pre objekt - *Rekonštrukcia a prístavba objektu „C“ Domova sociálnych služieb sv. Jána z Boha Spišské Podhradie sa navýši o čiastku (v EUR) a to o percentuálny podiel rozšírenia(naviac prác) stav. prác k pôvodnej ponuke a cene.*
- d. Nové ceny za inžinierskú činnosť, budú na základe skutočne odsúhlasených a vykonaných navyiac prác pre dané objekty.

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Ostatné ustanovenia pôvodnej Mandátnej zmluvy, ktoré nie sú menené, alebo doplnené, Ostávajú v platnosti v doteraz platnom znení.
- 7.2 Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve je platný a účinný dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinný nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia podľa platných zákonov SR.
- 7.3 Meniť, doplňovať alebo zrušiť tento Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve je možné len písomnou formou (dodatkom), ktoré musia byť podpísané a potvrdené oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 7.4 Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve si prečítali, porozumeli jej, je jasná, určitá a zrozumiteľná a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
- 7.5 Tento Dodatok č.1, k Mandátnej zmluve je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach z ktorých dva obdrží mandant a dva mandatár.

V Spišskom Podhradí dňa: 15.10.18

Za mandanta:

Za mandatára:

PhDr. Monika Ondrišová, PhD.

riaditeľ

Ing. Martin Lukáček