

# DODATOK č. 1

## k Zmluve o dielo č. 2025/83/ZoD

### Článok 1

#### Zmluvné strany

#### 1.1 Objednávateľ

Názov organizácie: **Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov**  
Sídlo organizácie: Volgogradská 1, 080 01 Prešov  
Štatutárny orgán: Ing. Martina Nováková, PhD., riaditeľka školy  
IČO: 00893251  
DIČ: 2021303251  
IČ DPH: neplatca DPH  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK58 8180 0000 0070 0051 7749

Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:

a) zmluvných: Ing. Iveta Hámorová, 0907 992 468, e-mail [iveta.hamorova@sost-po.sk](mailto:iveta.hamorova@sost-po.sk)

b) technických: Ing. Martina Nováková, PhD., 0918 982 496, e-mail [director@sost-po.sk](mailto:director@sost-po.sk)  
(ďalej len „Objednávateľ“)

A

#### 1.2 Zhotoviteľ

Názov: **MIVASOFT, spol. s r.o.**  
Sídlo: M.R. Štefánika 67/14, 927 01 Šaľa  
Štatutárny orgán: Ing. Miroslav Vančo, konateľ  
Zapísaná v: OR OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 18335/T  
IČO: 36289906  
DIČ: 2022159667  
IČ DPH: SK2022159667  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
IBAN, SWIFT: SK83 0200 0000 0044 7409 0958

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Miroslav Vančo, konateľ, 0905651047, [miro@mivasoft.sk](mailto:miro@mivasoft.sk)

b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Miroslav Vančo, konateľ, 0905651047, [miro@mivasoft.sk](mailto:miro@mivasoft.sk)

### Článok 2

#### Predmet dodatku

1.1 Článok 3 Predmet Zmluvy a doba trvania Zmluvy, ods. 3.1 sa upravuje a mení nasledovne *Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie stavebného diela/ stavebné práce a projektová činnosť v rámci zákazky „Projektová činnosť“*

**a rekonštrukcia rozvážača riadenia odsávania v stolárskej dielni SOŠt Prešov“ (ďalej aj Dielo). Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú: do 30. 11. 2025.**

- 1.2 Článok 6 Lehota o čas plnenia zmluvy, ods. 6.1 sa upravuje a mení nasledovne: *Predmet Zmluvy realizovaný v súlade s Prílohou č. 1 tejto Zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje ukončiť a odovzdať bez väd a nedorobkov najneskôr 30. 11. 2025. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko riadne najneskôr do desiatich dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Lehota plnenia predmetu Zmluvy začína plynúť najneskôr od nasledujúceho dňa po odovzdaní staveniska Zhotoviteľovi.*

Ostatné náležitosti zmluvy ostávajú nezmenené.

Objednávateľ:

V ....., dňa .....

Zhotoviteľ:

V ....., dňa .....

.....  
Ing. Martina Nováková, PhD.  
riaditeľka SOŠ technickej, Volgogradská 1, Prešov

.....  
Zhotoviteľ

a) Vo finančnej operácii alebo jej časti: - je - nie je možné pokračovať. b) Finančnú operáciu alebo jej časť: - je - nie je možné vykonať. c) Ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala, poskytnuté plnenie: - je potrebné vymáhať, - nie je potrebné vymáhať. */ Uved'te len jednu správnu možnosť a nehodiace sa prečiarknite.	a) Vo finančnej operácii alebo jej časti: - je - nie je možné pokračovať. b) Finančnú operáciu alebo jej časť: - je - nie je možné vykonať. c) Ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala, poskytnuté plnenie: - je potrebné vymáhať, - nie je potrebné vymáhať. */ Uved'te len jednu správnu možnosť a nehodiace sa prečiarknite.
Meno a priezvisko zamestnanca: I. Fabianová	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: Ing. I. Hámorová
Dátum, podpis:	Dátum, podpis: